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REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS

TEXTO VIGENTE
Nuevo Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 28 de julio de 2010

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la Republica.

FELIPE DE JESUS CALDERON HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la
facultad que me confiere la fraccion | del articulo 89 de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y
con fundamento en los articulos 31, 34 y 37 de la Ley Orgéanica de la Administracién Publica Federal, y todos los
relativos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, he tenido a bien expedir el siguiente

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
TiTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones que propicien el oportuno y
estricto cumplimiento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Articulo 2.- Para los efectos de este Reglamento se aplicaran las definiciones establecidas en el articulo 2 de la
Ley. Asimismo, se entendera por:

1. Amortizacién programada: la contraprestacion periédica que la dependencia o entidad tiene obligacion de
cubrir al Inversionista contratista por la ejecucion de obras publicas asociadas a proyectos de
infraestructura, su puesta en marcha, mantenimiento y operacion;

1l Area responsable de la contratacién: la facultada en la dependencia o entidad para realizar los
procedimientos de contratacion, a efecto de realizar obras publicas o contratar servicios relacionados con
las mismas;

1. Area responsable de la ejecucién de los trabajos: la facultada en la dependencia o entidad para llevar la
administracion, control y seguimiento de los trabajos hasta la conclusion definitiva de los contratos de
obras publicas o de servicios relacionados con las mismas;

V. Area requirente: la que en la dependencia o entidad solicite o requiera formalmente la contratacién de
obras publicas o servicios relacionados con las mismas, o bien aquélla que los utilizara;
V. Area técnica: la que en la dependencia o entidad elabora las especificaciones que se deberan incluir en el

procedimiento de contratacion, evalua la parte técnica de la proposicion y responde a las dudas que se
presenten en la junta de aclaraciones;

VL. Avance financiero: el porcentaje de los trabajos pagados respecto del importe contractual;

VII.  Avance fisico: el porcentaje de los trabajos ejecutados y verificados por el residente conforme a la facultad
que le confiere la fraccion VI del articulo 113 de este Reglamento, en relacion a los trabajos contemplados
en el programa de ejecucion convenido;

VIIl.  Bitacora: el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacién entre las partes que formalizan
los contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos, ya sea a través de medios remotos de comunicacién electronica, caso en el cual
se denominara Bitacora electronica, u otros medios autorizados en los términos de este Reglamento, en
cuyo caso se denominara Bitdcora convencional;

IX. Caso fortuito o fuerza mayor: el acontecimiento proveniente de la naturaleza o del hombre caracterizado
por ser imprevisible, inevitable, irresistible, insuperable, ajeno a la voluntad de las partes y que imposibilita
el cumplimiento de todas o alguna de las obligaciones previstas en el contrato de obras publicas o
servicios relacionados con las mismas;

X. Comité: el comité de obras publicas a que se refiere el articulo 25 de la Ley;
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Especificaciones generales de construccion: el conjunto de condiciones generales que las dependencias y
entidades tienen establecidas para la ejecucion de obras, incluyendo las que deben aplicarse para la
realizacién de estudios, proyectos, ejecucion, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y
supervision, que comprenden la forma de medicion y la base de pago de los conceptos de trabajo;

Especificaciones particulares de construccion: el conjunto de requisitos exigidos por las dependencias y
entidades para la realizacion de cada obra, mismas que modifican, adicionan o sustituyen a las
especificaciones generales de construccion;

Estandar de desempefio: el conjunto de parametros de desempefio y calidad que deban satisfacerse en el
disefio, la ejecucion, la puesta en marcha, el mantenimiento o la operacion de obras publicas;

Estimacion: la valuacion de los trabajos ejecutados en un periodo determinado presentada para
autorizacion de pago, en la cual se aplican los precios, valores o porcentajes establecidos en el contrato
en atencion a la naturaleza y caracteristicas del mismo, considerando, en su caso, la amortizacién de los
anticipos, los ajustes de costos, las retenciones econémicas, las penas convencionales y las deducciones;
asi como, la valuacion de los conceptos que permitan determinar el monto de los gastos no recuperables;
Inversionista contratista: la persona que celebra contratos de obras publicas asociadas a proyectos de
infraestructura en los términos del Capitulo Noveno del Titulo Segundo de este Reglamento;

Investigacion de mercado: la verificacion de la existencia y costo de materiales, mano de obra, maquinaria
y equipo, asi como de contratistas, a nivel nacional o internacional, y del precio total estimado de los
trabajos, basado en la informacién que se obtenga en términos del presente Reglamento;

Ley: la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas;

MIPYMES: las micro, pequefas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la
Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequefia y Mediana Empresa;

Monto total ejercido: el importe correspondiente al costo total erogado con cargo al presupuesto autorizado
para ejercer en un contrato de obra publica o de servicios relacionados con la misma, sin considerar el
impuesto al valor agregado;

Normas de calidad: los requisitos minimos que establecen las dependencias y entidades, conforme a las
especificaciones generales y particulares de construccion, para asegurar que los materiales y equipos de
instalacion permanente que se utilizan en cada obra son los adecuados;

Obras: las sefaladas en el articulo 3 de la Ley;

Obras de gran complejidad: aquéllas cuya ejecucién o el sitio donde se vayan a realizar presenten
dificultades técnicas o de seguridad para el desarrollo de los trabajos, asi como las que sefiala el primer
parrafo del articulo 6 de este Reglamento y en las cuales se considerara que el avance del desarrollo de
los estudios y proyectos estara constituido por una propuesta conceptual;

Precio de mercado: el precio de los materiales y equipos de instalacion permanente a que se refiere la
fraccion |l del articulo 161 de este Reglamento, que ofertd el fabricante o proveedor en el momento en que
se formalizé el pedido correspondiente entre el contratista y el proveedor;

Presupuesto autorizado: el que la Secretaria comunica a la dependencia o entidad en el calendario de
gasto correspondiente, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;
Presupuesto de obra o de servicio: el recurso estimado que la dependencia o entidad determina para
ejecutar los trabajos en el que se desglosa el listado de conceptos de trabajo o actividades, unidades de
medida, cantidades de trabajo y sus precios;

Proyecto de convocatoria: el documento que contiene la version preliminar de una convocatoria a la
licitacion publica, el cual es difundido con ese caracter en CompraNet por la dependencia o entidad;
Servicios: los mencionados en el articulo 4 de la Ley;

XXVIIl.Sobre cerrado: cualquier medio que contenga la proposicion del licitante, cuyo contenido sélo puede ser

XXIX.

conocido en el acto de presentacion y apertura de proposiciones en términos de la Ley, y
Superintendente: el representante del contratista ante la dependencia o la entidad para cumplir con los
términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucion de los trabajos.

Articulo 3.- En las contrataciones que pretendan llevar a cabo los sujetos a que se refiere la fraccién VI del
articulo 1 de la Ley, la inversién total comprendera el monto autorizado por la entidad federativa, el municipio o el
ente publico que corresponda, mas los recursos federales aportados para la obra o servicio de que se trate. Se
considerara que existe convenio entre las entidades federativas, los municipios y los entes publicos de unas y otros
con el Ejecutivo Federal, cuando aquéllos acepten y reciban, por cualquier medio y concepto, de las dependencias y
entidades recursos federales a cuyo cargo, total o parcial, realizaran obras o servicios.
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Las menciones que se hagan en el presente Reglamento a las dependencias y entidades se entenderan hechas,
en lo conducente, a las entidades federativas, los municipios y los entes publicos de unas y otros, cuando éstos se
ubiquen en el supuesto a que se refiere la fraccion VI del articulo 1 de la Ley.

Articulo 4.- Para los efectos del cuarto parrafo del articulo 1 de la Ley, se considera que una dependencia o
entidad que funja como contratista, tiene capacidad para ejecutar obras o servicios por si misma, cuando ésta lleve a
cabo de manera directa los trabajos que representen como minimo el cincuenta y uno por ciento del importe total del
contrato. Los contratos que celebren las dependencias y entidades con terceros para allegarse de la capacidad
necesaria para cumplir con la totalidad de los trabajos contratados, se sujetaran a las disposiciones de la Ley y del
presente Reglamento.

Para la asignacion del contrato bajo el supuesto del parrafo anterior, el Area responsable de la contratacion
debera solicitar a la dependencia o entidad que funja como contratista, la documentacion que acredite que cuenta
con la capacidad técnica, material y humana para la realizacion del objeto del contrato y que, por ello, no requerira de
la contratacion con terceros de un porcentaje mayor al cuarenta y nueve por ciento del importe total del contrato.
Dicha documentacion debera entregarla el ente publico contratista antes de la firma del contrato y debera formar
parte del expediente respectivo bajo la responsabilidad del Area responsable de la contratacion.

Los procedimientos de contratacion con terceros y la ejecucion de los contratos celebrados con éstos, que lleve a
cabo la dependencia o entidad que funja como contratista, en términos del primer parrafo de este articulo, se rigen
por las disposiciones de la Ley y del presente Reglamento.

Articulo 5.- Para efectos de lo previsto por el sexto parrafo del articulo 1 de la Ley, los proyectos de
infraestructura sefalados en el mismo, se refieren a los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo que
contemplan el segundo parrafo del articulo 32 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el
articulo 18 de la Ley General de Deuda Publica.

Articulo 6.- Se consideraran como obras en términos de lo dispuesto por la fraccidn IX del articulo 3 de la Ley,
los proyectos en los cuales el contratista o Inversionista contratista se obliga a realizar el disefio de la obra, su
ejecucion y, en su caso, su puesta en marcha, mantenimiento y operacion, e impliquen que la inversion para la
realizacién de dichas actividades estén, total o parcialmente, a cargo del contratista o Inversionista contratista
conforme a lo estipulado en el contrato respectivo.

En los contratos de las obras a que se refiere el parrafo anterior se incluira el régimen de distribucién de riesgos
en los aspectos técnicos, de ejecucion de la obra, de servicios de mantenimiento y operacion de la obra, financieros y
de cualquier otra naturaleza, entre las partes. Las dependencias y entidades no podran garantizar al contratista o
Inversionista contratista niveles de aforo, volimenes de demanda de los servicios que se presten con la obra por los
usuarios finales o cualquier otro concepto que incida en ingresos o costos de los proyectos para remunerar el costo
de la obra o prorrogar la duracién de los contratos, salvo que la dependencia o entidad, a través del Oficial Mayor o
equivalente, justifique la necesidad de garantizar tales conceptos, en cuyo caso se debera contar con los estudios
sobre dicha necesidad y sobre los niveles de los conceptos que se garanticen.

Articulo 7.- La Secretaria, la Secretaria de Economia y la Secretaria de la Funcion Publica, en el ambito de sus
respectivas competencias, estaran facultadas para interpretar este Reglamento para efectos administrativos. Los
criterios de interpretacion que se emitan en términos de este parrafo son obligatorios para las dependencias y
entidades.

Las opiniones que emitan las Secretarias mencionadas en el parrafo anterior, en el ambito de sus atribuciones,
derivadas de las consultas que les formulen las dependencias y entidades, no tendran el caracter de criterio de
interpretacion de aplicacion general ni de disposicion administrativa, por lo que solo podran considerarse para el caso
concreto a que se refiera la consulta de que se trate, sin que tal opinién pueda utilizarse en asuntos similares o
analogos.

Articulo 8.- Las disposiciones, procedimientos y requisitos que emita la Secretaria de la Funcion Publica de
conformidad con el articulo 12 de la Ley, se difundiran a través de CompraNet y se aplicaran, con apoyo de los
agentes financieros designados como tales por la Secretaria, por las dependencias y entidades responsables de
ejercer recursos otorgados al Gobierno Federal o con su garantia por organismos financieros regionales o
multilaterales.

Articulo 9.- Las politicas, bases y lineamientos en materia de obras y servicios a que se refiere el penultimo
parrafo del articulo 1 de la Ley, sdlo deberan prever lo siguiente:

l. Las areas de la dependencia o entidad que aplicaran las disposiciones previstas en la Ley y el presente
Reglamento;
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1l Los niveles jerarquicos de los servidores publicos que atenderan y se responsabilizaran de los diversos
actos relacionados con los procedimientos de contratacion a que hacen referencia la Ley y este
Reglamento;

111. La forma en que las dependencias y entidades deberan cumplir con los términos o plazos a que hacen
referencia la Ley y este Reglamento, y

V. Los aspectos que se determinen en los lineamientos generales que emita la Secretaria de la Funcion
Publica.

Las dependencias y entidades divulgaran y mantendran en forma permanente y actualizada en sus paginas de
Internet, las politicas, bases y lineamientos a que se refiere este articulo. Las entidades que no cuenten con la
infraestructura técnica necesaria para los efectos sefalados, deberan hacerlo a través de la dependencia que funja
como su coordinadora de sector.

Articulo 10.- El uso de los medios remotos de comunicacién electronica para la operacion de los sistemas y
registros a que hace referencia la Ley, se regira por esta ultima y por el presente Reglamento, asi como por las
disposiciones que emita la Secretaria de la Funcion Publica.

En las licitaciones en que se empleen medios de comunicacion electronica, las areas responsables de la
contratacion se abstendran de pedir documentacion o establecer requisitos que inhiban o imposibiliten la
participacion de los interesados a través de medios electrénicos, asi como aquella documentaciéon que ya hubiere
sido entregada cuando obtuvieron su certificacion electronica.

Articulo 11.- Para los efectos de los actos y actividades reguladas en la Ley que se realicen a través de los
fideicomisos publicos no considerados como entidad paraestatal, debera observarse lo siguiente:

1. Sus politicas, bases y lineamientos seran elaboradas y aprobadas por su comité técnico, a falta de éste,
por la dependencia con cargo a cuyo presupuesto se aporten los recursos presupuestarios o que coordine
la operacion del fideicomiso o, en su defecto, por la entidad que funja como fideicomitente;

1. La fiduciaria sera responsable de llevar a cabo los procedimientos de contratacion regulados por la Ley,
asi como de suscribir invariablemente los contratos correspondientes, aun tratandose de los casos
previstos en los parrafos segundo y tercero de esta fraccion.

En el contrato de fideicomiso respectivo, podra estipularse que los procedimientos de contratacion
regulados por la Ley se llevaran a cabo por la dependencia con cargo a cuyo presupuesto se aportaron los
recursos; por la que coordina la operacion del fideicomiso; por aquélla cuyos programas y proyectos se
vean beneficiados, o bien, por la entidad que funja como fideicomitente. En estos supuestos, la
dependencia o entidad podra utilizar sus politicas, bases y lineamientos.

Si la fiduciaria es una persona moral de derecho privado, los procedimientos de contratacién regulados por
la Ley se realizaran por la dependencia con cargo a cuyo presupuesto se hayan aportado los recursos; por
la que coordine su operacion, o por la entidad que funja como fideicomitente.

Para efectos del ultimo parrafo del articulo 42 de la Ley, la procedencia de las contrataciones que realice
la fiduciaria que se ubiquen en alguno de los supuestos contenidos en las fracciones I, IV, V, VI y VIl de
dicho precepto, se dictaminara por la persona que se sefale en las politicas, bases y lineamientos del
fideicomiso, o bien, por el Area responsable de la contratacion, cuando el procedimiento de contratacién
se realice por las dependencias y entidades a que se refiere la fraccién | de este articulo, y

1. La informacién relativa a las contrataciones que corresponda enviar a la Secretaria de la Funcién Publica
0 a los organos internos de control, sera remitida por conducto de la dependencia que coordine la
operacion del fideicomiso; por la dependencia que con cargo a su presupuesto se hubieren aportado los
recursos; por aquélla cuyos programas y proyectos se vean beneficiados, o por la entidad que funja como
fideicomitente, de manera individual por cada fideicomiso.

Articulo 12.- Las reglas que emita la Secretaria de Economia en términos del articulo 9 de la Ley, podran
establecer mecanismos, criterios o medidas tendientes a promover la participacion de las MIPYMES en los
procedimientos de contratacion o su intervencion en la ejecucion de obras o servicios.

Las MIPYMES podran participar con ese caracter en los procedimientos de contratacion o intervenir en la
ejecucion de obras y servicios cuando presenten a la dependencia o entidad convocante copia del documento
expedido por autoridad competente que determine su estratificacion como micro, pequefia 0 mediana empresa, o
bien, un escrito en el cual manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que cuentan con ese caracter, utilizando para
tal fin el formato que al efecto proporcione la convocante.

Articulo 13.- Para efectos del tercer parrafo del articulo 16 de la Ley, la dependencia o entidad podra acreditar
que no es factible realizar el procedimiento de contratacion y la firma del contrato dentro del territorio nacional,
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cuando con la investigacion de mercado correspondiente se acredite que los posibles contratistas son extranjeros y
que éstos han expresado su interés en contratar conforme a la legislacion de su pais, o sélo es factible contratar con
el contratista en el extranjero o éste carece de representacion legal en el territorio nacional.

Articulo 14.- El titular del Area responsable de la ejecucion de los trabajos debera mantener actualizado, a través
de los sistemas establecidos por la Secretaria de la Funcion Publica, el estado que guarden el avance fisico y
financiero de las obras, asi como la situacién en que se encuentren los adeudos a cargo de los contratistas derivados
de anticipos no amortizados, finiquitos no liquidados o materiales y equipos no devueltos.

En cualquier momento, la Secretaria de la Funcién Publica y los érganos internos de control podran verificar la
informacién a que se refiere el parrafo anterior.

La Secretaria de la Funcién Publica directamente o a través de los 6rganos internos de control, en el gjercicio de
la facultad que le otorga el segundo parrafo del articulo 75 de la Ley, podra solicitar datos e informes relacionados
con actos relativos a obras y servicios, asi como el acceso a la Bitacora, y los servidores publicos y contratistas
estaran obligados a proporcionarlos. Los contratistas que no aporten la informacion que les requiera la Secretaria de
la Funcién Publica, en ejercicio de sus facultades de inspeccion, vigilancia y auditoria, seran sancionados en los
términos que establece el Titulo Sexto de la Ley.

Articulo 15.- En la planeacion de las obras y servicios, las dependencias y entidades, segun las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los trabajos, deberan considerar, ademas de lo previsto en la Ley, lo siguiente:

1. La coordinacién con otras dependencias y entidades que realicen trabajos en el lugar de ejecucion, o bien,
que cuenten con instalaciones en operacion, con el propésito de identificar los trabajos que pudieran
ocasionar dafos, interferencias 0 suspensiones de los servicios publicos. Para tal efecto, las
dependencias y entidades delimitaran los alcances de los trabajos que a cada una de ellas le corresponda
realizar, debiendo establecer el programa de ejecucion que contemple una secuencia de actividades, de
forma tal que se evite la duplicidad o repeticion de conceptos de trabajo;

1. Las acciones que, en caso de que los trabajos rebasen un ejercicio presupuestario y conforme a los
lineamientos que en esta materia expida la Secretaria, permitan contar con los recursos necesarios
durante los primeros meses de cada nuevo ejercicio, a efecto de no interrumpir la debida continuidad de la
obra o servicio de que se trate;

1. Los avances tecnolégicos en funcion de la naturaleza de las obras y servicios y la seleccion de los
procedimientos de seguridad del personal e instalaciones, construccién, materiales, productos y equipos
que satisfagan los requerimientos técnicos, ambientales y econémicos del proyecto;

V. La prioridad a la continuacion de las obras y servicios en proceso;

V. Los analisis de factibilidad de acuerdo a los estudios de costo beneficio;

VL. Los trabajos de conservacién y mantenimiento de bienes inmuebles sujetos a la Ley;

VIl. Las obras que deban realizarse por requerimiento o afectacion de otras dependencias o entidades, asi

como las correspondientes al desarrollo regional a través de los convenios que celebren el Ejecutivo
Federal con los gobiernos estatales, cuando sea el caso, y

VII. Ademas de lo previsto en las fracciones anteriores, en las obras por administraciéon directa, la
disponibilidad del personal adscrito a las areas de proyectos y construccion, asi como los recursos,
maquinaria y equipo de su propiedad, conforme a los términos sefialados en el articulo 70 de la Ley.

La investigacion de mercado que deban realizar las dependencias y entidades en los casos que establezca este
Reglamento, debera integrarse, de acuerdo con los trabajos a contratar, con informacién obtenida de cuando menos
dos de las fuentes siguientes:

a) La que se encuentre disponible en CompraNet;

b) La obtenida de organismos especializados; de camaras, colegios de profesionales, asociaciones o
agrupaciones industriales, comerciales o de servicios, o bien de fabricantes o proveedores de bienes o
prestadores de servicio, y

c) La obtenida a través de paginas de Internet, por via telefénica o por algin otro medio, siempre y cuando
se lleve registro de los medios y de la informacién que permita su verificacion.

Para la debida integracion de la investigacion de mercado, en todos los casos debera consultarse la informacién a
que hace referencia la fraccién | de este articulo. En el supuesto de que la informaciéon no se encuentre disponible en
CompraNet, se debera consultar la informacion histérica con la que cuente el Area responsable de la contratacion u
otras areas responsables de la contratacion de la dependencia o entidad de que se trate.

Articulo 16.- Para efectos de lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley, los titulares de las dependencias y
entidades, o bien, los oficiales mayores o equivalentes, aprobaran el programa anual de obras y servicios. La
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planeacion e integracidon de dicho programa y, en su caso, su presentacion ante los titulares de las dependencias y
entidades para su aprobacion, sera responsabilidad de los oficiales mayores o equivalentes, a partir de la informacion
que les proporcionen las Areas requirentes y debera contener como minimo la descripcion y periodo estimado de
ejecucion de las obras y servicios.

En el programa anual de obras y servicios, las dependencias y entidades deberan integrar un rubro que incluya
los proyectos de las obras que se tenga programado ejecutar en el ejercicio fiscal correspondiente y otro rubro para
las obras que, en su caso, se tenga considerado ejecutar en ejercicios subsecuentes.

Articulo 17.- Los programas anuales de obras y servicios deberan actualizarse, cuando proceda, durante los
ultimos cinco dias habiles de cada mes.

Articulo 18.- Una vez que la Secretaria dé a conocer a las dependencias y entidades su calendario de
presupuesto autorizado éstas, en términos del articulo 24 de la Ley, podran realizar los procedimientos de
contratacion respectivos.

Articulo 19.- Cuando se establezcan requisitos de contenido nacional en los términos del ultimo parrafo del
articulo 30 de la Ley, la Secretaria de Economia podra solicitar a la dependencia o entidad convocante, al contratista
o al fabricante, la informacién necesaria para verificar el cumplimiento del contenido de fabricacién nacional de los
materiales, maquinaria y equipo de instalacién permanente que deban ser utilizados en la ejecucion de obras, de
conformidad con las reglas de caracter general que para estos efectos emita dicha Secretaria.

Articulo 20.- Para los efectos del primer parrafo del articulo 18 de la Ley, la Oficialia Mayor o equivalente de las
dependencias y entidades sera responsable de concentrar y proporcionar a las unidades administrativas que lo
soliciten, la informacién correspondiente a los estudios o proyectos contratados por las mismas.

Las entidades deberan remitir a su coordinadora de sector la informacion a que se refiere el tercer parrafo del
articulo 18 de la Ley, en un plazo maximo de veinte dias naturales, contados a partir de la fecha de firma del
contrato, tratandose de la informacion relativa al objeto del mismo, o a partir de la fecha de conclusion del servicio,
tratandose de la informacion referente al resultado de los estudios o proyectos contratados.

Concluido el estudio o proyecto, el titular del Area requirente debera emitir en un plazo maximo de veinte dias
naturales, contados a partir de la fecha en que se hayan recibido satisfactoriamente los entregables pactados en el
contrato, un informe al titular de la dependencia o entidad en el que, con base en dichos entregables, se indiquen los
resultados obtenidos y la forma en que contribuyeron al logro del objetivo para el cual se realiz6 la contratacién. Una
copia de este informe se debera remitir al 6rgano interno de control.

En los casos en que un estudio o proyecto previamente realizado satisfaga las necesidades de las dependencias
y entidades y solo se requiera de trabajos de adecuacion, actualizacion o complemento, se debera elaborar la
justificacion a través del dictamen correspondiente segun las circunstancias que concurran, debiendo contar con la
autorizacion del titular del Area requirente.

Articulo 21.- Para los efectos del quinto parrafo del articulo 18 de la Ley, se entendera por estudios, planes y
programas para el desarrollo de proyectos a cualquier propuesta conceptual formulada por escrito en términos de
este articulo y que se refiera en su conjunto a un mismo proyecto de obra, asociada o no a proyectos de
infraestructura.

Las personas, entidades federativas o municipios que pretendan promover y presentar estudios, planes y
programas a consideracion de las dependencias y entidades, en términos de lo dispuesto por el quinto parrafo del
articulo 18 de la Ley, deberan elaborar una propuesta en la que se especifique y proporcione la siguiente informacién
y documentacion:

l. Propuesta conceptual, comprendiendo por lo menos la descripcién del proyecto propuesto, sus objetivos
generales y especificos, la problematica que pretende resolver, las caracteristicas técnicas generales y la
calendarizacion fisica y financiera estimada;

1. Descripcion de las autorizaciones para la elaboracion del proyecto y para la ejecucion de la obra que, en
su caso, resultarian necesarias, incluyendo las modificaciones que se requieran al uso de suelo de los
inmuebles de que se trate;

111. Descripcion de los inmuebles, bienes y derechos necesarios para la ejecucion del proyecto, considerando
la factibilidad de adquirirlos y la eventual problematica para ello;

V. La viabilidad técnica, juridica, econémica y financiera del proyecto;

V. Descripcion de los servicios que tengan por objeto complementar los estudios, planes y programas
presentados, asi como la cotizacion de los mismos con el desglose correspondiente a nivel de conceptos,
partidas o actividades, considerando los costos de mercado y los aranceles o tabuladores de los colegios
0 asociaciones de profesionales;
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VL El monto estimado de inversién y aportaciones, en efectivo y en especie, federales y de los particulares vy,
en su caso, estatales y municipales, en las que se haga referencia al costo estimado de adquisicién de los
inmuebles, bienes y derechos necesarios para la realizacion del proyecto;

VII. Escrito en el que las personas, entidades federativas o municipios cedan a titulo gratuito los derechos de
propiedad intelectual o industrial que se puedan derivar de su propuesta a favor de la dependencia o la
entidad de que se trate, sin perjuicio de que éstas al momento de contratar con un tercero o realizar
directamente los servicios complementarios de los estudios, planes y programas presentados, cubran a
quienes hayan presentado estos ultimos una compensacion que considere exclusivamente los gastos en
que hubieren incurrido para la elaboracion de la propuesta, los cuales podran calcular directamente o con
el apoyo de peritos;

VIIl.  Un analisis sobre la rentabilidad social del proyecto, y

) @ Los demas aspectos técnicos y econdémicos, asi como la informacién adicional que, de acuerdo al sector
especifico de que se trate, resulten necesarios para analizar la factibilidad de las propuestas que se
presenten.

La informaciéon y documentacion sefialada en las fracciones anteriores sera analizada por las dependencias y
entidades conforme a lo dispuesto por el séptimo parrafo del articulo 18 de la Ley.

En caso de que la informaciéon o documentaciéon sefialada en las fracciones anteriores no se proporcione en
términos de lo previsto en este articulo o se requiera alguna aclaracion, las dependencias y entidades podran
requerir a los promoventes la informaciéon que resulte necesaria, otorgando para ello un plazo razonable, el cual
suspendera en igual término el plazo a que se refiere el parrafo octavo del articulo 18 de la Ley.

Si el requerimiento a que se refiere el parrafo anterior no se atiende dentro del plazo sefialado por la dependencia
o entidad correspondiente, ésta notificara al promovente el rechazo de la propuesta, sin perjuicio de que la propia
dependencia o entidad pueda continuar con el estudio de la misma, complementando la informacién que considere
pertinente.

La autorizacién de los estudios, planes y programas uUnicamente tendra el efecto de que los mismos se
consideren viables, a partir de lo cual la dependencia o entidad que autoriza realizard las gestiones legales,
presupuestarias y administrativas tendientes a incorporarlos a su programa anual de obras y servicios. Una vez que
los estudios, planes y programas se incluyan en el programa anual de obras y servicios correspondiente, la
dependencia o entidad estara en posibilidad de contratar, en su caso, los servicios complementarios que permitan la
elaboracion o conclusion del proyecto correspondiente.

Lo dispuesto en el parrafo anterior se aplicara sin perjuicio de que las dependencias y entidades, presenten el
proyecto de obra correspondiente, para efectos de lo dispuesto en los articulos 32, primer parrafo, 34 y 50 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Los estudios, planes y programas a que se refiere el presente articulo presentados por particulares, entidades
federativas y municipios que retnan las condiciones de factibilidad y los requerimientos para ser considerados en los
programas anuales de obras y servicios de las dependencias y entidades, podran incorporarse en los mismos para el
ejercicio de que se trate, en términos del quinto parrafo del articulo 18 de la Ley, quedando sujetos a los
procedimientos de contratacion previstos en la misma.

Tratandose de estudios, planes y programas para la realizacion de obras asociadas a proyectos de infraestructura
a que se refieren los parrafos sexto, séptimo, octavo y noveno del articulo 18 de la Ley, ademas de lo previsto en el
presente articulo, se atendera lo dispuesto en el Capitulo Noveno del Titulo Segundo de este Reglamento.

Articulo 22.- Las dependencias y entidades que, por las caracteristicas, complejidad y magnitud de las obras que
realicen, cuenten o requieran de normas técnicas para que se apliquen en sus especificaciones generales de
construccion, deberan exigir su cumplimiento.

En los procedimientos de contratacion que realicen las dependencias y entidades, se debera exigir el
cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y de las normas mexicanas, segin proceda, y a falta de éstas, de
las normas internacionales, de conformidad con lo dispuesto por los articulos 53 y 55 de la Ley Federal sobre
Metrologia y Normalizacion.

Si las normas a que se refiere el parrafo anterior no cubren los requerimientos técnicos, o bien, si sus
especificaciones resultan inaplicables u obsoletas, la convocante podra solicitar el cumplimiento de las normas de
referencia o especificaciones a que se refiere el articulo 67 de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacion,
siempre que se acredite que no se limita la libre participacién de los licitantes.

El titular del Area responsable de la contratacion, con base en lo que determine el Area técnica, debera indicar en
la convocatoria a la licitacion publica, invitacidon a cuando menos tres personas o solicitud de cotizacidn, segun
corresponda, el nombre y los datos de identificacion de la o las normas que deben cumplirse en el procedimiento de
contratacion respectivo, asi como verificar que la inclusién de las normas o especificaciones sefialadas en el parrafo
anterior no limita la libre participacion y concurrencia de los interesados.
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Tratandose de obras en las cuales se incluyan bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a
un inmueble, en la convocatoria a la licitacién publica podra requerirse que el licitante a quien se adjudique el
contrato entregue copia simple del certificado expedido por las personas acreditadas, conforme a la Ley Federal
sobre Metrologia y Normalizacién.

Articulo 23.- Los servidores publicos que aprueben los proyectos para la realizacion de obras o servicios seran
responsables de vigilar que las acciones, planes y programas se lleven a cabo conforme a lo autorizado, incluso de
todas las modificaciones que se realicen a dichos proyectos, asi como de que los proyectos autorizados se terminen
en su totalidad.

Tratandose de proyectos de las obras de gran complejidad a que se refiere el cuarto parrafo del articulo 24 de la
Ley, el servidor publico facultado para autorizar el proyecto ejecutivo emitirda el dictamen técnico que justifique el
caracter de dichas obras y verificara los avances de los proyectos respectivos.

Las dependencias y entidades al elaborar el proyecto y programa de realizacion de cada obra o servicio deberan
prever los siguientes aspectos:

l. El presupuesto requerido en forma total y, en su caso, para cada uno de los ejercicios presupuestales,
considerando cuando proceda los cargos adicionales que deban cubrirse con motivo de la realizacion de
la obra a que se refiere el articulo 220 del presente Reglamento;

1l Los periodos necesarios para la elaboracion de los estudios y proyectos especificos de ingenieria,
arquitectura y de instalaciones y, en su caso, periodos de prueba, normas de calidad y especificaciones de
construccion;

11, El analisis costo beneficio que deberan elaborar conforme a las disposiciones que emita la Secretaria, y

V. La convocatoria a la licitacion publica y modelos de contratos necesarios para la realizacion de los
trabajos.

Los programas de ejecucion de los trabajos indicaran las fechas previstas de comienzo y terminacion de todas
sus fases, considerando las acciones previas a su iniciacion y las condiciones climaticas, geograficas y demas
caracteristicas ambientales esperadas en la zona o region donde deban realizarse.

Articulo 24.- Las dependencias y entidades solo iniciaran la ejecucion de obras o servicios, ya sea por
administracion directa o por contrato, cuando:

l. Cuenten, dependiendo del tipo de contrato, con los estudios y proyectos de arquitectura e ingenieria; las
especificaciones técnicas generales y particulares y las normas de calidad correspondientes; el
presupuesto de obra total y, en su caso, para cada ejercicio presupuestario; el programa de ejecucion
convenido, los programas de suministro de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo y, en su caso,
de equipo de instalacién permanente, ya sea que éstos sean proporcionados por la convocante o los
contratistas. Tratandose de servicios se debera contar con los términos de referencia; los programas de
prestacion de servicios; la plantilla y organigrama del personal, y el presupuesto de los trabajos;

1l Se haya garantizado y formalizado el contrato o el acuerdo de ejecucion por administracion directa, y
1. Se haya designado por escrito a las personas que se encargaran de la residencia y de la superintendencia
del contratista.

En la realizacién de los trabajos se deberan prever los impactos econdmicos, sociales y ecologicos que se
originen con su ejecucion. De realizarse dentro de un centro de poblacidon o cerca de él, los trabajos deberan ser
acordes con los programas de desarrollo urbano que determine la ley de la materia, debiendo contar para ello con las
autorizaciones correspondientes.

CAPITULO SEGUNDO
DEL COMITE

Articulo 25.- Para determinar el establecimiento del Comité, el titular de la dependencia o el 6érgano de gobierno
de la entidad, tomara en cuenta si existe un programa anual de obras y servicios para el ejercicio correspondiente, la
cantidad de obras y servicios previstos en dicho programa y el monto del presupuesto autorizado.

Cuando la dependencia o entidad determine no constituir el Comité de conformidad con el parrafo anterior,
debera informarlo por escrito al érgano interno de control correspondiente acompafiando la justificacion de dicha
determinacion. En estos casos, la dictaminacién sobre la procedencia de las excepciones a la licitacion publica en los
casos a que se refieren las fracciones |, lll, y VIII a XIV del articulo 42 de la Ley correspondera al titular de la
dependencia o entidad, quien podra delegar esta facultad en el Oficial Mayor o equivalente.

Articulo 26.- El Comité estara integrado con un maximo de siete vocales titulares con derecho a voz y voto,
quienes tendran el caracter de miembros, y se conformara de la siguiente forma:

l. El Oficial Mayor o su equivalente, quien lo presidira, y

Il Los vocales que deberan ser:
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a) Eltitular del area de programacion y presupuesto o de finanzas o equivalente;
b) Eltitular del Area responsable de la contratacién de la dependencia o entidad a nivel central, y

c) Los servidores publicos que tengan relacion o conocimiento de los asuntos materia del Comité, que
no estén adscritos a la Oficialia Mayor o su equivalente, quienes seran designados por el titular de la
dependencia o entidad o por el servidor publico que éste determine, quien en ningin caso podra ser
el Oficial Mayor o equivalente.

El Oficial Mayor o su equivalente designara al secretario técnico del Comité, quien no podra tener un nivel
jerarquico inferior al de director de area y sdlo tendra derecho a voz.

El &rea juridica y el érgano interno de control, en su caracter de asesores designaran, cada uno, a un servidor
publico para asistir a las sesiones del Comité, con voz pero sin voto, quien podra entregar sus pronunciamientos
razonados de manera escrita o hacerlos verbalmente, en la sesion correspondiente.

Los vocales del Comité y los asesores deberan tener como minimo nivel jerarquico de director general en las
dependencias o los que realicen las funciones equivalentes en las entidades. Los miembros del Comité, los asesores
y el secretario técnico podran designar por escrito a sus respectivos suplentes.

La Secretaria de la Funcién Publica podra designar a un servidor publico para participar como asesor en los
comités o subcomités que estime conveniente, quien tendra derecho a voz pero no a voto.

A solicitud de cualquiera de los miembros o asesores del Comité, se podra invitar a sus sesiones a las personas
cuya intervencion se estime necesaria para aclarar aspectos técnicos, administrativos o de cualquier otra naturaleza
relacionados con los asuntos sometidos a la consideracién del Comité, quienes tendran el caracter de invitados,
participaran con voz pero sin voto y sélo permaneceran en la sesion durante la presentacion y discusion del tema
para el cual fueron invitados.

Los invitados a que se refiere el parrafo anterior suscribiran un documento en el que se obliguen a guardar la
debida reserva y confidencialidad, en caso de que durante su participacion tengan acceso a informacion clasificada
con tal caracter en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica Gubernamental.

Para efectos de la aplicacion de la Ley y este Reglamento son servidores publicos equivalentes al Oficial Mayor y
al area de programacion y presupuesto o de finanzas, quienes realicen funciones equiparables a aquéllos, con
independencia de su denominacion y jerarquia asignada en la estructura organizacional.

La responsabilidad de cada integrante del Comité quedara limitada al voto que emita respecto del asunto
sometido a su consideracion, con base en la documentacion que le sea presentada, debiendo emitir expresamente el
sentido de su voto en todos los casos, salvo cuando exista conflicto de interés, en cuyo caso debera excusarse y
expresar el impedimento correspondiente.

Articulo 27.- Para el ejercicio de sus funciones el Comité debera:

. Aprobar los manuales de integracion y funcionamiento de los subcomités que constituya para coadyuvar al
cumplimiento de la Ley, de este Reglamento y demas disposiciones aplicables, determinando la materia
competencia de cada uno, las areas y los niveles jerarquicos de los servidores publicos que los integren,
asi como la forma y términos en que deberan informar al propio Comité de los asuntos que conozcan;

1l Establecer su calendario de sesiones ordinarias del ejercicio inmediato posterior, que podran ser
quincenales, mensuales o bimestrales;

1. Determinar la ubicacion de la dependencia o entidad en los rangos de los montos maximos de
contrataciéon de conformidad con el articulo 43 de la Ley, a partir del presupuesto autorizado a la
dependencia o entidad para obras y servicios;

V. Revisar el programa anual de obras y servicios antes de su publicaciéon en CompraNet y en la pagina de
Internet de la dependencia o entidad, de acuerdo con el presupuesto aprobado para el ejercicio
correspondiente, y

V. Recibir por conducto del secretario técnico, las propuestas de modificacion a las politicas, bases y
lineamientos formuladas por las Areas requirentes y por las responsables de la contratacién, asi como
dictaminar sobre su procedencia y, en su caso, someterlas a la autorizacién del titular de la dependencia u
6rgano de gobierno correspondiente.

El Comité no dictaminara los siguientes asuntos:

. La procedencia de la contratacion en los casos de excepcion a que se refiere el ultimo parrafo del articulo
42 de la Ley;

Il Los procedimientos de contratacion por monto que se fundamenten en el articulo 43 de la Ley, y
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Los asuntos cuyos procedimientos de contratacion se hayan iniciado sin dictamen previo del Comité,
incluso aquéllos en los que no se tenga obligacién de contar con dicho dictamen.

Articulo 28.- Las sesiones del Comité se celebraran en los términos siguientes:

VL.

VIL.

VIIL.

Seran ordinarias aquéllas que estén programadas en el calendario anual de sesiones, las cuales se
podran cancelar cuando no existan asuntos a tratar.

Seran extraordinarias las sesiones del Comité para tratar asuntos de caracter urgente debidamente
justificados, previa solicitud formulada por el titular del Area requirente o del Area responsable de la
contratacion;

Se llevaran a cabo cuando asista la mayoria de los miembros con derecho a voz y voto.

Las decisiones y acuerdos del Comité se tomaran de manera colegiada por mayoria de votos de los
miembros con derecho a voz y voto presentes en la sesion correspondiente y, en caso de empate, su
presidente tendra voto de calidad;

Las sesiones sdlo podran llevarse a cabo cuando esté presente su presidente o su suplente;

La convocatoria de cada sesion, junto con el orden del dia y los documentos correspondientes a cada
asunto, se entregara en forma impresa o, de preferencia, por medios electrénicos a los participantes del
Comité cuando menos con tres dias habiles de anticipacion a la celebraciéon de las sesiones ordinarias y
con un dia habil de anticipacién para las extraordinarias. La sesién soélo podra llevarse a cabo cuando se
cumplan los plazos indicados;

Los asuntos que se sometan a consideracion del Comité, deberan presentarse en el formato que el
Comité considere conveniente, y tratandose de las solicitudes de excepcion a la licitacion publica
invariablemente debera contener un resumen de la informacién prevista en el articulo 73 de este
Reglamento y la relacién de la documentacién soporte que se adjunte para cada caso.

La solicitud de excepcién a la licitacién publica y la documentacion soporte que quede como constancia de
la contratacion, deberan ser firmadas por el titular del Area requirente o Area técnica, segun corresponda,
con excepcion del documento a que se refiere el articulo 73 de este Reglamento.

El formato a que se refiere el primer parrafo de esta fraccion debera estar firmado por el secretario técnico,
quien sera responsable de que la informacién contenida en el mismo corresponda a la proporcionada por
las areas respectivas;

Una vez que el asunto sea analizado y dictaminado por el Comité, el formato a que se refiere la fraccion
anterior debera ser firmado, en la propia sesién, por cada asistente con derecho a voto.

Cuando de la solicitud de excepcion a la licitacion publica o documentacion soporte presentada por el Area
requirente, o bien del asunto presentado, no se desprendan, a juicio del Comité, elementos suficientes
para dictaminar el asunto de que se trate, éste debera ser rechazado, lo cual quedara asentado en el acta
respectiva, sin que ello impida que el asunto pueda ser presentado en una subsecuente ocasion a
consideracion del Comité, una vez que se subsanen las deficiencias observadas o sefialadas por éste.

En ningun caso el Comité podra emitir su dictamen condicionado a que se cumplan determinados
requisitos o a que se obtenga documentacién que sustente o justifique la contratacién que se pretenda
realizar.

Los dictamenes de procedencia a las excepciones a la licitacién publica que emita el Comité, no implican
responsabilidad alguna para los miembros del Comité respecto de las acciones u omisiones que
posteriormente se generen durante el desarrollo de los procedimientos de contratacion o en el
cumplimiento de los contratos;

De cada sesion se elaborara acta que sera aprobada y firmada por todos los que hubieran asistido a ella,
a mas tardar en la sesion inmediata posterior. En dicha acta se debera sefialar el sentido de los acuerdos
tomados por los miembros con derecho a voto y, en su caso, los comentarios relevantes de cada asunto.
Los asesores y los invitados firmaran unicamente el acta como constancia de su asistencia o participacion
y como validacion de sus comentarios. La copia del acta debidamente firmada debera ser integrada en la
carpeta de la siguiente sesion;

El orden del dia de las sesiones ordinarias contendra un apartado correspondiente al seguimiento de los
acuerdos emitidos en las sesiones anteriores. En el punto correspondiente a asuntos generales soélo
podran incluirse asuntos de caracter informativo;

En la ultima sesion de cada ejercicio fiscal se presentara a consideracion del Comité el calendario de
sesiones ordinarias del siguiente ejercicio.
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En la primera sesién ordinaria del ejercicio fiscal se analizara, previo a su difusion en CompraNet y en la
pagina de Internet de la dependencia o entidad, el programa anual de obras y servicios autorizado y se
determinara la ubicacion de la dependencia o entidad en los rangos de los montos maximos a que alude el
articulo 43 de la Ley, a partir del presupuesto autorizado a la dependencia o entidad para obras y
servicios, y

X. El contenido de la informacion y documentacion que se someta a la consideracion del Comité seran de la
exclusiva responsabilidad del area que las formule.

Articulo 29.- El informe trimestral a que se refiere la fraccion VII del articulo 25 de la Ley, se suscribira y
presentara por el presidente del Comité en la sesién ordinaria inmediata posterior a la conclusién del trimestre de que
se trate, el cual contendra los siguientes aspectos:

. Una sintesis sobre la conclusién y los resultados generales de las contrataciones realizadas con

fundamento en los articulos 42 y 43 de la Ley, asi como de las derivadas de licitaciones publicas;

1l Un reporte del avance fisico y financiero de cada uno de los contratos formalizados, que contenga
ademas: numero de contrato; tipo de obra; lugar en el que se realiza; monto contratado incluyendo
convenios modificatorios; monto estimado a la terminacién de los trabajos; fecha de terminacion estipulada
originalmente en el contrato, y fecha estimada de conclusion de los trabajos;

1. Una relacion de las inconformidades presentadas, precisando los argumentos expresados por los
inconformes y, en su caso, €l sentido de la resolucion emitida, y

V. Una relacién de los contratos que hayan sido rescindidos, concluidos anticipadamente o suspendidos
temporalmente, asi como de los contratos que, en su caso, se encuentren terminados sin que se hayan
finiquitado y extinguido los derechos y obligaciones de las partes.

Articulo 30.- Los participantes en el Comité tendran las siguientes funciones:

. El presidente: expedir las convocatorias y 6rdenes del dia de las sesiones ordinarias y extraordinarias, asi
como presidir las sesiones del Comité y emitir su voto respecto de los asuntos que se sometan a
consideracion del mismo;

1l El secretario técnico:

a) Elaborar las convocatorias, 6rdenes del dia y los listados de los asuntos que se trataran; incluir en
las carpetas correspondientes los soportes documentales necesarios, asi como remitir dichos
documentos a los participantes en el Comité;

b) Levantar la lista de asistencia a las sesiones del Comité para verificar que exista el quérum
necesario;

c) Supervisar que los acuerdos del Comité se asienten en los formatos respectivos, elaborar el acta de
cada una de las sesiones y dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos, y

d) Vigilar que el archivo de documentos esté completo y se mantenga actualizado;

1. Los vocales: analizar el orden del dia y los documentos de los asuntos que se sometan a su consideracion
en el Comité, a efecto de emitir el voto correspondiente;

V. Los asesores: proporcionar de manera fundada y motivada la orientacion necesaria en torno a los asuntos
que se traten en el Comité, de acuerdo con las facultades que tenga conferidas el area que los haya
designado, y

V. Los invitados: aclarar aspectos técnicos, administrativos o de cualquier otra naturaleza de su competencia,

relacionados exclusivamente con el asunto para el cual hubieren sido invitados.
TITULO SEGUNDO
DE LAS OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO
CAPITULO PRIMERO
DE LA LICITACION PUBLICA
SECCION |
GENERALIDADES

Articulo 31.- La convocatoria a la licitacién publica y, en su caso, sus modificaciones seran publicadas en
CompraNet por las dependencias o entidades en dias habiles y por una sola ocasion.

El mismo dia en que se publique en CompraNet la convocatoria a la licitacién publica, la convocante debera
enviar al Diario Oficial de la Federacién para su publicacién un resumen de la misma, que debera contener lo
siguiente:

l. El nombre de la dependencia o entidad, nimero y caracter de la licitacion publica, asi como la indicacion

de los medios que se utilizaran para su realizacion;
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1l Una descripcion sucinta del objeto de la licitacidon publica indicando, en su caso, el volumen de obra a
contratar, asentando la descripcion general de la misma, o de los servicios a contratar, de manera que se
identifique la magnitud de los trabajos o servicios, sin que resulte necesario especificar los conceptos de
trabajo a ejecutar;

1. La fecha, hora y lugar en que se celebraran la visita al sitio donde se ejecutaran los trabajos, la primera
junta de aclaraciones y el acto de presentacién y apertura de proposiciones, y

IV. La fecha en la cual se publico en CompraNet la convocatoria a la licitacion publica.

A partir de la fecha de publicacion en CompraNet hasta el sexto dia natural previo a la fecha sefialada para el
acto de recepcion y apertura de proposiciones, la convocante debera tener en el domicilio sefialado para realizar el
acto mencionado una copia impresa o en medio electronico de la convocatoria a la licitacion publica, la cual podra ser
consultada por cualquier persona. La copia exclusivamente sera para consulta, por lo que la dependencia o entidad
no estara obligada a entregar una impresion de la misma.

El dia de publicacion en CompraNet de la convocatoria a la licitacion publica sera el primer dia para el computo
del plazo para la presentacion y apertura de proposiciones, y el dia anterior a este acto, sera el ultimo que se
contabilizara para determinar los plazos a que se refieren los parrafos primero y segundo del articulo 33 de la Ley.

Articulo 32.- Tratandose de licitaciones publicas internacionales bajo la cobertura de tratados, el plazo entre la
publicacion de la convocatoria a la licitaciéon publica y el acto de presentacion y apertura de proposiciones, no podra
ser inferior a cuarenta dias naturales, salvo en los casos de urgencia debidamente justificados por el titular del Area
requirente y autorizados por el titular del Area responsable de la contratacién, en los cuales podra reducirse a no
menos de diez dias naturales, conforme a las disposiciones de los Tratados y al penultimo parrafo del articulo 33 de
la Ley.

Atendiendo a lo sefialado en el ultimo parrafo del articulo 31 de este Reglamento, para el supuesto indicado en el
parrafo anterior el acto de presentacion y apertura debera celebrarse como minimo el dia cuarenta y uno u once
segun corresponda, o al dia siguiente habil en caso de que los mismos fueran inhabiles.

Articulo 33.- Las dependencias y entidades podran llevar a cabo licitaciones publicas, invitaciones a cuando
menos tres personas y adjudicaciones directas en las que uUnicamente puedan participar MIPYMES, siempre y
cuando el monto estimado de la contratacion sea menor al monto de los umbrales establecidos para los tratados de
libre comercio que cuenten con un capitulo de compras gubernamentales.

En los casos a que se refiere el parrafo anterior, las dependencias y entidades procuraran otorgar anticipos para
el adecuado desarrollo de los trabajos y continuidad de los mismos, debiendo en todo caso sefalar en la
convocatoria a la licitacion publica el porcentaje de anticipo a otorgar, para lo cual atenderan, entre otros factores, al
monto de la contratacion, a la complejidad y a las caracteristicas especiales de los trabajos a ejecutar.

Articulo 34.- Las dependencias y entidades, al elaborar su convocatoria a la licitacién publica, deberan
considerar ademas de los requisitos previstos en el articulo 31 de la Ley, lo siguiente:

. La presentacion de proposiciones por parte de los licitantes debe ser completa, uniforme y ordenada, en
atencién a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, debiendo utilizar los
formatos e instructivos elaborados y proporcionados por las dependencias o entidades. En caso de que el
licitante presente otros formatos, éstos deberan cumplir con cada uno de los elementos requeridos por las
convocantes;

1l Cuando la ejecucion de los trabajos comprenda mas de un ejercicio fiscal, se debera indicar el importe
asignado, en su caso, para ejercer en el primer ejercicio, asi como el origen del mismo;

1. Dividir el catalogo de conceptos en las partidas y subpartidas que se requieran para la realizacion de los
trabajos de acuerdo a sus caracteristicas, complejidad y magnitud; tratdndose de contratos cuya
modalidad de pago sea a precio alzado, se deberan indicar las actividades y, en su caso, las
subactividades en que se dividiran los mismos;

V. Prever la presentacién de proposiciones en moneda extranjera, cuando por las caracteristicas,
complejidad y magnitud de las obras o servicios a contratar, los insumos necesariamente sean de
procedencia extranjera, asi como el mecanismo de ajuste de costos, el cual se determinara en términos de
lo dispuesto en el articulo 184 de este Reglamento;

V. Que los requisitos y documentos estén particularizados para cada obra o servicio que se licite;

VI. Precisar que recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podran ser
retiradas o dejarse sin efecto, por lo que deberan considerarse vigentes dentro del procedimiento de
licitacidn publica hasta su conclusion;

VII. En el caso de que la convocante determine recibir propuestas enviadas a través de servicio postal o
mensajeria, dicha determinacién debera precisarse en la convocatoria a la licitacion publica, asi como los
aspectos a los que se sujetara la recepcién de las mismas;
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VIII. Los escritos o manifestaciones bajo protesta de decir verdad, que se soliciten como requisito de
participacion en los procedimientos de contratacién, solo resultardn procedentes si éstos se encuentran
previstos en la Ley, en este Reglamento o en los ordenamientos de caracter general aplicables a la
Administracién Publica Federal. La falta de presentacion de dichos documentos en la proposicién, sera
motivo para desecharla, por incumplir las disposiciones juridicas que los establecen.

Las convocantes verificaran que los documentos a que se refiere el parrafo anterior cumplan con los
requisitos solicitados, sin que resulte necesario verificar la veracidad o autenticidad de lo indicado en ellos,
para continuar con el procedimiento, sin perjuicio del derecho de las convocantes para realizar dicha
verificacidon en cualquier momento o cuando se prevea en la Ley o en el presente Reglamento, y

IX. Incluir un formato para la verificacion de la recepcién de los documentos que el licitante entregue en dicho
acto, en relacion con los documentos requeridos en la convocatoria a la licitacion publica, a efecto de
facilitar y agilizar la presentacion de las proposiciones.

El Proyecto de convocatoria que las dependencias y entidades difundan a través de CompraNet, de acuerdo a lo
dispuesto por el articulo 31 de la Ley, se sujetara en lo general a los términos establecidos en este articulo.

Articulo 35.- Para la difusion del Proyecto de convocatoria a la licitacién publica debera considerarse lo siguiente:

l. El Proyecto de convocatoria sera difundido por una sola ocasién en CompraNet. En caso de que una
licitacion publica se declare desierta y la convocante decida realizar una segunda licitacion publica, no se
requerira difundir el Proyecto de convocatoria respectivo.

Cuando se modifiquen los requisitos cuyo incumplimiento haya sido considerado como causa de
desechamiento en la convocatoria a la licitacion publica declarada desierta, se entendera que se trata de
un nuevo procedimiento de contratacion, por lo que el Proyecto de convocatoria correspondiente debera
ser difundido;

1l Las dependencias y entidades deberan incluir en un documento los comentarios que reciban sobre el
Proyecto de convocatoria, identificando la persona que los realiza, asi como las razones que sustenten su
procedencia o improcedencia.

El documento sefialado en el parrafo anterior, debera difundirse en CompraNet previamente a la
publicacion de la convocatoria a la licitacion publica correspondiente;

1. Si la convocante lo estima conveniente, ademas de la difusion del Proyecto de convocatoria en
CompraNet, podra efectuar invitaciones para celebrar una reunién publica en la que los asistentes
participen en la revision del Proyecto de convocatoria y presenten sus comentarios, salvo que se trate de
proyectos de convocatoria para las licitaciones publicas a que se refiere la fraccion Il del articulo 30 de la

Ley,y

V. Tratandose de licitaciones publicas con la intervencion de dos o mas dependencias o entidades, los
comentarios al Proyecto de convocatoria se recibirdn en la direccién electronica que determine la
convocante.

Los comentarios y opiniones que se reciban en relacion al Proyecto de convocatoria seran analizados por las
dependencias y entidades para efectos de determinar su procedencia, sin que resulte obligatorio que éstos sean
considerados en la convocatoria a la licitacidon publica respectiva.

Articulo 36.- En la convocatoria a la licitaciéon publica e invitacidon a cuando menos tres personas de caracter
nacional, debera establecerse como requisito de participacion la entrega de un escrito en el que el licitante
manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana.
Previo a la firma del contrato, el licitante a quien se le haya adjudicado el mismo debera presentar, para su cotejo,
original o copia certificada de los siguientes documentos:
l. Tratandose de persona moral, testimonio de la escritura publica en la que conste que fue constituida
conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional, o

Il Tratandose de persona fisica, copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de
naturalizacién respectiva, expedida por la autoridad competente, asi como la documentacién con la que
acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.

En el caso de que en las licitaciones publicas la convocante requiera de la incorporacion de materiales,
magquinaria y equipo de instalacién permanente nacional, en términos de lo dispuesto por el ultimo parrafo del articulo
30 de la Ley, se debera sefialar en la convocatoria a la licitacion publica la forma precisa conforme a la cual se
verificara el cumplimiento de dicho requisito.

Articulo 37.- Las dependencias y entidades no podran establecer en la convocatoria a la licitacién publica
requisitos que limiten la libre participacién de los interesados, tales como:
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. Haber celebrado contratos anteriores con la convocante o con alguna dependencia o entidad en particular;
Il. Capitales contables;

1. Contar previamente a la adjudicacion del contrato con oficinas o representantes regionales o estatales;

IV. Estar inscrito en el registro Unico de contratistas, o

V. Solicitar que los materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente sean de una marca

determinada, salvo en los casos debidamente justificados.

Las dependencias y entidades podran establecer en la convocatoria a la licitacion publica la opcién de que los
licitantes se encuentren inscritos en el registro a que se refiere la fraccion 1V de este articulo, pero la no acreditacion
de dicha inscripcién no sera causal de desechamiento.

Sera causa de responsabilidad administrativa, el establecimiento en la convocatoria a la licitacién publica de
requisitos que estén dirigidos a favorecer a determinado licitante o licitantes.

Articulo 38.- La visita al sitio donde se realizaran los trabajos sera optativa para los interesados y tendra como
objeto que los licitantes conozcan las condiciones ambientales, asi como las caracteristicas referentes al grado de
dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico. Los licitantes deberan incluir en sus
proposiciones un escrito en el que manifiesten que conocen las condiciones y caracteristicas antes citadas, por lo
que no podran invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

Al sitio de realizacién de los trabajos podran asistir los interesados y sus auxiliares, asi como aquéllos que
autorice la convocante. Con posterioridad a la realizacién de la visita podra permitirseles el acceso al lugar en que se
llevaran a cabo los trabajos a quienes lo soliciten con anticipacién de por lo menos veinticuatro horas a la recepcién y
apertura de proposiciones, aunque no sera obligatorio para la dependencia o entidad designar a un técnico que guie
la visita. Dicho plazo podra ser hasta de setenta y dos horas, cuando por razones de seguridad o acceso al sitio de
los trabajos resulte necesario, debiéndose en este caso establecer dicho término en la convocatoria a la licitacién
publica.

Articulo 39.- La junta de aclaraciones debera ser posterior a la visita al sitio de realizacidon de los trabajos. Las
dependencias y entidades podran celebrar el numero de juntas de aclaraciones que se consideren necesarias,
atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, debiendo comunicar a los
asistentes en cada junta la nueva fecha de celebracion. De existir modificaciones a las condiciones de la
convocatoria a la licitacion publica éstas se difundiran a través de CompraNet.

La asistencia a la junta de aclaraciones en las licitaciones publicas es optativa para los licitantes.

Las personas que manifiesten su interés en participar en la licitacion publica mediante el escrito a que se refiere
el tercer parrafo del articulo 35 de la Ley, seran consideradas licitantes y tendran derecho a formular solicitudes de
aclaracién, dudas o cuestionamientos en relacion con la convocatoria a la licitacion publica. Dichas solicitudes
deberan remitirse a la convocante en la forma y términos establecidos en dicho articulo, acompafiadas del escrito
sefialado.

El escrito a que se refiere el parrafo anterior debera contener los datos y requisitos indicados en la fraccién VI del
articulo 61 de este Reglamento.

Si el escrito sefialado en este articulo no se presenta, se permitira el acceso a la junta de aclaraciones a la
persona que lo solicite en calidad de observador, en términos del penultimo parrafo del articulo 27 de la Ley.

Las solicitudes de aclaracién que, en su caso, deseen formular los licitantes deberan plantearse de manera
concisa y estar directamente relacionadas con los puntos contenidos en la convocatoria a la licitacion publica.

Cada solicitud de aclaracion debera indicar el numeral o punto especifico con el cual se relaciona la pregunta o
aspecto que se solicita aclarar; aquellas solicitudes de aclaracién que no se presenten en la forma sefalada podran
ser desechadas por la convocante.

Las solicitudes de aclaracién se presentaran, a eleccién del licitante, de manera personal en la junta de
aclaraciones en el domicilio sefalado por la dependencia o entidad en la convocatoria a la licitacién publica para
llevar a cabo dicho evento, o bien, a través de CompraNet, con la anticipacion indicada en el cuarto parrafo del
articulo 35 de la Ley.

La convocante tomara como hora de recepcion de las solicitudes de aclaracion del licitante que se formulen a
través de CompraNet, la hora que registre el sistema al momento de su envio.

El acta de la junta de aclaraciones contendra la firma de los asistentes interesados y de los servidores publicos
que intervengan; las solicitudes de aclaracion formuladas por los licitantes, asi como las respuestas de la
dependencia o entidad en forma clara y precisa y, en su caso, los datos relevantes de la visita al sitio de realizacion
de los trabajos.
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Articulo 40.- En la fecha y hora establecida para la primera junta de aclaraciones, el servidor publico que la
presida procedera a dar contestacion a las solicitudes de aclaracion recibidas tanto en CompraNet como en el acto
mismo, referentes a cada punto o apartado de la convocatoria a la licitacién publica, mencionando el nombre del o
los licitantes que las presentaron. La convocante podra dar contestacion a las solicitudes de aclaracion de manera
individual o de manera conjunta tratandose de aquéllas que hubiera agrupado por corresponder a un mismo punto o
apartado de la convocatoria a la licitacion publica.

El servidor publico que presida la junta de aclaraciones podra suspender la sesién en razén de la complejidad y
del numero de solicitudes de aclaracion recibidas o del tiempo que se emplearia en darles contestacion, informando
a los licitantes la hora y, en su caso, fecha o lugar en la que se continuara con la junta de aclaraciones.

Una vez que la convocante termine de dar respuesta a las solicitudes de aclaracion, se dara inmediatamente
oportunidad a los licitantes para que, en el mismo orden de los puntos o apartados de la convocatoria a la licitacion
publica en que se dio respuesta, formulen las preguntas que estimen pertinentes en relacion con las respuestas
recibidas. El servidor publico que presida la junta de aclaraciones, atendiendo al niumero de preguntas, informara a
los licitantes si éstas seran contestadas en ese momento o si se suspende la sesién para reanudarla en hora o fecha
posterior.

La convocante estara obligada a dar contestacion, en forma clara y precisa, tanto a las solicitudes de aclaracion
como a las preguntas que los licitantes formulen respecto de las respuestas dadas por la convocante en la junta de
aclaraciones.

Sera responsabilidad del titular del Area requirente y del titular del Area técnica, o bien sélo el de esta Ultima
cuando también tenga el caracter de Area requirente, que asista un representante de las mismas, con los
conocimientos técnicos suficientes que permitan dar respuesta clara y precisa a los planteamientos de los licitantes,
a las juntas de aclaraciones a los que fueron convocados. En caso de inasistencia del representante del Area técnica
o del Area requirente, el servidor publico que presida la junta de aclaraciones lo hara del conocimiento del titular del
area de responsabilidades del 6rgano interno de control en la dependencia o entidad de que se trate.

El servidor publico que presida la junta de aclaraciones en ningun caso permitira que como respuesta a las
solicitudes de aclaracion se remita al licitante de manera general a lo previsto en la convocatoria a la licitacion
publica. En caso de que la respuesta a la solicitud de aclaracion remita a la convocatoria a la licitacion publica,
debera sefalar el apartado especifico de la misma en que se encuentre la respuesta al planteamiento.

Las solicitudes de aclaracion que sean recibidas con posterioridad a la primera junta de aclaraciones, o bien,
después del plazo previsto para su envio a través de CompraNet, no seran contestadas por la convocante por
resultar extemporaneas, debiéndose integrar al expediente respectivo. En dicho supuesto, si el servidor publico que
presida la junta de aclaraciones considera necesario citar a una ulterior junta, la convocante debera tomar en cuenta
dichas solicitudes para responderlas.

A efecto de agilizar la contestacion de las solicitudes de aclaracion que formulen los licitantes, las convocantes
podran determinar el formato en el que éstos deberan presentar las mismas, para agruparlas y estar en posibilidad
de dar una respuesta integral que considere las dudas sobre un mismo tema y evitar la repeticién innecesaria. Dicho
formato debera incluirse, en su caso, en la convocatoria a la licitacién publica.

Si derivado de la o las juntas de aclaraciones se determina posponer la fecha de celebraciéon del acto de
presentacion y apertura de proposiciones, la modificaciéon respectiva a la convocatoria a la licitacion publica debera
publicarse en CompraNet; en este caso, el diferimiento debera considerar la existencia de un plazo de al menos seis
dias naturales desde la fecha en que concluya la junta de aclaraciones hasta el momento del acto de presentacion y
apertura de proposiciones.

Articulo 41.- Los licitantes prepararan sus proposiciones conforme a lo establecido en la convocatoria a la
licitacidn publica, asi como en las aclaraciones y modificaciones que, en su caso, afecten a aquéllas.

La proposicidon debera ser firmada autégrafamente por la persona facultada para ello en la Ultima hoja de cada
uno de los documentos que forman parte de la misma, por lo que no podra desecharse cuando las demas hojas que
la integran o sus anexos carezcan de firma o rubrica, salvo tratandose del catalogo de conceptos o presupuesto de
obra o servicios y los programas solicitados, mismos que deberan ser firmados en cada hoja. En las proposiciones
enviadas a través de medios remotos de comunicacion electronica, en sustitucion de la firma autégrafa, se
emplearan los medios de identificacion electronica que establezca la Secretaria de la Funcion Publica.

Cada uno de los documentos que integren la proposicion y aquéllos distintos a ésta, deberan estar foliados en
todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberan numerar de manera individual las propuestas
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técnica y econdémica, asi como el resto de los documentos que entregue el licitante. Esta prevision se indicara en la
convocatoria a la licitacion publica.

En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el parrafo anterior carezcan de
folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la convocante no podra desechar la
proposicion.

En los casos en que la dependencia o entidad asi lo determine, se establecera con precision en la convocatoria a
la licitacion publica la documentacion que debera ser firmada por los licitantes en cada hoja. El licitante a quien se le
haya adjudicado el contrato, previo a su formalizacion, debera firmar la totalidad de la documentacion que integre su
proposicion.

La proposicion sera entregada en un solo sobre, claramente identificado en su parte exterior y completamente
cerrado.

En caso de que el licitante entregue informacion de naturaleza confidencial, debera sefalarlo expresamente por
escrito a la convocante, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
Gubernamental.

Articulo 42.- El domicilio sefialado en la proposicion del licitante sera el lugar donde éste recibira toda clase de
notificaciones que resulten de los contratos y convenios que celebren de conformidad con la Ley y este Reglamento.
Mientras no se sefiale un domicilio distinto en la forma establecida por la convocante, el manifestado se tendra como
domicilio convencional para practicar toda clase de notificaciones.

Las notificaciones a los licitantes respecto de los actos del procedimiento de contratacion se realizaran a través
de CompraNet.

Articulo 43.- El registro Unico de contratistas sefialado en el articulo 74 Bis de la Ley, que forma parte de
CompraNet, se integrara con la informacion que proporcionen los contratistas, asi como con aquélla que incorporen
los sujetos a que se refieren las fracciones | a VI del articulo 1 de la Ley, derivada de los procedimientos de
contratacién que lleven a cabo conforme a la Ley.

Los contratistas solicitaran su inscripcion en el registro Unico de contratistas a las dependencias y entidades, las
cuales, previa validacion de la informacién presentada por el contratista a través de la documentacién respectiva que
proporcione, llevaran a cabo la inscripcion correspondiente. Las dependencias y entidades podran inscribir en dicho
registro a los contratistas cuando adviertan que éstos no se encuentran inscritos; asimismo, la Secretaria de la
Funcién Publica podra incluir en el citado registro la informacion con la que cuente y que sea materia del mismo.

La informaciéon contenida en el registro Unico de contratistas tiene como propdsito, entre otros, facilitar los
procedimientos de contratacién de las dependencias y entidades, sin perjuicio de la presentacion de los documentos
que se requieran en cualquier procedimiento de contratacion, en términos de la Ley, de este Reglamento y demas
disposiciones aplicables.

El registro unico de contratistas clasificara la informacion de los contratistas de acuerdo con su actividad; datos
generales; nacionalidad; experiencia; especialidad; capacidad técnica, econdmica y financiera, e historial respecto de
contratos celebrados con los sujetos a que se refiere el parrafo primero de este articulo y de su cumplimiento en
tiempo y en monto. El citado registro sera disefiado y administrado por la Secretaria de la Funcion Publica y
contendra cuando menos:

. Nombre o razén social, nacionalidad y domicilio del contratista;

1l Informacion relativa al nimero de escritura constitutiva, sus reformas y datos de su inscripcion en el
Registro Publico correspondiente;

1. Relacién de socios, conforme a lo dispuesto en el segundo parrafo de la fraccion VI del articulo 51 de la
Ley y el articulo 73 de la Ley General de Sociedades Mercantiles;

V. Nombre de los representantes legales del contratista, asi como la informacion relativa a los documentos
publicos que los acrediten como tales y sus datos de inscripcién en el Registro Publico de Comercio;

V. Especialidad del contratista y la informacion relativa a los contratos de obras o servicios que la acreditan;

VI. Experiencia del contratista y la informacion de los contratos de obras o servicios que la acreditan;

VII. Informacion referente a la capacidad técnica, econdmica y financiera del contratista, y

VIIl.  Historial del contratista en materia de contrataciones y su cumplimiento, el cual contendra la informacion

de los contratos de obras y servicios, formalizados con las dependencias y entidades, asi como la relativa
a rescisiones, aplicaciéon de penas convencionales o descuentos, ejecucidon de garantias y sanciones
impuestas por la Secretaria de la Funcién Publica. Asimismo, se incluira el grado de cumplimiento de cada
contratista conforme a su historial.
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La Secretaria de la Funcién Publica, como responsable de la administracion del registro Unico de contratistas,
tendra las siguientes funciones:

a) Proporcionar a las dependencias y entidades las claves y contrasefias de acceso para capturar y validar la
informacién en el registro;

b) Administrar la informacién contenida en el registro;

c) Atender las solicitudes y consultas relacionadas con el registro, y

d) Definir estandares y procedimientos de calidad y seguridad de la informacion contenida en el registro, que

garanticen su inalterabilidad y conservacion.

Los antecedentes que obren en el registro unico de contratistas seran los que las dependencias y entidades
deben considerar para determinar la reduccién de montos de la garantia de cumplimiento a que hace referencia el
segundo parrafo del articulo 48 de la Ley, atendiendo a los lineamientos que al efecto emita la Secretaria de la
Funcién Publica.

Articulo 44.- Las dependencias y entidades atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los
trabajos, requeriran que la proposicién de los licitantes contenga, cuando corresponda, los siguientes documentos:

1. Manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realizacién de los trabajos y sus
condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las
especificaciones generales y particulares de construccion que la dependencia o entidad convocante les
hubiere proporcionado, asi como de haber considerado en la integracion de la proposicion, los materiales
y equipos de instalacion permanente que, en su caso, le proporcionara la propia convocante y el programa
de suministro correspondiente;

1. Descripcion de la planeacion integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento
constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que
procedan conforme a los proyectos ejecutivos que establezcan las dependencias y entidades;

1. Curriculo de cada uno de los profesionales técnicos que seran responsables de la direccion,

administracion y ejecucion de las obras, los que deberan tener experiencia en obras con caracteristicas
técnicas y magnitud similares.
Para efectos del ultimo parrafo del articulo 30 de la Ley, se considerara como mano de obra las
actividades realizadas por especialistas, técnicos y administrativos nacionales, asi como cualquier otra de
naturaleza similar que se requiera para la ejecucion de los trabajos realizada por personas de nacionalidad
mexicana;

V. Los que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la identificacion de los
trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea comprobable su participacion, anotando el
nombre de la contratante, descripcidn de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las
fechas previstas de terminaciones, segun el caso;

V. Manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad en la que sefale las partes de los trabajos que
subcontratard, en caso de haberse previsto en la convocatoria a la licitacién publica. Las dependencias y
entidades deberan solicitar la informacion necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y
economica de las personas que se subcontrataran;

VL. Los que acrediten la capacidad financiera, como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados
0 no de los ultimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creacion, los mas
actualizados a la fecha de presentacion de proposiciones, con el contenido y alcance que requiera la
convocante;

VII. Relaciéon de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad, arrendados con o sin
opcién a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que se dispondra de
estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratandose de maquinaria o
equipo de construccion arrendado, con o sin opcion a compra, debera presentarse carta compromiso de
arrendamiento y disponibilidad;

VIIl. Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalaciéon permanente de origen extranjero de
los sefialados por la Secretaria de Economia, en materia de practicas desleales de comercio internacional,
se debera entregar, ademas de los documentos a que se refieren las fracciones anteriores, una
manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de que los precios consignados en su proposicion no
se cotizan en condiciones de practicas desleales de comercio internacional en su modalidad de
discriminacion de precios o de subsidios, y

1X. Los que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o
entidades, en el caso de haberlos celebrado; en el supuesto de que el licitante no haya formalizado
contratos con las dependencias y entidades éste lo manifestara por escrito a la convocante, bajo protesta
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de decir verdad, por lo que no sera materia de evaluacion el historial de cumplimiento a que se refiere el
ultimo parrafo del articulo 36 de la Ley. En caso de que el licitante no presente los documentos o el escrito
sefialados, se atendera lo dispuesto en los parrafos primero y segundo del articulo 66 de este
Reglamento.

La convocante establecera en la convocatoria a la licitacion publica los parametros conforme a los cuales
determinara el grado de cumplimiento satisfactorio de los contratos celebrados por los licitantes.

La convocante debera sefalar en la convocatoria que los licitantes que se encuentren inscritos en el registro
unico de contratistas tendran la opcién de no presentar la documentacién a que se refiere esta fraccion.

Articulo 45.- Ademas de los documentos referidos en el articulo 44 de este Reglamento, las dependencias y
entidades, atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos, requeriran:

A. Tratandose de obras cuyas condiciones de pago sean sobre la base de precios unitarios:

. Andlisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados
con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se
incluiran los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra,
magquinaria y equipo de construccion con sus correspondientes rendimientos y costos;

1l Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicion, agrupado por los materiales
mas significativos y equipo de instalacion permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de
construccién, con la descripciéon y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las
cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medicion y sus importes;

111. Analisis, calculo e integracion del factor de salario real conforme a lo previsto en este Reglamento,
anexando el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e
integracién de los salarios;

V. Andlisis, calculo e integracion de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion,
debiendo considerar éstos para efectos de evaluacion, costos y rendimientos de maquinas y equipos

nuevos;

V. Analisis, calculo e integracion de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de
administracion de oficinas de campo y los de oficinas centrales;

VI. Analisis, calculo e integracion del costo por financiamiento;

VII.  Utilidad propuesta por el licitante;

VIIl. Relacion y analisis de los costos unitarios basicos de los materiales que se requieran para la

ejecucion de los trabajos. Cuando existan insumos de los sefialados en la fraccion VIII del articulo 44
de este Reglamento se debera sefialar el precio ofertado por el licitante;

1X. Catalogo de conceptos, conteniendo descripcion, unidades de medicién, cantidades de trabajo,
precios unitarios con numero y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la
proposicion. Este documento formara el presupuesto de la obra que servira para formalizar el
contrato correspondiente;

X. Programa de ejecucidon convenido conforme al catalogo de conceptos con sus erogaciones,
calendarizado y cuantificado de acuerdo a los periodos determinados por la convocante, dividido en
partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas
de barras, o bien, redes de actividades con ruta critica, y

XI. Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas
de utilizacion, conforme a los periodos determinados por la convocante, para los siguientes rubros:

a) Delamano de obra;
b) De la maquinaria y equipo para construccion, identificando su tipo y caracteristicas;

c) De los materiales y equipos de instalacion permanente expresados en unidades convencionales
y voliumenes requeridos, y
d) De utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la
direccién, administracion y ejecucion de los trabajos.
B. Tratdndose de obras cuyas condiciones de pago sean a precio alzado:
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. Listado de insumos que intervienen en la integraciéon de la proposicidn, agrupado por los materiales

mas significativos y equipo de instalacion permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de
construccién, con la descripcion de cada uno de ellos; tratandose de proyectos integrales, el licitante
sefialara las normas de calidad y especificaciones técnicas a que se sujetara de conformidad con las
establecidas en la convocatoria a la licitacion publica.
Para los efectos de la aplicacion del séptimo parrafo del articulo 59 de la Ley, en el caso de que se
actualicen los supuestos sefialados en el mismo se debera requerir que el listado de insumos
mencionado en el parrafo anterior contenga la cantidad y costo directo de cada insumo, asi como su
incremento proyectado durante la realizacién de los trabajos, por lo que dicha informacion no debera
utilizarse para llevar a cabo la evaluacion de las proposiciones;

Il. Red de actividades, calendarizada e indicando la duracién de cada actividad a ejecutar, o bien, la
ruta critica;

1. Cédula de avances y pagos programados, calendarizados y cuantificados por actividades a ejecutar,
conforme a los periodos determinados por la convocante;

IV. Programa de ejecucion general de los trabajos conforme al presupuesto total con sus erogaciones,
calendarizado y cuantificado conforme a los periodos determinados por la convocante, dividido en
actividades y, en su caso, subactividades, debiendo existir congruencia con los programas que se
mencionan en la fraccién siguiente. Este debera considerarse dentro del contrato respectivo, como el
programa de ejecucion de los trabajos a que hace referencia el articulo 226 de este Reglamento;

V. Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, describiendo las actividades y, en su
caso, subactividades de la obra, asi como la cuantificacién del suministro o utilizacion, conforme a
los periodos determinados por la convocante, de los siguientes rubros:

a) Delamano de obra;

b) De la maquinaria y equipo de construccion, identificando su tipo y caracteristicas;

c) De los materiales mas significativos y equipos de instalacion permanente, expresados en
unidades convencionales y volumenes requeridos, y

d) De utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la
direccion, administracion y ejecucion de los trabajos, y

VI. Presupuesto total de los trabajos, el cual debera dividirse en actividades de obra, indicando con
numero y letra sus importes, asi como el monto total de la proposicién.

Articulo 46.- Las dependencias y entidades, en atencion a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los
trabajos, podran solicitar requisitos y documentos adicionales a los sefialados en los articulos 31 de la Ley y 44, 45,
61 y 254 de este Reglamento, debiendo sefialarse en la convocatoria a la licitacion publica la forma en que tales
requisitos y documentos seran evaluados. La convocante indicara expresamente en la convocatoria a la licitacion
publica los requisitos cuyo incumplimiento serda motivo de desechamiento de la proposicion, por afectar su solvencia.

Soélo seran objeto de evaluacién aquellos requisitos legales, técnicos y econdmicos solicitados por las
convocantes que tengan por objeto determinar la solvencia de las proposiciones y respecto de los cuales se haya
establecido expresamente su forma de evaluacion.

Articulo 47.- En las licitaciones publicas se aceptaran proposiciones conjuntas. Para ello, las dependencias y
entidades incluiran en la convocatoria a la licitacion publica los requisitos necesarios para la presentacion de dichas
proposiciones, de conformidad con lo dispuesto en el segundo, tercero y cuarto parrafos del articulo 36 de la Ley. Al
efecto, los interesados podran agruparse para presentar una proposicion, cumpliendo los siguientes aspectos:

l. Cualquiera de los integrantes de la agrupacion podra presentar el escrito mediante el cual manifieste su

interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratacion;

1l Las personas que integran la agrupacion deberan celebrar en los términos de la legislacion aplicable el

convenio de proposicién conjunta, en el que se estableceran con precision los aspectos siguientes:

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, sefialando, en
su caso, los datos de los instrumentos publicos con los que se acredita la existencia legal de las
personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones asi como el nombre de los socios
que aparezcan en éstas;

b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas sefialando, en su
caso, los datos de las escrituras publicas con las que acrediten las facultades de representacion;

c) Designacion de un representante comun, otorgandole poder amplio y suficiente para atender todo lo
relacionado con la proposicion y con el procedimiento de licitacion publica;

d) Descripcién de las partes objeto del contrato que correspondera cumplir a cada persona integrante,
asi como la manera en que se exigira el cumplimiento de las obligaciones, y

e) Estipulacidon expresa de que cada uno de los firmantes quedara obligado junto con los demas
integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, segun se convenga, para efectos del
procedimiento de contratacion y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo;
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111. En el acto de presentacion y apertura de proposiciones el representante comun de la agrupacion debera
sefialar que la proposicion se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia la fraccion Il
de este articulo se presentara con la proposicion y, en caso de que a los licitantes que la hubieren
presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio formara parte del mismo como uno de sus
anexos;

Iv. Para acreditar la capacidad financiera requerida por la convocante, se podran considerar en conjunto las
correspondientes a cada una de las personas integrantes de la agrupacion, tomando en cuenta si la
obligacién que asumiran es mancomunada o solidaria, y

V. Los demas que la convocante estime necesarios de acuerdo con las particularidades del procedimiento de
contratacion.

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una proposicién conjunta, el
convenio indicado en la fraccidon |l de este articulo y las facultades del apoderado legal de la agrupacién que
formalizara el contrato respectivo deberan constar en escritura publica, salvo que el contrato sea firmado por todas
las personas que integran la agrupacion que formula la proposicion conjunta o por sus representantes legales,
quienes en lo individual deberan acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad
que se constituya por las personas que integran la agrupacion que formuld la proposicién conjunta, antes de la fecha
fijada para la firma del contrato, lo cual debera comunicarse mediante escrito a la convocante por dichas personas o
por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a mas tardar en las veinticuatro horas siguientes.

Cuando existan causas justificadas para no aceptar la presentacion de proposiciones conjuntas, se requerira la
autorizacion escrita del titular del Area responsable de la contratacion, en la cual deberan precisarse las razones para
ello, particularmente los aspectos relativos a que con tal determinacién no se limita la libre participaciéon. Dicha
autorizacion debera formar parte del expediente de contratacion respectivo.

Articulo 48.- Para los efectos de lo dispuesto en el articulo 51 de la Ley, respecto de las fracciones y parrafo de
dicho precepto legal que a continuacion se sefialan, debera considerarse lo siguiente:

. La autorizacion previa y especifica para contratar con servidores publicos, o bien, con las sociedades de
las que dichos servidores publicos formen parte, a que se refiere la fraccion Il, debera ser solicitada por el
licitante interesado ante el titular del érgano interno de control en la dependencia o entidad respectiva, en
un plazo de cuando menos ocho dias naturales previos al acto de presentacion y apertura de
proposiciones; en el caso del procedimiento de adjudicacién directa, el interesado debera realizar la
solicitud sefalada el dia habil siguiente a aquél en el que recibié la solicitud de cotizacién. El érgano
interno de control resolvera lo procedente, atendiendo a las caracteristicas del objeto del contrato que se
pretenda adjudicar, asi como su correlacién con las circunstancias que lo vinculan con los servidores
publicos, y podra tomar en cuenta todos aquellos elementos o circunstancias que resulten procedentes
considerar. Toda solicitud extemporanea se tendra por no formulada;

1. Las proposiciones de las personas que se ubiquen en el supuesto a que se refiere la fracciéon VI, seran
desechadas por la dependencia o entidad de que se trate, debiendo comunicar lo anterior al érgano
interno de control para efectos de determinar si se actualiza lo dispuesto por la fracciéon IV del articulo 78
delalLey,y

1. Se entendera que el Oficial Mayor o equivalente de la dependencia o entidad cumple con lo dispuesto en
el ultimo parrafo, cuando ingrese a CompraNet la informacién de las personas a que hace referencia la
fraccion Ill de dicho articulo y en relacién con aquéllas que sefialan las demas fracciones del mismo
precepto, cuando se tenga conocimiento de la informacion que se prevé en las mismas; en ambos casos
la informacion debera incorporarse a CompraNet en un plazo de tres dias habiles, contados a partir de
aquél en que disponga de dicha informacion. Asimismo, sera responsable de dar de baja de CompraNet la
informacién que de dichas personas haya difundido, cuando dejen de ubicarse en las hipétesis que
motivaron su inclusion en dicho sistema electrénico de informacién publica gubernamental.

Cuando la dependencia o entidad tenga conocimiento de que se actualiza lo dispuesto por la fraccién IV del
articulo 78 de la Ley debera comunicarlo al 6rgano interno de control en el plazo sefialado en el ultimo parrafo de ese
mismo articulo.

SECCION II
DE LOS TESTIGOS SOCIALES
Articulo 49.- Los testigos sociales son las personas fisicas o morales que cuentan con el registro

correspondiente en el padrén publico de testigos sociales, el cual esta a cargo de la Secretaria de la Funcién Publica
y disponible a través de CompraNet.
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Para efectos de lo previsto en el inciso f) de la fraccién Ill del articulo 27 Bis de la Ley, las personas fisicas que
podran ser registradas en el padron mencionado en el parrafo anterior seran aquéllas que acrediten contar, mediante
la documentacion correspondiente, con experiencia de cuando menos tres afos en materia de contrataciones
reguladas por la Ley.

Articulo 50.- La determinacion de registrar en el padron publico de testigos sociales a las personas fisicas o
morales que acrediten los requisitos establecidos en el articulo 27 Bis de la Ley, asi como de designar a las personas
que fungiran como testigo social en cada procedimiento de contratacién, correspondera a la Secretaria de la Funcion
Publica, previa opinién del Comité de Testigos Sociales que constituya como un 6rgano de consulta, asesoria y
apoyo en materia de testigos sociales.

El Comité de Testigos Sociales estara integrado por cinco servidores publicos de la Secretaria de la Funcion
Publica y, a invitacion de ésta, por cinco representantes de las camaras, asociaciones empresariales o colegios de
profesionales. La designacién de los integrantes del Comité de Testigos Sociales correspondera al titular de la
Secretaria de la Funcién Publica, de entre los cuales determinara al servidor publico que lo presida, quien tendra voto
de calidad en caso de empate. Los miembros del Comité de Testigos Sociales podran designar a su respectivo
suplente, quien sélo podra participar en ausencia del titular.

El Comité de Testigos Sociales tendra las siguientes funciones:

1. Opinar sobre el registro de los interesados en el padron publico de testigos sociales, asi como de la

cancelaciéon del mismo;

1l Opinar sobre la designacion del o los testigos sociales que participaran en los procedimientos de
contratacion a que se refiere el primer parrafo del articulo 27 Bis de la Ley o en alguna otra disposicion
aplicable;

1. Revisar y formular propuestas al proyecto de tabulador de las contraprestaciones que se cubriran a los
testigos sociales;

V. Coadyuvar con la Secretaria de la Funcién Publica en la evaluacién de la participacion de los testigos
sociales en los procedimientos de contratacion en los que intervengan;

V. Aprobar su manual de funcionamiento;
VL. Formular las sugerencias que considere necesarias para mejorar la participacién de los testigos sociales, y
VII. Las que le encomiende el Secretario de la Funcién Publica.

Articulo 51.- Para los efectos de lo dispuesto en la fraccion |l del articulo 27 Bis de la Ley, la Secretaria de la
Funcién Publica emitira una convocatoria en CompraNet, con la finalidad de que los interesados presenten solicitud
con los requisitos establecidos en la Ley y participen en el proceso de seleccion para su registro en el padrén publico
de testigos sociales.

Los interesados acreditaran los requisitos mencionados en el parrafo anterior con la documentacion que en el
mismo orden en que se describe en la fraccion 1l del articulo 27 Bis de la Ley, se indica a continuacion:

. Copia certificada del acta de nacimiento o carta de naturalizacion y, en el caso de extranjeros, el

documento migratorio emitido conforme a la legislacion aplicable;

1l Copia certificada de las escrituras publicas en las que conste el acta constitutiva de la persona moral de
que se trate y, en su caso, sus modificaciones;

1. Constancia original de no registro de antecedentes penales en el ambito federal, emitida por autoridad
competente, asi como un escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que no ha sido
sentenciado con pena privativa de la libertad;

V. Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, de no ser servidor publico en activo en México
o en el extranjero, y no haberlo sido durante al menos un afio previo a la fecha en que se presente la
solicitud;

V. Constancia original de no existencia de sancion, emitida por la Secretaria de la Funcion Publica, en la que
se sefiale no haber sido sancionado administrativamente como servidor publico en el Poder Ejecutivo
Federal, asi como un escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que no ha sido
sancionado como servidor publico en los otros Poderes de la Unién, en los entes publicos de caracter
federal, en las entidades federativas, en los municipios y en los entes publicos de unas y otros, o por
autoridad competente en el extranjero;

VI. Las constancias que acrediten el contenido del curriculo;

VII. Las constancias de haber participado en los cursos de capacitaciéon en materia de contrataciones publicas
objeto de la Ley y los Tratados correspondientes, que imparta la Secretaria de la Funcién Publica por si o
a través de terceros que ésta determine, y

VIIl. Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que se abstendra de participar en
contrataciones en las que pueda existir conflicto de intereses, en términos del inciso h) de la fraccion Il del
articulo 27 Bis de la Ley.
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Las personas fisicas o morales extranjeras deberan presentar la documentacion a que se refieren las fracciones |
y Il de este articulo debidamente legalizada o apostillada, por parte de la autoridad competente en el pais de que se
trate, misma que tendra que presentarse redactada en espafiol 0 acompafiada de la traduccién correspondiente.

En el caso de personas morales las constancias, escritos y documentos a que se refieren las fracciones Il a VIl
de este articulo se presentaran respecto de las personas fisicas que las representaran en su calidad de testigo
social. Cuando las personas morales sustituyan a las personas fisicas que actien en su nombre, deberan informarlo
inmediatamente a la Secretaria de la Funcién Publica, asi como proponer a quienes las sustituiran, presentando la
documentacién a que alude este parrafo.

La determinacién sobre el registro en el padrén publico de testigos sociales, asi como la cancelacion del mismo
en términos del articulo 58 de este Reglamento, debera hacerse del conocimiento del interesado por escrito, o por
medios remotos de comunicacién electronica cuando proporcione una direccion de correo electrénico, en un lapso no
mayor de quince dias habiles contados a partir de la fecha de la resolucion correspondiente que emita la Secretaria
de la Funcién Publica.

Articulo 52.- Los testigos sociales participaran en las licitaciones publicas que rebasen el monto sefialado en el
primer parrafo del articulo 27 Bis de la Ley, asi como en aquéllas menores al referido monto o en los procedimientos
de invitacion a cuando menos tres personas y de adjudicacion directa cuando asi lo determine la Secretaria de la
Funcién Publica, siempre que la contratacion tenga impacto significativo en los programas sustantivos de la
dependencia o entidad de que se trate.

Las dependencias y entidades, en los términos sefalados en el articulo 53 de este Reglamento, deberan solicitar
por escrito a la Secretaria de la Funcién Publica la participacion de los testigos sociales en las licitaciones publicas
que rebasen el monto a que se refiere el parrafo anterior.

En los casos de licitaciones publicas menores al monto referido en el primer parrafo de este articulo, de
invitaciones a cuando menos tres personas y de adjudicaciones directas, la participacién de los testigos sociales
podra solicitarse por las dependencias y entidades, o ser determinada por la Secretaria de la Funcién Publica sin
presentacion de solicitud previa.

A efecto de que los testigos sociales cumplan adecuadamente sus funciones, su participacion en los
procedimientos de contratacion debera comenzar a partir de los actos previos a que se refieren los incisos a) y b) de
la fraccion Il del articulo 55 de este Reglamento, de tal manera que su actuacion incida en mayor medida a la
transparencia e imparcialidad de dichos procedimientos. En los casos en que la Secretaria de la Funcién Publica
determine designar a un testigo social por el impacto de la contratacion en los programas sustantivos de la
dependencia o entidad, su participacion debera iniciar en cualquier momento previo a la emision del fallo
correspondiente.

Articulo 53.- Las solicitudes que formulen las dependencias y entidades para que se designe a un testigo social
en un procedimiento de contratacion, deberan enviarse por escrito a la Secretaria de la Funcion Publica, debiendo
proporcionar la siguiente informacion:

l. El monto estimado de la contratacién en moneda nacional;

Il. El caracter del procedimiento de contratacion;

11l. Descripcion del objeto de la contratacion;

V. Si previo a la publicacién de la convocatoria a la licitacion publica, se difundira el Proyecto de convocatoria
correspondiente, si éste sera revisado por el subcomité que se constituya al efecto y las fechas probables
para ello;

V. Programa que contenga el lugar y fecha de celebraciéon de los eventos relativos a la convocatoria a la
licitacion publica, la visita al sitio de los trabajos, la junta de aclaraciones, el acto de presentacion y
apertura de propuestas, el acto de fallo y la firma del contrato, asi como, en su caso, la fecha de la reunion
del Comité, y

VL. Nombre, cargo, domicilio, direccién de correo electronico y numero telefonico tanto del solicitante, como
de la persona que fungira como enlace con el o los testigos sociales que, en su caso, se designen.

La solicitud de designacion de testigo social debera ser presentada con una anticipacion de veinte dias habiles a
la fecha programada, segun corresponda, para la difusion del Proyecto de convocatoria, la publicacion de la
convocatoria a la licitaciéon publica, la sesion del Comité tratandose de invitacion a cuando menos tres personas o
adjudicacion directa, o bien, en el caso de procedimientos de excepcién a la licitacion publica que no sean
dictaminados por el Comité, para la entrega de la primera invitacién a cuando menos tres personas o la solicitud de la
primera cotizacion.

Si la solicitud sefialada en este articulo no se entrega en el plazo a que se refiere el parrafo anterior no se
designara testigo social, sin perjuicio de la responsabilidad del servidor publico de la dependencia o entidad de que
se trate por el incumplimiento a la obligacién de solicitar en tiempo la designacién de un testigo social en un
procedimiento de contratacion. En estos casos, la Secretaria de la Funciéon Publica podra designar un testigo social
atendiendo al impacto que la contratacion tenga en los programas sustantivos de la dependencia o entidad.
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En el supuesto de que la dependencia o entidad no proporcione en la solicitud de testigo social alguna
informacién de la sefalada en el primer parrafo de este articulo, la Secretaria de la Funcién Publica efectuara el
requerimiento de la misma por escrito. A partir de la recepcion del requerimiento, la dependencia o entidad contara
con un plazo de veinticuatro horas para remitir la informaciéon de que se trate. En caso de que la dependencia o
entidad no atienda el requerimiento indicado o remita informacién diversa a la solicitada, la Secretaria de la Funcién
Publica actuara en los términos sefalados en el parrafo anterior.

La designacion de testigos sociales que realice la Secretaria de la Funcion Publica se hara del conocimiento del
testigo social designado y de la dependencia o entidad de que se trate, la cual lo comunicara a los licitantes.

Las personas morales que sean designadas como testigos sociales designaran a la persona fisica que actuara en
su nombre, quien debera cumplir con todas las obligaciones a que hace referencia esta Seccion y sera la
responsable de emitir los informes previos y el testimonio, asi como representarla frente a las dependencias y
entidades.

Articulo 54.- Una vez designado el testigo social por la Secretaria de la Funcion Publica, éste sera contratado por
las dependencias y entidades conforme a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Publico y su Reglamento.

Para los efectos de lo dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 27 Bis de la Ley, los montos de la
contraprestacion a los testigos sociales se estableceran por hora de servicios, atendiendo al monto del presupuesto
asignado a la contratacion y a su importancia.

Para que las dependencias y entidades determinen los montos a que se refiere el parrafo anterior, la Secretaria
de la Funcién Publica realizara una investigacion de mercado sobre el precio por hora de los servicios de consultoria
0 asesoria similares a los que realizara el testigo social. El promedio de los precios obtenidos en dicha investigacion,
mas un porcentaje determinado atendiendo al monto de la contratacion conforme a la categorizacion que establezca
dicha Secretaria, se multiplicara por el nimero de horas que dedique el testigo social en el cumplimiento de sus
funciones.

El resultado del procedimiento sefialado en el parrafo anterior se establecera en un tabulador que integre y
mantenga actualizado la Secretaria de la Funcion Publica.

Articulo 55.- Para el debido ejercicio de las funciones sefialadas en la fraccion IV del articulo 27 Bis de la Ley, los
testigos sociales deberan:

l. Conducirse de manera objetiva, independiente, imparcial, honesta y ética;

1. Participar, segun corresponda, en los siguientes eventos relacionados con los procedimientos de
contratacion que atestigten:

a) Revision de Proyecto de convocatoria y de la convocatoria a la licitacion publica, de la invitacion a
cuando menos tres personas y de las solicitudes de cotizacion;

b) Sesion del Comité, interviniendo como invitados;

c) Visita al sitio de los trabajos;

d) Juntas de aclaraciones;

e) Acto de presentacion y apertura de proposiciones;

f)  Reuniones durante la evaluacién de las proposiciones y revision del proyecto de fallo;

dg) Acto de fallo;

h)  Formalizacion del contrato;

i) Reuniones de trabajo relacionadas con el procedimiento de contrataciéon a las que convoquen las
dependencias y entidades, y

j)  Cualquier otro que se realice durante el procedimiento de contratacion en el que sea necesaria su
participacion;

1. Proponer de acuerdo con su experiencia y considerando las disposiciones legales o administrativas
vigentes, los aspectos que mejoren la igualdad de condiciones entre los licitantes, la calidad y el precio de

las contrataciones, asi como las acciones que promuevan la eficiencia, eficacia, imparcialidad,
transparencia y el combate a la corrupcion en las mismas;

V. Presentar informes previos a la Secretaria de la Funcién Publica, a las dependencias y entidades
contratantes y al correspondiente érgano interno de control, cuando detecten irregularidades manifestando
sus observaciones y recomendaciones, a efecto de que aquéllas puedan ser corregidas oportunamente;

V. Atender y responder en forma oportuna y expedita cualquier requerimiento de informacion que, respecto
del procedimiento de contratacion que atestigua, les sea formulado por la Secretaria de la Funcién Publica
o por los 6érganos internos de control, y
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VL Acreditar los cursos de capacitacion que determine la Secretaria de la Funcién Publica para actualizar sus
conocimientos en la aplicacion de la Ley y los Tratados.

Cuando un procedimiento de contratacion se declare desierto, el testigo social designado continuara participando
en los subsecuentes procedimientos que la dependencia o entidad determine llevar a cabo para realizar la
contratacion de que se trate. La dependencia o entidad respectiva debera informar de lo anterior a la Secretaria de la
Funcién Publica.

Las dependencias y entidades proporcionaran todas las facilidades para permitir el acceso a toda la
documentacién que soliciten los testigos sociales, quienes estaran obligados a guardar la debida reserva y
confidencialidad en caso de que tengan acceso a informacion clasificada con ese caracter en términos de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica Gubernamental.

La participaciéon del testigo social en los procedimientos de contratacion sera sin perjuicio del ejercicio de las
facultades de inspeccion, vigilancia y fiscalizacion que tienen conferidas la Secretaria de la Funcion Publica, los
organos internos de control y la Auditoria Superior de la Federacion.

En caso de que exista alguna discrepancia entre el testigo social y la dependencia o entidad convocante, éstas
podran solicitar la intervencion de la Secretaria de la Funcion Publica para otorgar la asesoria necesaria que
coadyuve a resolver la discrepancia.

Articulo 56.- La participacion del testigo social en el procedimiento de contratacién concluirda con la firma del
contrato respectivo o la emision del fallo en el que se declare desierto el procedimiento o la cancelacién del mismo,
segun corresponda, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo parrafo del articulo 55 de este Reglamento.

Al final de su participacion en el procedimiento de contratacion el testigo social emitira el testimonio
correspondiente, el cual sera un documento publico y debera contener lo siguiente:

l. El nimero con el que CompraNet identificé el procedimiento de contratacion;

1l La descripcion del objeto del procedimiento de contratacion que se realizo;

L. La descripcion cronolégica de los hechos relevantes que hubiere identificado durante el procedimiento de

contratacion;

V. En su caso, las observaciones, recomendaciones y sugerencias que propuso durante el procedimiento de
contratacion, y

V. Sus conclusiones sobre el apego a las disposiciones juridicas aplicables, la transparencia y la
imparcialidad del procedimiento de contratacion.

En ningun caso el testimonio del testigo social tendra efectos juridicos sobre el procedimiento de contratacion. La
emision del testimonio o de los informes previos en los que no se expresen observaciones o irregularidades, no
liberara a los servidores publicos a quienes corresponda intervenir en los procedimientos de contratacion, de la
responsabilidad en que hubieren incurrido durante los mismos.

Para efectos de lo dispuesto en el inciso ¢) de la fraccion IV del articulo 27 Bis de la Ley, el testigo social debera
emitir su testimonio en un plazo no mayor a siete dias naturales contados a partir de la conclusion de su participacion
en el procedimiento de contratacion. Dicho testimonio debera permanecer publicado en la pagina de Internet de la
dependencia o entidad que corresponda al menos durante los tres meses posteriores a la fecha de su publicacién.
Asimismo, la Secretaria de la Funcién Publica difundira dicho testimonio en CompraNet durante el mismo plazo.

En el supuesto a que se refiere el segundo parrafo del articulo 27 Bis de la Ley, el testigo social remitira su
testimonio en un plazo de siete dias naturales contados a partir de la conclusion de su participacion en el
procedimiento de contratacién.

Articulo 57.- La Secretaria de la Funcién Publica evaluara la actuacion de los testigos sociales en los
procedimientos de contratacion conforme a lo siguiente:

. Se tomaran en cuenta los informes parciales y el testimonio de su participacion, analizando que los
mismos se apeguen a las disposiciones previstas en la Ley y este Reglamento y reflejen las condiciones
bajo las cuales se desarrollaron dichos procedimientos conforme a la informacién que, en su caso, se
obtenga de la dependencia o entidad de que se trate, de los licitantes y del 6rgano interno de control;

Il Se podran realizar encuestas entre los licitantes sobre la percepcion de si la participacion de los testigos
sociales contribuye a promover la libre participacion, inhibir actos de corrupcién y fomentar la
transparencia;

111. Cuando se considere necesario, se podra solicitar informacion a las dependencias y entidades cuyos
procedimientos de contratacion fueron atestiguados por el testigo social de que trate, asi como al érgano
interno de control, y
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IV. Se consideraran los resultados de los examenes que se apliquen a los testigos sociales en los cursos de
capacitacion que se impartan para actualizar sus conocimientos sobre la aplicacién de la Ley y los
Tratados.
La evaluacion de los testigos sociales se realizara anualmente y, cuando existan elementos que lo justifiquen,
podra llevarse a cabo en cualquier momento.
Articulo 58.- La cancelacion de la inscripcion en el padron publico de testigos sociales, procedera cuando los
testigos sociales:
. Dejen de cumplir alguno de los requisitos previstos en los incisos a), b), c), d), e) y g) de la fraccién Il del
articulo 27 Bis de la Ley, salvo lo dispuesto por el segundo parrafo de este articulo;
1l Se conduzcan con parcialidad o sin objetividad durante su participacion en el procedimiento de

contratacion;

11l. Utilicen indebidamente la informacion a la que hayan tenido acceso;

Iv. Induzcan a la dependencia o entidad para favorecer a un licitante sobre la adjudicacién del contrato;

V. Se abstengan de comunicar las irregularidades que hubieren detectado en el procedimiento de
contratacion;

VL. Incumplan cualquiera de las funciones establecidas en los incisos b) y ¢) de la fraccion IV del articulo 27
Bis de la Ley o de las obligaciones previstas en los articulos 55 y 56 de este Reglamento, y

VII.  Sean sancionados en términos del Titulo Sexto de la Ley y del Titulo Quinto de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

En el caso de que un testigo social adquiera el caracter de servidor publico, en términos del inciso d) de la
fraccion 1l del articulo 27 Bis de la Ley, debera informarlo inmediatamente a la Secretaria de la Funcion Publica, a
efecto de que mientras dure su nombramiento se suspendan los efectos de su registro en el padrén publico de
testigos sociales; en caso contrario, se procedera a la cancelaciéon de su registro. Una vez que haya concluido su
empleo, cargo o comision como servidor publico, para dejar sin efectos la suspensién correspondiente, sera
necesario que el testigo social solicite a la Secretaria de la Funcién Publica dar por terminada la suspension y
presente el examen que ésta determine, a efecto de que resuelva lo conducente.

Las personas morales designadas como testigos sociales deberan informar inmediatamente a la Secretaria de la
Funcién Publica sobre las personas fisicas que actien en su nombre y adquieran el caracter de servidores publicos o
dejen de pertenecer a ellas, asi como proponer a quienes las sustituirdn, las cuales deberan cumplir con los
requisitos a que se refiere el articulo 51 de este Reglamento.

SECCION IlI
DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Articulo 59.- Las proposiciones que se reciban en el acto de presentacion y apertura de las mismas seran
revisadas solo para el efecto de hacer constar la documentacién presentada por los licitantes, sin entrar a su analisis
técnico, legal o administrativo.

Los licitantes son los Unicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el
acto de presentacion y apertura de proposiciones. No serd motivo de descalificacion la falta de identificacion o de
acreditamiento de la representacion de la persona que Unicamente entregue la proposicién, pero sélo podra participar
durante el desarrollo del acto con el caracter de observador.

Articulo 60.- El Sobre cerrado que contenga la proposicidon de los licitantes debera entregarse en la forma y
medios que prevea la convocatoria a la licitacién publica.

El acto de presentacién y apertura de proposiciones sera presidido por el titular del Area responsable de la
contratacion o por el servidor publico que éste designe, quien sera el Unico facultado para tomar todas las decisiones
durante la realizacion del acto, en los términos de la Ley y este Reglamento.

Cuando la convocante determine efectuar, previamente al acto de presentacion y apertura de proposiciones, la
revision preliminar a que se refiere el penultimo parrafo del articulo 36 de la Ley, debera realizar tal actividad por lo
menos treinta minutos antes de la hora sefialada para el inicio de dicho acto.

A partir de la hora sefalada para el inicio del acto de presentacion y apertura de proposiciones, el servidor publico
que lo presida no debera permitir el acceso a ningun licitante ni observador, o servidor publico ajeno al acto. Una vez
iniciado el acto, se procedera a registrar a los asistentes, salvo aquéllos que ya se hubieren registrado en los
términos del parrafo anterior, en cuyo caso se pasara lista a los mismos.

Los licitantes presentes deberan entregar su proposicion en Sobre cerrado al servidor publico que presida el acto.
Los licitantes que participen por medios electrénicos, entregaran su proposicion a través de CompraNet.

El servidor publico que presida el acto de presentacion y apertura de proposiciones tomara las previsiones
necesarias para recibir simultaneamente las proposiciones de los licitantes que presentaron su proposicion en el
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propio acto y de las entregadas a través de CompraNet; asimismo, determinara si la apertura de los sobres iniciara
con los que fueron recibidos en el acto o por los entregados a través de CompraNet. El acto no podra concluir hasta
en tanto se hayan abierto todos los sobres recibidos.

Para los efectos de la fraccion Il del articulo 37 de la Ley, tratandose de contratos sobre la base de precios
unitarios se rubricara el catalogo de conceptos; para los contratos a precio alzado, se rubricara el presupuesto de
obra, y por lo que hace a los contratos mixtos, deberan rubricarse ambos documentos.

En el acta respectiva al acto de presentacion y apertura de proposiciones se asentaran las manifestaciones que,
en su caso, emitan los licitantes con relacién a dicho acto.

Articulo 61.- Durante el desarrollo del acto de presentacion y apertura de proposiciones se observara lo

siguiente:

. Para efectos de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos solicitados en la convocatoria a la
licitacién publica, la convocante anotara en el formato a que se refiere la fraccion IX del articulo 34 de este
Reglamento los documentos entregados por el licitante, relacionandolos con los puntos especificos de la
convocatoria a la licitacion publica en los que se solicitan;

1. El formato a que se refiere la fraccion anterior servira a cada participante como constancia de recepcion
de la documentacién que entregue en este acto, asentandose dicha recepcién en el acta respectiva o
anexandose copia de la constancia entregada a cada licitante. La falta de presentacion del formato no
sera motivo de desechamiento y se extendera un acuse de recibo de la documentacion que entregue el
licitante en dicho acto;

1. El servidor publico que presida el acto debera recibir las proposiciones para su posterior evaluacion, por lo
que no podra desechar ninguna de ellas durante dicho acto.

Para efectos de lo dispuesto en el articulo 51 de la Ley, la recepcién se entendera realizada una vez que
ésta se analice durante su evaluacion, debiéndose indicar en el fallo si la proposicion fue desechada por
incumplir la mencionada disposicion legal;

V. Una vez recibidas todas las proposiciones, el servidor publico que presida el acto dara lectura al importe
total de cada proposicion. El andlisis detallado de las proposiciones se efectuara posteriormente por la
convocante, al realizar la evaluacién de las mismas;

V. Aun y cuando existan denuncias o presuncion de falsedad en relacion con la informacién presentada por
un licitante, su proposicién no debera desecharse. El servidor publico que presida el acto, cuando tenga
conocimiento del hecho, lo comunicara al 6rgano interno de control que corresponda, conforme a lo
dispuesto por el ultimo parrafo del articulo 78 de la Ley. Si al licitante de que se trate se le adjudica el
contrato correspondiente y de manera previa a la formalizaciéon del mismo la autoridad competente
determina la falsedad de su informacion, la convocante debera abstenerse de suscribir el citado contrato;

VL. Con objeto de acreditar su personalidad, los licitantes o sus representantes podran exhibir un escrito en el
que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para
comprometerse por si o por su representada, mismo que contendra los datos siguientes:

a) Dellicitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, asi como, en su caso, los de su
apoderado o representante. Tratandose de personas morales, ademas se sefialara la descripcion del
objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras publicas y, de haberlas, sus
reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, asi
como el nombre de los socios, y

b) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras publicas en las que le fueron otorgadas
las facultades de representacion y su identificacion oficial.

En el caso de licitaciones publicas internacionales, el escrito a que se refiere esta fraccién debera
incorporar los datos mencionados en los incisos anteriores o los datos equivalentes, considerando las
disposiciones aplicables en el pais de que se trate. En caso de duda sobre los documentos que deberan
requerirse a los licitantes extranjeros para acreditar su personalidad, la convocante solicitara un escrito en
el que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que los documentos entregados cumplen con
los requisitos necesarios para acreditar la existencia de la persona moral y del tipo o alcances juridicos de
las facultades otorgadas a sus representantes legales;

VII. Se indicara que previo a la firma del contrato, el licitante ganador debera presentar original o copia
certificada para su cotejo de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de
su representante para suscribir el contrato correspondiente. En el caso de contratistas extranjeros, la
informacién requerida en esta fraccion debera contar con la legalizacién o apostillado correspondiente de
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la autoridad competente en el pais de que se trate, misma que tendra que presentarse redactada en
espafol, o acompafada de la traduccion correspondiente.

En el caso de que el licitante se encuentre inscrito en el registro Unico de contratistas no sera necesario
presentar la informacion a que se refiere esta fraccion, bastando unicamente exhibir la constancia o citar el
numero de su inscripcion y manifestar bajo protesta de decir verdad que en el citado registro la
informacién se encuentra completa y actualizada;

VIII. No sera motivo de desechamiento la falta de identificacion o de acreditacion de la representacién de la
persona que Unicamente entregue la proposicion, pero ésta sélo podra participar durante el desarrollo del
acto con el caracter de observador;

) @ Se requerira a los licitantes que entreguen junto con el Sobre cerrado los escritos siguientes:

a) La declaracion bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos
establecidos por los articulos 51y 78 de la Ley;

b) En su caso, el que contenga la manifestacién a que se refiere la fraccién XV del articulo 31 de la Ley;

c) Ladeclaracion de integridad, a que hace referencia la fraccion XXXI del articulo 31 de la Ley;

d) En las licitaciones publicas de caracter nacional, el que contenga la manifestacion prevista en el
primer parrafo del articulo 36 de este Reglamento;

e) En su caso, las manifestaciones escritas a que se refieren las fracciones I, V y VIII del articulo 44 de
este Reglamento, y

f)  Ensu caso, el documento expedido por autoridad competente o el escrito a que se refiere el segundo
parrafo del articulo 12 de este Reglamento.

Los licitantes que decidan agruparse para presentar una proposicion conjunta, deberan presentar en forma

individual los escritos sefialados en esta fraccion, y

X. Los licitantes entregaran junto con el Sobre cerrado, copia simple por ambos lados de su identificacion
oficial vigente con fotografia, tratdndose de personas fisicas y, en el caso de personas morales, de la
persona que firme la proposicién. Asimismo, para efectos del segundo parrafo del articulo 38 de la Ley,
deberan entregar el aviso de alta a que se refiere dicho parrafo.

En el acto de presentacion y apertura de proposiciones, la convocante podra anticipar o diferir la fecha del fallo
dentro de los plazos establecidos en la fraccién Il del articulo 37 de la Ley, lo cual quedara asentado en el acta
correspondiente a este acto. También podra hacerlo durante la evaluacion de las proposiciones o de ser necesario,
en cualquier otro momento, dentro de los plazos indicados, notificando a los licitantes la nueva fecha a través de
CompraNet.

Cuando los licitantes omitan presentar en el acto de presentacién y apertura de proposiciones documentos que
no afecten su solvencia técnica o econdémica, o bien, documentos requeridos por la convocante, distintos a los
escritos sefialados en la fraccion VIl del articulo 34 de este Reglamento, ésta solicitara a dichos licitantes que
proporcionen la documentacioén en el plazo que la misma determine.

Articulo 62.- Al concluir el acto de presentacion y apertura de proposiciones se levantara un acta en la que se
hara constar como minimo lo siguiente:

l. Fecha, lugar y hora en que se llevd a cabo el acto;
1l Nombre del servidor publico encargado de presidir el acto;
1. Nombre de los licitantes e importe total de cada proposicion;
V. Lugar, fecha y hora en que se dara a conocer el fallo de la licitacion publica, y
V. En su caso, hechos relevantes y manifestaciones a que haya lugar.
SECCION IV

DE LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES

Articulo 63.- Para la evaluacion de la solvencia de las proposiciones se aplicaran los siguientes mecanismos:

l. Binario: consiste en determinar la solvencia de las proposiciones a partir de verificar el cumplimiento de las
condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la convocante.

Este mecanismo podra aplicarse en los siguientes supuestos:

a) Cuando las dependencias y entidades que contraten de manera ocasional obras y servicios no
cuenten con areas o estructuras especializadas para tal fin;

b) Tratdndose de obras y servicios cuyo monto maximo presupuestado no exceda los diez mil dias de
salario minimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, y
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c) Enlos casos en que atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos, el Area
responsable de la contratacién justifique la conveniencia de aplicar este mecanismo, dejando
constancia en el expediente del procedimiento de contratacion, y

1l De puntos o porcentajes: que consiste en determinar la solvencia de las proposiciones, a partir del numero
de puntos o unidades porcentuales que obtengan las proposiciones conforme a la puntuacion o
ponderacion establecida en la convocatoria a la licitacion publica.

En la convocatoria a licitacion publica deberan establecerse los rubros y subrubros de las propuestas técnica y
econdémica que integran la proposicion; la calificacion numérica o de ponderacién que puede alcanzarse u obtenerse
con cada uno de ellos; el minimo de puntaje o porcentaje que los licitantes deberan obtener en la evaluacion de la
propuesta técnica para continuar con la evaluacion de la propuesta econémica, y la forma en que deberan acreditar
el cumplimiento de los aspectos requeridos por la convocante en cada rubro o subrubro para la obtencion de puntos
0 unidades porcentuales.

Los rubros y subrubros referidos en el parrafo anterior, asi como su ponderacién, deberan ser fijados por la
convocante de conformidad con los lineamientos que para el efecto emita la Secretaria de la Funcion Publica.

A los licitantes que se comprometan a subcontratar MIPYMES para la ejecucion de los trabajos que se determine
en la convocatoria a la licitacion publica, se les otorgardn puntos o unidades porcentuales de acuerdo a los
lineamientos sefalados en el parrafo anterior.

La evaluacién de las proposiciones en los procedimientos de contratacion para la ejecucion de obras publicas
asociadas a proyectos de infraestructura, se llevara a cabo invariablemente a través del mecanismo de puntos o
porcentajes.

Los mecanismos para evaluar la solvencia de las proposiciones deberan guardar relacion con cada uno de los
requisitos y especificaciones sefalados para la presentacion de las proposiciones en la convocatoria a la licitacion
publica, de conformidad con lo dispuesto en el primer parrafo del articulo 38 de la Ley. En la convocatoria a la
licitacion publica se deberan establecer los aspectos que seran evaluados por la convocante para cada uno de los
requisitos previstos en la misma.

Articulo 64.- Para la evaluacion técnica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluacién binario se
deberan verificar, entre otros, los siguientes aspectos:

l. Que cada documento contenga toda la informacion solicitada;

1l Que los profesionales técnicos que se encargaran de la direccion de los trabajos, cuenten con la

experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administracion de los mismos.

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir los licitantes se
consideraran, entre otros, el grado académico de preparacion profesional, la experiencia laboral especifica
en obras o servicios similares y la capacidad técnica de las personas fisicas que estaran relacionados con
la ejecucién de los trabajos;

1. Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construccion adecuado, suficiente y necesario,
sea 0 no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan;

V. Que la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organizacién de los trabajos, sea
congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos;
V. Que el procedimiento constructivo descrito por el licitante demuestre que éste conoce los trabajos a

realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento

debe ser acorde con el programa de ejecucion considerado en su proposicion;

VL. Las dependencias y entidades, de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos,
determinaran en la convocatoria a la licitacion publica, los aspectos que se verificaran en los estados
financieros de los licitantes, entre otros:

a) Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos
primeros meses de ejecucion de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en
su analisis financiero presentado;

b) Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y

c) Elgrado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa, y

VII. En su caso, el grado de cumplimiento de los contratos celebrados por el licitante con dependencias o
entidades, conforme a los parametros establecidos en la convocatoria a la licitacion publica, para efectos
de lo dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 36 de la Ley.

De conformidad con las condiciones de pago, se deberan verificar, ademas de lo previsto en el parrafo anterior,

los siguientes aspectos:

A. Tratandose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:

. De los programas:
a) Que el programa de ejecucidon de los trabajos corresponda al plazo establecido por la
convocante;
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b) Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y utilizacién sean
congruentes con el programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos;

c) Que los programas de suministro y utilizacion de materiales, mano de obra y maquinaria y
equipo de construccidn sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el
licitante y en el procedimiento constructivo a realizar;

d) Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecucion general, en caso de que
se requiera de equipo de instalacion permanente, y

e) Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los
programas;

1l De la maquinaria y equipo:

a) Que la maquinaria y el equipo de construccion sean los adecuados, necesarios y suficientes
para ejecutar los trabajos objeto de la licitaciéon publica, y que los datos coincidan con el listado
de maquinaria y equipo presentado por el licitante;

b) Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de construccion consideradas
por el licitante sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares
donde debera ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construccion
propuesto por el contratista o con las restricciones técnicas, cuando la dependencia o entidad
fije un procedimiento, y

c) Que en la maquinaria y equipo de construccion, los rendimientos de éstos sean considerados
como nuevos, para lo cual se deberan apoyar en los rendimientos que determinen los manuales
de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan
a realizarse los trabajos;

1. De los materiales:

a) Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el
concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso,
los usos de acuerdo con la vida util del material de que se trate, y

b) Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacion
permanente sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y
particulares de construccién establecidas en la convocatoria a la licitacion publica, y

V. De la mano de obra:

a) Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los
trabajos;

b) Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los margenes razonables y
aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, tomando en
cuenta los rendimientos observados de experiencias anteriores, asi como las condiciones
ambientales de la zona y las caracteristicas particulares bajo las cuales deben realizarse los
trabajos, y

c) Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecucion de los
conceptos mas significativos.

B. Tratandose de proposiciones que consideren condiciones de pago a precio alzado:

1. Que los suministros y utilizacion de los insumos sean acordes con el proceso constructivo, de tal
forma que su entrega o empleo se programe con oportunidad para su correcto uso, aprovechamiento
o aplicacion;
1l De la maquinaria y equipo:
a) Que la maquinaria y el equipo de construccion sean los adecuados, necesarios y suficientes
para ejecutar los trabajos objeto de la licitacion publica, y que los datos coincidan con el listado
de maquinaria y equipo presentado por el licitante, y

b) Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de construccién considerada por
el licitante sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde
debera ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construccion y el programa
de ejecucioén propuesto por el licitante, y

1. Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacion
permanente sean las requeridas en la convocatoria a la licitacion publica para cumplir con los
trabajos.

Articulo 65.- Para la evaluacién econdmica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluacion binario se
deberan verificar, entre otros, los siguientes aspectos:
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1. Que cada documento contenga toda la informacion solicitada, y

1l Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que
sean menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado previamente
por la convocante como parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto debera considerar las
condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o region en donde se ejecutaran los trabajos o,
en su caso, en el mercado internacional, considerando los precios de manera individual o como inciden en
su totalidad en la propuesta econémica.

De conformidad con las condiciones de pago, se deberan verificar, ademas de lo previsto en el parrafo anterior,
los siguientes aspectos:

A. Tratandose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:
l. Del presupuesto de obra:

a)

b)

c)

Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio
unitario;

Que los importes de los precios unitarios sean anotados con numero y con letra, los cuales
deberan ser coincidentes entre si y con sus respectivos analisis; en caso de diferencia, debera
prevalecer el que coincida con el del andlisis de precio unitario correspondiente o el consignado
con letra cuando no se tenga dicho andlisis, y

Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o
mas tengan errores, se efectuaran las correcciones correspondientes por parte de la
convocante. El monto correcto sera el que se considerara para el analisis comparativo de las
proposiciones;

1. Que el analisis, calculo e integracion de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo
establecido en este Reglamento, debiendo revisar:

a)
b)
c)

d)

e)

f)

Que los analisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales;

Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de
instalacion permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion;

Que los precios basicos de adquisicion de los materiales considerados en los analisis
correspondientes se encuentren dentro de los parametros de precios vigentes en el mercado;

Que los costos basicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario
real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en este
Reglamento;

Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando para tal efecto
que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida
para la ejecucién del concepto de trabajo de que se trate, y

Que los costos horarios por la utilizacion de la maquinaria y equipo de construccién se hayan
determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada maquina o equipo,
incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados;

1. Que los analisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto
en este Reglamento, debiendo ademas considerar:

a)

b)

c)

Que los costos de los materiales considerados por el licitante sean congruentes con la relacion
de los costos basicos y con las normas de calidad especificadas en la convocatoria a la
licitacién publica;

Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante sean congruentes con el
tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se
ejecutaran los trabajos, y

Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion se hayan determinado con
base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomaran
como maximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos,
asi como las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

IV. Que los andlisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto
en este Reglamento, debiendo ademas considerar:
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a) Que el andlisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente,
anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;

b) Que para el anadlisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los
correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderan Unicamente los
necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista
encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la direccion,
supervisién y administracion de la obra, y

c¢) Que no se haya incluido algun cargo que, por sus caracteristicas o conforme a la convocatoria
a la licitacién publica, deba pagarse aplicando un precio unitario especifico;

V. Que el analisis, calculo e integracion del costo financiero se haya determinado considerando lo
siguiente:

a) Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le seran otorgados al contratista, durante
el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de
tramite y pago, deduciendo del monto de las estimaciones la amortizacion de los anticipos;

b) Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos
directos e indirectos;

c) Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador econémico especifico;

d) Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecucion valorizado con
montos mensuales, y

e) Que la mecanica para el analisis y calculo del costo por financiamiento empleada por el licitante
sea congruente con lo que se establezca en la convocatoria a la licitacién publica;

VL. Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto en este
Reglamento;

VII.  Que el importe total de la proposicion sea congruente con todos los documentos que la integran, y

VIIl. Que los programas especificos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo

de construccion y de instalacién permanente, sean congruentes con el programa de erogaciones de
la ejecucién general de los trabajos.

B. Tratdndose de proposiciones que consideren condiciones de pago a precio alzado:

l. Del presupuesto de la obra:

a) Que se establezca el importe de todas y cada una de las actividades que integran el
presupuesto;

b) Que los importes estén anotados con numero y con letra, los cuales deben ser coincidentes; en
caso de diferencia debera prevalecer el que se consigna con letra, y

c) Que el importe total de la proposicion sea congruente con todos los documentos que la
integran;

1l Que exista congruencia entre la red de actividades, la cédula de avances y pagos programados y el
programa de ejecucion de los trabajos y que éstos sean coherentes con el procedimiento
constructivo;

1. Que exista consistencia logica de las actividades descritas en la red, cédula de avances y pagos
programados, y el programa de ejecucion, y

IV. Que los programas especificos de erogaciones sean congruentes con el programa general de
ejecucion de los trabajos y que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos
presentados en los programas, asi como con los programas presentados en la proposicion.

Articulo 66.- En el supuesto a que se refiere el parrafo cuarto del articulo 38 de la Ley, la convocante solicitara
que se realicen las aclaraciones pertinentes o que se aporte documentacién o informacion adicional mediante escrito
dirigido al licitante, el cual se notificara en el domicilio que éste haya sefialado o bien, a través de CompraNet, caso
en el cual la convocante debera enviar un aviso al licitante en la direccion de correo electronico que haya
proporcionado en su proposicion, informandole que existe un requerimiento en CompraNet. En todo caso, la
convocante recabara el acuse respectivo con el que se acredite de forma indubitable la entrega y recepcion
correspondiente. Lo anterior se hara constar en el fallo a que se refiere el articulo 39 de la Ley.

A partir de la recepcion de la solicitud, el licitante contara con el plazo que determine la convocante para hacer las
aclaraciones o entregar los documentos o informacién solicitada, procurando que el plazo que se otorgue sea
razonable y equitativo. En caso de que el licitante no atienda el requerimiento efectuado, o bien, la informacién que
proporcione no aclare la duda motivo de la solicitud, la convocante realizara la evaluacion con la documentacion que
integre la proposicion. Las respuestas del licitante deberan difundirse a través de CompraNet el mismo dia en que
sean recibidas por la convocante.
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Con independencia de lo establecido en los parrafos anteriores, si la convocante detecta en la proposicién un
error mecanografico, aritmético o de cualquier otra naturaleza que no afecte el resultado de la evaluacién, podra
llevar a cabo su rectificacion siempre que la correccion no implique la modificaciéon de precios unitarios o importes de
actividades de obra o servicio en precio alzado. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y
numero prevalecera la primera.

En los casos previstos en el parrafo anterior, la convocante no debera desechar la proposiciéon y dejara
constancia de la correccion efectuada conforme al parrafo indicado, en la documentacion soporte utilizada para emitir
el fallo que se integrara al expediente de contratacion respectivo, asentando los datos que para el efecto proporcione
el o los servidores publicos responsables de la evaluacion.

Las correcciones se haran constar en el fallo a que se refiere el articulo 39 de la Ley. Si la propuesta econémica
del licitante a quien se le adjudique el contrato fue objeto de correcciones y éste no acepta las mismas, se aplicara lo
dispuesto en el segundo parrafo del articulo 47 de la Ley, sin que por ello sea procedente imponer la sancién a que
se refiere la fraccion | del articulo 78 de la Ley.

En ninglin caso y bajo ninguna circunstancia, la convocante aplicara lo dispuesto en el presente articulo para
subsanar incumplimientos en los aspectos técnicos o econémicos de las proposiciones de los licitantes.

Articulo 67.- Las dependencias y entidades realizaran la adjudicacion de los contratos a los licitantes cuya
proposicion cumpla lo dispuesto en el quinto parrafo del articulo 38 de la Ley y, segun corresponda, conforme a lo
siguiente:

1. La proposicion que hubiera ofertado el precio mas bajo, en el supuesto de que la evaluacién se haya

realizado utilizando el mecanismo de evaluacion binario, y

1. La proposicién que haya obtenido el mayor puntaje o ponderacién, cuando se aplique el mecanismo de

puntos o porcentajes.

En caso de empate entre los licitantes cuyas proposiciones resulten solventes, éste se resolvera en términos del
penultimo parrafo del articulo 38 de la Ley. Si no fuere factible resolver el empate en los términos del citado articulo,
la adjudicacion del contrato se efectuara en favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculaciéon
que realice la convocante en el propio acto de fallo, el cual consistirda en depositar en una urna transparente los
boletos con el nombre de cada licitante empatado, de la que se extraera en primer lugar el boleto del licitante
ganador y, posteriormente, los demas boletos de los licitantes que resultaron empatados, con lo que se determinaran
los subsecuentes lugares que ocuparan tales proposiciones.

En caso de que no se haya previsto dar a conocer el fallo en junta publica, el sorteo por insaculacion se llevara a
cabo previa invitacién por escrito que realice el Area responsable de la contratacién a los licitantes, a un
representante del érgano interno de control y al testigo social cuando éste participe en el procedimiento de licitacién
publica, debiendo levantarse el acta que firmaran los asistentes, sin que la inasistencia, la negativa o la falta de firma
en el acta respectiva de los licitantes e invitados, invalide el acto.

SECCION V
DEL FALLO PARA LA ADJUDICACION

Articulo 68.- Al finalizar la evaluacién de las proposiciones, las dependencias y entidades deberan emitir un fallo,
el cual contendra lo establecido en el articulo 39 de la Ley.

La informacion soporte utilizada por la convocante para realizar la adjudicacién del contrato en los procedimientos
de contratacion debera integrarse en el expediente correspondiente.

Los fallos de las licitaciones internacionales bajo la cobertura de los tratados, se publicaran en el Diario Oficial de
la Federacion, dentro de los setenta y dos dias naturales siguientes al de su emisién, precisando el nombre y
domicilio de la convocante, el numero de licitacién, la descripcion genérica de las obras o servicios objeto de la
licitacion, la fecha del fallo, el nombre y domicilio de los licitantes ganadores, asi como el monto total del contrato
adjudicado.

En el caso de que los licitantes no proporcionen la direcciéon de correo electrénico a que se refiere la fraccion Xl
del articulo 31 de la Ley, la convocante quedara eximida de la obligacién de realizar el aviso a que hacen referencia
los parrafos cuarto y octavo del articulo 39 de la Ley.

Cuando sea notificado el fallo, el licitante ganador podra, bajo su responsabilidad y riesgo y con la autorizacion de
la dependencia o entidad, iniciar los actos previos al inicio de los trabajos, tales como el movimiento de maquinaria,
personal y demas insumos que considere pertinentes a efecto de agilizar el inicio de los trabajos, siempre y cuando
existan las condiciones para tales efectos. Lo anterior independientemente de la fecha de firma del contrato.

SECCION VI
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DEL DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES, CANCELACION,
NULIDAD TOTAL Y LICITACIONES PUBLICAS DESIERTAS
Articulo 69.- La convocatoria a la licitacion publica debera contener una relaciéon de las causas de
desechamiento de proposiciones, las cuales deberan estar vinculadas a los criterios de evaluacion que para cada
caso se establezcan, de conformidad con lo dispuesto en las fracciones XXII y XXIII del articulo 31 de la Ley.

Se consideran causas para el desechamiento de las proposiciones, las siguientes:

. La falta de informacidn o documentos que imposibiliten determinar su solvencia;

1l El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdmicas respecto de las cuales se haya
establecido expresamente en la convocatoria a la licitacién publica que afectarian la solvencia de la
proposicion;

1. Se acredite fehacientemente con la documentacién idonea que la informacion o documentacion
proporcionada por los licitantes es falsa;

IV. La ubicacion del licitante en alguno de los supuestos sefialados en los articulos 31, fraccion XXIIl, 51y 78,
penultimo parrafo de la Ley;

V. La falta de presentacién de los escritos o manifiestos a que se refiere la fraccion VIII del articulo 34 de
este Reglamento, y
VL. Aquéllas que por las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar, la convocante

determine establecer expresamente en la convocatoria a la licitacion publica porque afectan directamente
la solvencia de la proposicion.

Articulo 70.- Las dependencias y entidades que realicen la cancelacion de una licitacion publica en términos del
parrafo segundo del articulo 40 de la Ley, deberan notificar por escrito a los licitantes y al 6rgano interno de control,
dentro de los diez dias habiles siguientes a la cancelacion, las razones justificadas que funden y motiven dicha
determinacion y cubrirdn los gastos no recuperables que, en su caso, procedan, siempre que sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitacion publica correspondiente.

El pago de los gastos no recuperables se limitara a los siguientes conceptos:

1. Costo de pasajes y hospedaje del personal que haya asistido a la visita al sitio de realizacién de los
trabajos, a las juntas de aclaraciones, al acto de presentacion y apertura de proposiciones, al acto de fallo
Y, en su caso, a la firma del contrato, en el supuesto de que el licitante no resida en el lugar en que se
realice el procedimiento;

1. Costo de la preparacion e integracion de la proposicion, que exclusivamente correspondera al pago de
honorarios del personal técnico, profesional y administrativo que participé en forma directa; el costo de los
materiales de oficina utilizados; el pago por el uso del equipo de oficina y fotocopiado, y el costo por la
impresion de planos, y

1. El costo de la emision de garantias, s6lo en el caso del licitante ganador.

Los licitantes podran solicitar a la dependencia o entidad el pago de gastos no recuperables en un plazo maximo
de tres meses, contado a partir de la fecha de la notificacion de la cancelaciéon de la licitacion publica. Los
mencionados gastos seran pagados dentro de un término que no podra exceder de cuarenta y cinco dias naturales
posteriores a la solicitud fundada y documentada del licitante.

Cuando se presente alguna situacion de caso fortuito o fuerza mayor, la convocante debera abstenerse de
realizar pago alguno.

Articulo 71.- Para los efectos de lo dispuesto en el primer parrafo del articulo 40 de la Ley, se considera que los
precios de los insumos contenidos en las proposiciones no son aceptables cuando se propongan importes que sean
notoriamente superiores a los que se desprendan de la investigacion de mercado que se realice para la
presupuestacion de los trabajos, o bien, no siendo notoriamente superiores, rebasen el presupuesto elaborado de
manera previa por parte de la convocante y no sea factible pagarlos.

Ademas de los supuestos previstos en el primer parrafo del articulo 40 de la Ley, la convocante podra declarar
desierta una licitacion publica cuando no se reciba alguna proposicion en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones.

Articulo 72.- En el supuesto en el que se declare desierta una licitacién publica y persista la necesidad de la
dependencia o entidad de contratar con el caracter y requisitos solicitados en dicha licitacion publica, se podra emitir
una segunda convocatoria, o bien, optar por aplicar el supuesto de excepcion previsto en la fraccion VII del articulo
42 de la Ley. Cuando los requisitos o el caracter de la licitacion publica sean modificados con respecto a la primera
convocatoria a la licitacion publica, se debera convocar a un nuevo procedimiento de contratacion.
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CAPITULO SEGUNDO
DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACION PUBLICA
Articulo 73.- El documento suscrito por el titular del Area responsable de la ejecucion de los trabajos sefialado en
el segundo parrafo del articulo 41 de la Ley, que se someta a consideracién del Comité o cuando no exista éste, del
titular de la dependencia o entidad o, en su caso, del Oficial Mayor o equivalente, debera contener como minimo la
informacién que a continuacién se indica en el orden siguiente:

. La descripcion de las obras o servicios que se pretendan contratar, las especificaciones o datos técnicos
de los mismos, asi como la informacién considerada conveniente por el Area requirente o el Area técnica,
para explicar el alcance y objeto de la contratacion;

1. Los plazos para la ejecucién de las obras o servicios;

1. El resultado de la investigacion de mercado que soporte el procedimiento de contratacion propuesto;

IV. El procedimiento de contratacion propuesto, fundando el supuesto de excepcion que resulte procedente
para llevar a cabo la invitacion a cuando menos tres personas o la adjudicacion directa y motivando la
propuesta mediante la descripcidn clara de las razones en que se sustente la misma;

V. El monto estimado de la contratacién y la forma de pago propuesta;

VL. En caso de que se cuente con la informacion, los nombres de las personas propuestas para la invitacion a
cuando menos tres personas o la adjudicacion directa, detallando sus datos generales, capacidad técnica
y experiencia. Tratandose de adjudicaciones directas que se sustenten en los supuestos a que se refieren
las fracciones |, VI, X, XI, segundo parrafo, XlI, Xlll y XIV del articulo 42 de la Ley, se debera asentar
invariablemente la informacion sefialada en esta fraccion;

VII. La acreditacion del o los criterios a que se refiere el segundo parrafo del articulo 41 de la Ley, en que se
funde y motive la seleccién del procedimiento de excepcion, segun las circunstancias que concurran en
cada caso, y

VIIl.  Ellugar y fecha de emision.

Al documento a que se refiere este articulo se debera acompafar la solicitud de contratacion, acreditando la
existencia de recursos para iniciar el procedimiento de contratacién, de conformidad con lo dispuesto en el segundo
parrafo del articulo 24 de la Ley y el articulo 18 del presente Reglamento.

El contenido del dictamen a que se refiere el penultimo parrafo del articulo 41 de la Ley contendra como minimo
lo dispuesto en el presente articulo, ademas de mencionar el analisis de la o las proposiciones y las razones para la
adjudicacion del contrato.

En el documento que prevé el primer parrafo de este articulo se debera adicionar un punto en el que se precise
que el titular del Area responsable de la contratacion en los supuestos sefialados en las fracciones VI y VII del
articulo 42 de la Ley, o el titular del Area responsable de la ejecucién de los trabajos, en los supuestos de las
fracciones Il, IV y V de dicho articulo, dictamina como procedente el procedimiento de contratacion que se autoriza y
la no celebracion de la licitacion publica.

Articulo 74.- Para los efectos de lo establecido en el articulo 42 de la Ley, debera considerarse, respecto de las
fracciones de dicho precepto legal, lo que se cita a continuacion:

. Para acreditar que se trata de una persona que posee la titularidad o el licenciamiento exclusivo de
patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos, a que se refiere la fraccion |, se deberan
acompafar los documentos con los que se acredite tal situacion, como son los registros, titulos,
certificaciones, acuerdos comerciales, autorizaciones, designaciones, contratos de licenciamiento o cesion
emitidos por o registrados ante las autoridades nacionales competentes en su caso, o conforme a las
disposiciones o practicas del pais de origen, asi como con los que se determine el alcance o implicaciones
juridicas de los derechos mencionados;

1l Sera procedente contratar mediante adjudicacion directa fundada en la fraccion lll, cuando, entre otros
supuestos, la dependencia o entidad acredite con la investigacion de mercado correspondiente, que se
obtienen las mejores condiciones para el Estado y, por tanto, se evitan pérdidas o costos adicionales
importantes, al contratar con algun contratista que tenga contrato vigente previamente adjudicado
mediante licitacion publica y éste acepte ejecutar los mismos trabajos en iguales condiciones en cuanto a
precio, caracteristicas y calidad de los trabajos materia del contrato celebrado con la misma o con otra
dependencia o entidad;

1. Para la aplicacién de la fraccién IV, se consideran fines militares o para la armada aquéllos que por su
naturaleza estén destinados a realizar actividades que tengan relacion directa con las misiones generales
del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Nacionales, de conformidad con lo dispuesto en sus respectivas
leyes organicas;

V. La excepcién a la licitacion publica prevista en la fraccion V, sera procedente cuando exista un nexo
causal directo entre el caso fortuito o la fuerza mayor y la imposibilidad o impedimento de la dependencia
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o entidad para obtener, en el tiempo requerido, las obras o servicios que necesita mediante el
procedimiento de licitacion publica;

El supuesto de excepcién sefialado en la fraccién VI, se aplicara tomando en cuenta el mecanismo de
evaluacion utilizado para la adjudicacion del contrato rescindido. En el caso del mecanismo de evaluacion
binario, el contrato podra adjudicarse al licitante que haya presentado la siguiente proposiciéon solvente
mas baja; si se utilizé el mecanismo de evaluacion de puntos o porcentajes, el contrato se adjudicara a la
proposicion que siga en el numero de puntos o unidades porcentuales de la que inicialmente resultd
ganadora. En ambos casos el precio ofertado no debera ser superior al diez por ciento de la proposicién
ganadora.

El monto de la proposicion a partir de la cual se adjudique el contrato en términos del parrafo anterior,
debera ser actualizado conforme a lo dispuesto en los articulos 175 y 176 del presente Reglamento, segun
corresponda.

En caso de que no se pueda adjudicar el contrato con el criterio previsto en el parrafo primero de esta

fraccion, podra celebrarse un nuevo procedimiento de contratacidon por excepcion, en el que

preferentemente se invite a los licitantes que participaron en el procedimiento de contratacion anterior y

cuyas proposiciones no fueron desechadas;

El supuesto a que se refiere la fraccion VI, sélo resultara procedente cuando se mantengan los mismos

requisitos cuyo incumplimiento se consider6 como causa de desechamiento en la convocatoria a la

licitacion publica declarada desierta, incluidas las modificaciones derivadas de las juntas de aclaraciones

correspondientes; dentro de dichos requisitos, se consideraran los volimenes de obra o servicio, o

actividades de obra o servicio indicados en la convocatoria a la primera licitacion publica;

Se entendera por servicios de consultorias, asesorias, estudios o investigaciones a que se refiere la

fraccion X, los siguientes:

a) Estandarizados: los que impliquen el desarrollo de soluciones o metodologias eficientes para
resolver problemas comunes, recurrentes o de complejidad menor que se presentan en la
Administracion Publica Federal;

b) Personalizados o a la medida: los que desarrollan soluciones o metodologias eficientes disefiadas o
creadas ex profeso para resolver problemas especificos no comunes en la Administracion Publica
Federal, y

c) Especializados: los relativos a trabajos que requieran alta especializaciéon y se relacionen con un
determinado sector o area del conocimiento, para desarrollar soluciones o metodologias eficientes
que permitan resolver problemas complejos y que pueden tener un alto impacto social o0 econémico.

La contratacién de servicios de consultorias, asesorias, estudios o investigaciones a que se refiere la
fraccion Xl, se podra realizar mediante el procedimiento de invitacidon a cuando menos tres personas o por
adjudicacion directa, de acuerdo con lo siguiente:

1. En la realizacién del procedimiento de invitacion a cuando menos tres personas se incluira al
menos una institucién de educacion superior publica o privada y un centro de investigacion
publico establecido en el pais, los cuales deberan contar con experiencia acreditada sobre la
materia vinculada a la consultoria, asesoria, estudio o investigacion que se requiere contratar.
Cuando no existan instituciones o centros con las caracteristicas indicadas en el parrafo
anterior, debera integrarse al expediente un escrito firmado por el titular del Area requirente,
adjuntando las constancias que lo acrediten;

2. En el supuesto a que se refiere el segundo parrafo de la fraccion XlI debera observarse lo
siguiente:

i. El titular del Area requirente identificara los documentos clasificados como reservados o
confidenciales que estime necesarios para elaborar la proposicion;

ii. A la solicitud de adjudicacion directa debera adjuntarse copia de las caratulas o leyendas
elaboradas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica Gubernamental y las demas disposiciones aplicables, firmadas por el servidor
publico respectivo, mediante las cuales se acredite que la informacién correspondiente se
encuentra clasificada como reservada o confidencial, y

iii. Deberd justificarse fehacientemente mediante la investigacion de mercado, la selecciéon de
la persona que se propone para la adjudicacion directa, con respecto a otras existentes,
asi como que el precio del servicio refleja las mejores condiciones para el Estado;
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3. En la contratacidon de los servicios a que se refiere esta fraccion, en la invitacion a cuando
menos tres personas o en la solicitud de cotizacién y en el contrato invariablemente deberan
precisarse los entregables y las fechas en que deberan presentarse; adicionalmente, en los
contratos debera indicarse el precio o porcentaje de pago que correspondera a cada uno de los
entregables, y

4. No resultaran aplicables las previsiones de esta fracciéon en los casos en que se realice la
contratacion con fundamento en el articulo 43 de la Ley;

VIIl. Para el ejercicio de lo dispuesto por la fraccion XllI, el Area responsable de la contratacion o el Area
técnica debera justificar la necesidad de haber celebrado la alianza estratégica, asi como acreditar que la
persona con la que se celebrd dicha alianza ofrecié las mejores condiciones para el desarrollo de las
innovaciones tecnoldgicas y su aplicacion en la infraestructura nacional, y

1X. En el supuesto a que se refiere la fraccion XIV, entre los servicios que podran contratarse para elaborar o

complementar los estudios, planes y programas, quedan comprendidos los proyectos ejecutivos, asi como
cualquier otro servicio de los sefialados en el articulo 4 de la Ley que resulte necesario para la elaboracion
o complementacién de los proyectos de obra publica.
Para efectos de la fraccion referida en el parrafo anterior, se entendera por monto total del proyecto, el
costo estimado que se obtenga a partir de la informacion contenida en la propuesta que presente la
persona, entidad federativa o municipio de que se trate, asi como de la demas informacién que la
dependencia o entidad respectiva estime pertinente y que tenga relacion directa con el proyecto.

A fin de determinar si el precio de los servicios a que se refiere la fraccion X1V, rebasa el porcentaje o el
monto sefalado en la misma, las dependencias y entidades deberdn considerar el costo de todos los
servicios que se requieran para elaborar o complementar el proyecto de obra correspondiente, sin que
puedan fraccionarse para que la contratacion de los mismos quede comprendida en el supuesto de
excepcion previsto en la citada fraccion.

Cuando el costo de la totalidad de los servicios a contratar, exceda del cuatro por ciento del monto total
estimado de la ejecucion del proyecto respectivo, o de cuarenta millones de pesos, lo que resulte menor,
no procederd la contratacion de los mismos mediante adjudicacion directa, pudiendo la dependencia o
entidad llevar a cabo un procedimiento de contrataciéon por invitacion a cuando menos tres personas, en
términos de la fraccion Xl del articulo 42 de la Ley, al cual debera invitarse a participar al promovente de
los estudios, planes y programas correspondientes. En este caso, la dependencia o entidad debera
proporcionar o dar acceso a todos los participantes en el procedimiento de contratacion, a la misma
informacién utilizada por el promovente para la elaboracion del estudio, plan y programa que presenté en
términos del articulo 18 de la Ley o que le fue requerido, asi como a aquélla que la dependencia o entidad
considero para determinar la viabilidad del mismo.

Articulo 75.- Cuando en las dependencias y entidades existan areas que por si mismas realicen contrataciones,
la ubicacion en los rangos de los montos maximos a que hace referencia el articulo 43 de la Ley se determinara en
funcion del recurso total autorizado que la dependencia o entidad de que se trate asigne a cada area para la
realizacién de obras y servicios.

Para efectos del primer parrafo del articulo 43 de la Ley, se considerara que existe fraccionamiento de las
operaciones cuando se presenten las siguientes circunstancias:

. Todas estén fundadas en el articulo 43 de la Ley y la suma de sus importes superen el monto maximo

indicado en el Presupuesto de Egresos de la Federacion para cada procedimiento de excepcion;

1l Los trabajos objeto de las contrataciones se refieran a la misma obra o proyecto. Lo anterior no resultara
aplicable en los casos en que el Area responsable de la contratacién, justifique técnicamente la
conveniencia de contratar por especialidad;

1. El Area responsable de la contratacién o el Area requirente pudieron prever las contrataciones de las
obras o servicios en un solo procedimiento, sin que se haya realizado de esta forma;

V. Las operaciones se realicen en un solo ejercicio fiscal, y

V. Las solicitudes de contratacién se hayan hecho por la misma Area requirente y el Area responsable de la
contratacion sea la misma, o bien, el Area requirente sea la misma y el Area responsable de la
contratacion sea diferente.
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Articulo 76.- En los procedimientos de adjudicacion directa, a efecto de garantizar lo dispuesto en el tercer
parrafo del articulo 41 de la Ley, la dependencia o entidad considerara la informacion contenida en el registro Unico
de contratistas, en los términos que para tal efecto establezca la Secretaria de la Funcion Publica.

Articulo 77.- En todo lo no previsto para los procedimientos de invitacion a cuando menos tres personas, les
seran aplicables, en lo procedente, las disposiciones que prevé este Reglamento para la licitacion publica.

Para efectos de lo dispuesto en el tercer parrafo del articulo 41 de la Ley, la seleccion de participantes podra
hacerse de entre los contratistas que se encuentren inscritos en el registro Unico de contratistas y los supuestos
sefialados en dicho articulo podran acreditarse con la informacion contenida en el citado registro referente a la
experiencia, especialidad, capacidad técnica e historial de cumplimiento respecto de contratos que los contratistas de
que se trate tengan celebrados con las dependencias o entidades, asi como si su domicilio se encuentra cerca de la
zona donde se pretenden ejecutar los trabajos o prestar los servicios.

La inasistencia del representante invitado del 6rgano interno de control al acto de presentacion y apertura de
proposiciones, no sera impedimento para continuar el procedimiento de invitacién a cuando menos tres personas,
siendo opcional para los licitantes su asistencia al acto.

La difusion en CompraNet y en la pagina de Internet de la dependencia o entidad de las invitaciones a cuando
menos tres personas a que hace referencia la fraccion | del articulo 44 de la Ley, debera realizarse el mismo dia en
que se entregue la ultima invitacion y estara disponible hasta el dia en que se emita el fallo correspondiente. La
referida difusién es de caracter informativo, por lo que solamente podran participar en el procedimiento de
contratacion aquéllas personas que hayan sido invitadas por la dependencia o entidad.

Las proposiciones a que se refiere la fraccion Ill del articulo 44 de la Ley seran aquéllas que reciba la convocante
en el acto de presentacion y apertura de proposiciones, debiendo ser como minimo tres, independientemente de que
al efectuar la evaluacion de las mismas sélo una o dos de ellas cumplan con lo requerido en la invitacion a cuando
menos tres personas. Asimismo, se emitira el fallo conforme a lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley.

Cuando la convocante opte por no realizar junta de aclaraciones, en la invitacion a cuando menos tres personas
debera indicarse la forma y términos en que podran solicitarse las aclaraciones respectivas, de cuyas respuestas
debera informarse tanto al solicitante como al resto de los invitados.

No resulta aplicable a los procedimientos previstos en este articulo la presentacién de propuestas conjuntas,
salvo que la convocante lo estime conveniente para fomentar la participacion de las MIPYMES, o bien, por
necesidades técnicas para obtener proposiciones en forma integral, en cuyo caso se debera considerar, en lo
aplicable, lo dispuesto por el segundo parrafo del articulo 36 de la Ley y por el articulo 47 de este Reglamento.

Articulo 78.- En caso de que en el procedimiento de invitacion a cuando menos tres personas no se presenten
tres proposiciones en términos de lo dispuesto en el quinto parrafo del articulo anterior, o las presentadas sean
desechadas en el fallo, la dependencia o entidad procedera a declararlo desierto y debera realizar una segunda
invitacion, excepto cuando dicho procedimiento derive de una licitacion publica declarada desierta, caso en el cual
procedera a una adjudicacion directa.

Tratandose de procedimientos de invitacion a cuando menos tres personas realizados al amparo del articulo 42
de la Ley, no sera necesario someter la procedencia del segundo procedimiento de invitacion al dictamen del Comité.

En caso de declararse desierto el segundo procedimiento de invitacion a cuando menos tres personas, el titular
del Area responsable de la contratacién podra adjudicar directamente el contrato, en los términos del ultimo parrafo
del articulo 44 de la Ley, sin necesidad de obtener el dictamen de procedencia del Comité, debiendo informar a este
ultimo de dicha adjudicacion directa durante el mes siguiente de la formalizacion del contrato.

Lo sefialado en el parrafo anterior sera aplicable cuando se haya declarado desierto un procedimiento de
invitacion a cuando menos tres personas que se hubiere realizado en virtud de que una licitacion publica fue
declarada desierta.

CAPITULO TERCERO
DE LA CONTRATACION
SECCION |
DEL CONTRATO

Articulo 79.- El contrato ademas de cumplir con lo sefialado en el articulo 46 de la Ley, debera contener el
programa de ejecucion convenido y el presupuesto respectivo, asi como los anexos técnicos que incluiran, entre
otros aspectos, los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccion;
asimismo, debera establecer el mecanismo de ajuste de costos que haya determinado la dependencia o entidad en
la convocatoria a la licitacion publica, cuando se trate de contratos celebrados en moneda extranjera, en términos de
lo sefalado en el articulo 184 de este Reglamento, y debera precisar que su vigencia iniciara con la suscripcion del
mismo por el contratista y finalizara cuando se firme el acta de extincion de derechos y obligaciones de las partes, o
bien, se actualice el supuesto a que se refiere el ultimo parrafo del articulo 170 del presente Reglamento.
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El contrato debera establecer, en el caso que se actualice el supuesto a que hace referencia el segundo parrafo
del articulo 48 de la Ley y el primer parrafo del articulo 90 del presente Reglamento, el monto de la garantia de
cumplimiento previsto en el procedimiento de contratacidon de que se trate y el porcentaje de reduccién al mismo, asi
como la prevision de que las penas convencionales que se llegaren a aplicar se calcularan en términos de lo
sefialado en el segundo parrafo del articulo 86 de este Reglamento y atendiendo lo previsto en el segundo parrafo
del articulo 90 del propio Reglamento.

En caso de discrepancia entre la convocatoria a la licitacién publica, la invitacion a cuando menos tres personas o
la solicitud de cotizacion y el modelo de contrato, prevalecera lo establecido en la convocatoria, invitacion o solicitud
respectiva.

El Area responsable de la contratacién, una vez cumplido el plazo a que hace referencia el articulo 47 de la Ley
para la firma del contrato, debera entregar al contratista una copia firmada.

Articulo 80.- El contrato debera ser firmado en términos de lo dispuesto en el segundo parrafo del articulo 47 de
este Reglamento cuando la proposicidon ganadora de la licitacion publica haya sido presentada en forma conjunta por
varias personas.

El contrato debera estipular la forma en la que las personas que integran la proposicién conjunta hayan acordado
en el convenio respectivo la parte de los trabajos que ejecutara cada una, asi como si quedaran obligadas en forma
solidaria 0 mancomunada respecto del cumplimiento del contrato.

Articulo 81.- Para la formalizacion de los contratos se debera recabar, en primer término, la firma del servidor
publico de la dependencia o entidad de que se trate con las facultades necesarias para celebrar dichos actos y
posteriormente se recabara la firma del contratista. La fecha del contrato sera aquélla en la que el contratista lo
hubiere firmado.

La utilizacion de los medios remotos de comunicacion electrénica que autorice la Secretaria de la Funcion Publica
en la formalizacion de los contratos, se llevara a cabo conforme a las disposiciones administrativas que al efecto
expida esa dependencia.

La fecha, hora y lugar para la firma del contrato sera la determinada en la convocatoria a la licitacién publica o en
la invitacion a cuando menos tres personas, y a falta de sefialamiento en éstas se atendera a la fecha, hora y lugar
indicada en el fallo; en casos justificados, la convocante podra modificar los sefialados en la convocatoria a la
licitacion publica, indicando la nueva fecha, hora y lugar en el fallo, asi como las razones debidamente sustentadas
que acrediten la modificaciéon. Las fechas que se determinen, en cualquier caso, deberan quedar comprendidas
dentro del plazo establecido en el primer parrafo del articulo 47 de la Ley. La dependencia o entidad podra
determinar que el licitante dejé de formalizar injustificadamente el contrato sélo hasta que el mencionado plazo se
haya agotado.

Cuando el contrato no sea firmado por el licitante ganador, en los términos del articulo 47 de la Ley, procedera la
adjudicacion del mismo en términos de lo dispuesto en los parrafos primero y segundo de la fraccién V del articulo 74
de este Reglamento.

En el caso del procedimiento de adjudicacion directa la fecha, hora y lugar para la firma del contrato seran los que
determine el Area contratante en la notificacién de la adjudicacién del mismo; dicha fecha debera quedar
comprendida dentro de los quince dias naturales siguientes al de la citada notificacion.

Articulo 82.- Cuando el contrato no sea firmado por la dependencia o entidad, la solicitud y, en su caso, el pago
de los gastos no recuperables se sujetara a los conceptos y plazos previstos en los parrafos segundo y tercero del
articulo 70 de este Reglamento.

Articulo 83.- En los casos en que la convocatoria a la licitacion publica, la invitacion a cuando menos tres
personas o la solicitud de cotizacién no hayan previsto la subcontratacion y, por la naturaleza o especialidad de los
trabajos, resulte necesario subcontratar, el contratista debera solicitar la autorizaciéon previa al titular del Area
responsable de la ejecucion de los trabajos. Dicha autorizacién en ningln caso significara una ampliacion al monto o
al plazo del contrato de que se trate.

Los contratistas seran los Unicos responsables de las obligaciones que adquieran con las personas que
subcontraten para la realizacion de las obras o servicios. Los subcontratistas no tendran ninguna accién o derecho
que hacer valer en contra de las dependencias y entidades.

Articulo 84.- El contratista que decida transferir a favor de alguna persona sus derechos de cobro, debera
solicitar por escrito el consentimiento de la dependencia o entidad, la que resolvera lo procedente en un término de
diez dias naturales contados a partir de su presentacion. En la solicitud que presente el contratista, debera
proporcionar la informacion de la persona a favor de quien pretende transferir sus derechos de cobro, lo cual sera
necesario para efectuar el pago correspondiente. La transferencia de derechos no exenta al contratista de facturar
los trabajos que se estimen.
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Cuando los contratistas requieran la transferencia de derechos de cobro para adquirir algun financiamiento para
la ejecucidon de los trabajos, las dependencias y entidades deberan reconocer los trabajos realizados hasta el
momento de la solicitud, aun y cuando los conceptos de trabajo no se encuentren totalmente terminados.

Articulo 85.- Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por el contratista se origina un
retraso en el pago, no procedera el pago de los gastos financieros a que hace referencia el articulo 55 de la Ley.

Articulo 86.- Las penas convencionales seran determinadas en funcion del importe de los trabajos que no se
hayan ejecutado o prestado oportunamente, conforme al programa de ejecucién convenido, considerando para el
calculo de las mismas el avance fisico de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones
pactada en el contrato. Las penas convencionales se aplicaran considerando los ajustes de costos, sin incluir el
impuesto al valor agregado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer parrafo del articulo 55 de la Ley, en ningln caso se aceptara la
estipulacion de penas convencionales a cargo de las dependencias y entidades.

Articulo 87.- Las penas convencionales procederan Unicamente cuando ocurran causas imputables al contratista.
La determinacién del atraso se realizara con base en las fechas criticas a que se refiere el articulo 134 de este
Reglamento, si asi se establecié en la convocatoria a la licitacion publica, y en la fecha de terminacion; las fechas
citadas deberan estar fijadas en el programa de ejecucion convenido.

El periodo en el cual se presente un caso fortuito o fuerza mayor durante la ejecucién de trabajos no dara lugar a
la aplicacion de penas convencionales.

Las penas convencionales deberan establecerse atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los
trabajos a contratar, al tipo de contrato, a los grados de avance y a la posibilidad de establecer fechas criticas para el
cumplimiento de los trabajos.

Articulo 88.- Para efectos de lo dispuesto en el parrafo tercero del articulo 46 Bis de la Ley, el importe de la
retencién econémica se determinara con base en el contrato celebrado por las partes y en el grado de atraso que se
determine de acuerdo al avance fisico en relacion con el programa de ejecucidon convenido. El contratista podra
recuperar el importe de las retenciones econdémicas en las siguientes estimaciones si regulariza los tiempos de
atraso conforme al citado programa, salvo que en el contrato se hayan pactado fechas criticas a que se refiere el
articulo 134 de este Reglamento cuyo atraso en su cumplimiento conlleve a la aplicacién de una pena convencional.

Una vez cuantificadas las retenciones econdmicas o las penas convencionales, éstas se haran del conocimiento
del contratista mediante nota de bitacora u oficio. EI monto determinado como retencién econdémica o pena
convencional, se aplicara en la estimacién que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el
cumplimiento.

De existir retenciones a la fecha de terminacion de los trabajos pactada en el contrato y trabajos pendientes de
ejecutar, éstas seguiran en poder de la dependencia o entidad. La cantidad determinada por concepto de penas
convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminacion del plazo se hara efectiva contra el importe de
las retenciones econdmicas que haya aplicado la dependencia o entidad.

Si una vez concluida la totalidad de los trabajos y determinadas las penas convencionales resulta saldo a favor
del contratista por concepto de retenciones econdémicas, la dependencia o entidad debera devolver dicho saldo al
contratista, sin que en este caso se genere gasto financiero alguno.

Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecucion convenido, las retenciones econémicas
0 penas convencionales se calcularan considerando las condiciones establecidas en el nuevo programa convenido.

SECCION Il
DE LAS GARANTIAS

Articulo 89.- Para los efectos del articulo 48 de la Ley, las dependencias y entidades podran seleccionar el tipo
de garantia que mas se ajuste a sus necesidades y que les permita tener la mayor certeza de que las obligaciones
estardn debidamente respaldadas, debiendo considerar en todos los casos las caracteristicas, magnitud y
complejidad de los trabajos a realizar.

Articulo 90.- Las dependencias y entidades podran reducir el porcentaje de la garantia de cumplimiento cuando
el contratista cuente con antecedentes de cumplimiento favorables en los términos previstos en el segundo parrafo
del articulo 48 de la Ley y en los lineamientos que al efecto emita la Secretaria de la Funcién Publica, con base en la
informacién actualizada que se encuentre en el registro unico de contratistas, tales como no estar sancionado por la
Secretaria de la Funcion Publica en los ultimos cinco afios; que no se le haya rescindido contrato alguno en el mismo
periodo, o que no se le haya hecho efectiva alguna garantia.

En los casos sefalados en el parrafo anterior, el monto maximo para la aplicacion de penas convencionales se
calculara considerando el monto de la garantia de cumplimiento establecido en el contrato, sin tomar en cuenta el
porcentaje de reduccion que se le hubiere aplicado a dicha garantia.
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Tratandose de los procedimientos de contratacién en los que se exceptie la presentacién de garantia de
cumplimiento de contrato en los términos de la Ley, en la invitacion a cuando menos a tres personas o en la solicitud
de cotizacion se indicara que en las proposiciones o cotizaciones no se deberan incluir los costos por dicho concepto.

En el supuesto a que se refiere el parrafo anterior, el monto maximo de las penas convencionales por atraso sera
del veinte por ciento del monto del contrato, salvo cuando se trate de licitantes que se ubiquen en el supuesto
sefialado en la fraccion IX del articulo 42 de la Ley, caso en el cual el monto maximo de las penas convencionales
sera del diez por ciento.

Si en los supuestos a que se refiere el articulo 45 Bis de la Ley la ejecucion de los trabajos concluye antes de la
formalizacién del contrato correspondiente, no se solicitard la presentacion de la garantia de cumplimiento ni la
incorporacidon de clausulas penales; sin embargo, debera exigirse la garantia de los defectos, vicios ocultos y
cualquier otra responsabilidad en términos del articulo 66 de la Ley.

Las dependencias y entidades consideraran la posibilidad de que las garantias de cumplimiento, de anticipo o por
vicios ocultos se entreguen por medios electrénicos, siempre que las disposiciones juridicas aplicables permitan la
constitucion de garantias por dichos medios.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer parrafo del articulo 92 de este Reglamento, las dependencias y
entidades, una vez cumplidas las obligaciones del contratista a su satisfaccién y entregada la garantia a que se
refieren los parrafos primero y segundo del articulo 66 de la Ley, procederan inmediatamente a través del servidor
publico facultado, a levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones derivados del
contrato, a efecto de que se inicien los tramites para la cancelacion de la garantia de cumplimiento del contrato. Igual
obligacion tendran las dependencias y entidades para la garantia correspondiente a los anticipos, cuando éstos se
encuentren totalmente amortizados.

Las dependencias que lleven a cabo la cancelacion de garantias deberan comunicarlo a la Tesoreria de la
Federacién dentro de los quince dias habiles siguientes a la cancelacion.

Articulo 91.- La garantia de cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato no podra ser menor al diez
por ciento del monto total autorizado al contrato en cada ejercicio, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 48 de la
Ley. La garantia de cumplimiento se hara efectiva por el monto total de la obligacién garantizada salvo que, por la
naturaleza de las obras y servicios, en el contrato se haya estipulado la divisibilidad de la misma.

La garantia de cumplimiento debera ser entregada a la dependencia o entidad dentro de los quince dias naturales
siguientes a la fecha en que el licitante a quien se le haya adjudicado el contrato reciba la notificacion del fallo, pero
invariablemente antes de la firma del contrato.

En aquellos contratos cuyo plazo de ejecucion supere un ejercicio presupuestal, se estara a lo dispuesto en el
articulo 92 de este Reglamento.

Las modificaciones en monto o plazo de los contratos conllevaran el respectivo ajuste a la garantia de
cumplimiento. Cuando se trate de un incremento en el monto o una ampliacién en el plazo que no se encuentren
cubiertos por la garantia originalmente otorgada, debera estipularse en el convenio modificatorio respectivo el plazo
para entregar la ampliacion de la garantia, el cual no debera exceder de diez dias naturales siguientes a la firma de
dicho convenio, asi como incluirse una clausula resolutoria del convenio en el caso de que la ampliacién de garantia
no sea entregada en el plazo sefialado. Tratandose de fianza, el ajuste correspondiente se realizara conforme a lo
dispuesto por la fraccion Il y el Ultimo parrafo del articulo 98 del presente Reglamento.

Articulo 92.- Cuando los trabajos se realicen en mas de un ejercicio presupuestario, la garantia de cumplimiento
debera sustituirse en el o los siguientes ejercicios en proporcion al monto autorizado para el ejercicio presupuestal de
que se trate, considerando los trabajos faltantes de ejecutar conforme al programa convenido actualizando los
importes de acuerdo con los ajustes de costos autorizados y las modificaciones contractuales. En estos casos la
garantia de cumplimiento sustituta debera ser entregada a la dependencia o entidad dentro de los 15 dias naturales
siguientes a la fecha en que el monto de la inversién autorizada se notifique al contratista.

A peticidn del contratista, la dependencia o entidad podra acceder a que no se sustituya la garantia otorgada en
el primer ejercicio fiscal, siempre que contintie vigente y su importe mantenga la misma proporciéon que la del primer
ejercicio en relacion con el valor actualizado de los trabajos faltantes por ejecutar en cada ejercicio siguiente.
Tratandose de fianza, el ajuste correspondiente se realizara conforme a lo dispuesto por la fraccién Il y el dltimo
parrafo del articulo 98 del presente Reglamento.

Articulo 93.- Una vez que haya sido constituida y entregada a la dependencia o entidad la garantia a que alude
el articulo 66 de la Ley, la garantia de cumplimiento otorgada en el primer ejercicio, en caso de que no haya sido
sustituida, o la garantia otorgada en el ultimo ejercicio de ejecucion de los trabajos, se podran cancelar.
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Articulo 94.- Cuando los trabajos se realicen en mas de un ejercicio presupuestario, el contratista debera
entregar las garantias de los anticipos para el primer ejercicio, en la fecha y lugar establecidos en el contrato o, en su
defecto, dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo. Para los ejercicios
siguientes se entregaran dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha en que la dependencia o entidad
notifique por escrito al contratista el monto del anticipo que se le otorgara, atendiendo a la inversién autorizada al
contrato para el ejercicio de que se trate.

Las garantias previstas en el parrafo anterior solamente se cancelaran cuando se hayan amortizado totalmente
los anticipos otorgados, o bien, en el supuesto a que se refiere el numeral 2 del inciso b) de la fraccion Il del articulo
143 de este Reglamento.

Articulo 95.- Las garantias que se otorguen para responder por las obligaciones previstas en el primer parrafo
del articulo 66 de la Ley se sujetardn a los términos, plazo y condiciones establecidos en el contrato y son
independientes a las penas convencionales a que se refiere el articulo 86 de este Reglamento.

Las garantias sefaladas en el parrafo anterior, se cancelaran una vez transcurridos doce meses, contados a
partir de la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una
responsabilidad a cargo del contratista.

Articulo 96.- Cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible al contratista
en los trabajos realizados dentro del plazo cubierto por la garantia a que se refiere el articulo anterior, la dependencia
o entidad debera hacerlo del conocimiento de la afianzadora, en caso de que la garantia se hubiere constituido
mediante fianza, a efecto de que ésta no sea cancelada y notificarlo por escrito al contratista, para que éste haga las
correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo maximo de treinta dias naturales; transcurrido este
término sin que se hayan realizado, la dependencia o entidad procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion
requiere de un plazo mayor, las partes podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia. Tratandose de
fianza, el ajuste correspondiente se realizara conforme a lo dispuesto por la fraccion Il y el dltimo parrafo del articulo
98 del presente Reglamento.

Articulo 97.- Si la garantia por defectos y vicios ocultos de los trabajos y por cualquier otra responsabilidad fue
constituida mediante fianza, su cancelacion estara a lo previsto en la pdliza de garantia que se otorgue en los
términos del articulo 98 de este Reglamento.

Si se constituyd mediante aportacion liquida de recursos en un fideicomiso, transcurrido el plazo a que hace
referencia el articulo 66 de la Ley, el contratista podra retirar su aportacion, ademas de los rendimientos obtenidos,
para lo cual la dependencia o entidad instruira por escrito lo procedente a la institucion fiduciaria.

En caso de haberse expedido carta de crédito irrevocable, el contratista obtendra de la dependencia o entidad la
orden de cancelacion correspondiente para su tramite ante la institucion de que se trate.

Articulo 98.- Los contratistas podran otorgar las garantias a que se refiere la Ley y este Reglamento, en alguna
de las formas previstas en el articulo 137 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesoreria de la Federacion en el
caso de dependencias, o en las disposiciones aplicables tratandose de entidades.

Cuando la forma de garantia sea mediante fianza, se observara lo siguiente:
. La pdliza de la fianza debera contener como minimo las siguientes previsiones:
a) Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato;

b) Que para cancelar la fianza sera requisito contar con el acta administrativa de extincién de derechos
y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidacién
correspondiente.

En el caso de la fianza que se constituya como garantia a la que alude el articulo 66 de la Ley, el
contratista debera presentar a la afianzadora el acta de recepcion fisica de los trabajos después de
transcurrido el plazo a que alude el articulo 95 de este Reglamento. De presentarse el supuesto a
que se refiere el articulo 96 del presente Reglamento, el contratista presentara ante la afianzadora
una manifestacion expresa y por escrito de la dependencia o entidad en la que sefiale su
conformidad para cancelar la fianza;

c) Que la fianza permanecera vigente durante el cumplimiento de la obligacion que garantice y
continuara vigente en caso de que se otorgue prérroga al cumplimiento del contrato, asi como
durante la substanciacion de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta
que se dicte resolucion definitiva que quede firme, y
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d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en
la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que
proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la
pdliza de fianza requerida. Tratandose de dependencias, el procedimiento de ejecucion sera el
previsto en el articulo 95 de la citada Ley, debiéndose atender para el cobro de indemnizacién por
mora lo dispuesto en el articulo 95-Bis de dicha Ley;

1. En caso de la celebracion de convenios para ampliar el monto o el plazo de ejecucion del contrato, se
debera realizar la modificacion correspondiente a la fianza;

1. Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo del contratista y éste efectie la totalidad del pago
en forma incondicional, las dependencias y entidades deberan cancelar la fianza respectiva, y

Iv. Cuando se requiera hacer efectivas las fianzas, las dependencias deberan remitir a la Tesoreria de la
Federacion, dentro del plazo a que hace referencia el articulo 143 del Reglamento de la Ley del Servicio
de Tesoreria de la Federacion, la solicitud donde se precise la informacién necesaria para identificar la
obligacion o crédito que se garantiza y los sujetos que se vinculan con la fianza, debiendo acompafiar los
documentos que soporten vy justifiquen el cobro, de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento del
Articulo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para el Cobro de Fianzas Otorgadas a Favor de
la Federacion, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios Distintas de las que Garantizan
Obligaciones Fiscales Federales a cargo de Terceros; tratandose de entidades la solicitud se remitira al
area correspondiente de la propia entidad.

Las modificaciones a las fianzas deberan formalizarse con la participacion que corresponda a la afianzadora, en

términos de las disposiciones aplicables.
SECCION IlI
DE LAS MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS

Articulo 99.- Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucion
de los trabajos, la dependencia o entidad procedera a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas
condiciones, debiendo el residente sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originan.

En cualquier momento se podran modificar las especificaciones del proyecto cuando, derivado de un avance
tecnologico, de ingenieria, cientifico o de cualquier otra naturaleza, se justifique que la variacion de dichas
especificaciones representan la obtencion de mejores condiciones para el Estado.

Para los efectos del articulo 59 de la Ley, las modificaciones que se aprueben mediante la celebracion de los
convenios se consideraran parte del contrato y por lo tanto obligatorias para quienes los suscriban.

El conjunto de los programas de ejecucion que se deriven de las modificaciones a los contratos, integrara el
programa de ejecucion convenido en el contrato, con el cual se medira el avance fisico de los trabajos.

Los convenios modificatorios a los contratos deberan formalizarse por escrito por parte de las dependencias y
entidades, los cuales deberan ser suscritos por el servidor publico que haya firmado el contrato, quien lo sustituya o
quien esté facultado para ello. Tratandose de fianza, el ajuste correspondiente se realizara conforme a lo dispuesto
por la fraccion Il y el ultimo parrafo del articulo 98 del presente Reglamento.

Articulo 100.- Las modificaciones a los contratos podran realizarse por igual en aumento que en reduccion. Si se
modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales y la determinacion del porcentaje de variacion se hara
con respecto del plazo originalmente pactado; en tanto que si es al monto, la comparacién seré con base en el monto
original del contrato.

Las modificaciones al plazo seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo considerarse en forma
separada, aun cuando para fines de su formalizaciéon puedan integrarse en un solo documento.

Articulo 101.- Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo, dichos
conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en el contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Los conceptos de trabajo contenidos en el contrato y los emitidos en cada uno de los convenios pueden incluirse
en la misma estimacion, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacion que los soporte para efectos de
pago.

Articulo 102.- Para los efectos del cuarto parrafo del articulo 59 de la Ley, cuando la modificacion a los contratos
implique aumento o reduccién por una diferencia superior al veinticinco por ciento del importe original establecido en
los mismos o del plazo de ejecucién, el Area responsable de la ejecucién de los trabajos junto con el contratista,
deberan revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a
las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten.
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Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizacion de la Secretaria de la Funcién Publica, en los
siguientes casos:

l. Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se incremente el plazo de

ejecucion originalmente pactado en el contrato;

1. Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el contrato se reduzcan en mas de un
veinticinco por ciento, y

L. Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el contrato se incrementen en mas de
un veinticinco por ciento.

En los casos no previstos en las fracciones anteriores de variacion del monto y plazo en el porcentaje sefialado
en este articulo, no se requerira autorizacion de la Secretaria de la Funcién Publica, debiendo el Area responsable de
la ejecucion de los trabajos junto con el contratista proceder a la revision de los indirectos y el financiamiento y, en su
caso, al ajuste correspondiente.

La revision de los indirectos y el financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre vigente el contrato,
conforme al siguiente procedimiento:

1. La revisiéon debera efectuarse respecto a la totalidad del plazo y monto contratados, incluyendo los que
deriven de los convenios modificatorios, y no sélo respecto del porcentaje que exceda del veinticinco por
ciento;

1. La informacién contenida en la proposiciéon se tomara como base para la revision;

L. De la informacién mencionada en el inciso anterior se deberan identificar los rubros de administraciéon en
campo Yy los de oficinas centrales, asi como los rubros que integran el porcentaje de financiamiento
propuesto originalmente;

V. La dependencia o entidad debe establecer junto con el contratista los rubros que realmente se vieron
afectados, a fin de precisar las diferencias que resulten como consecuencia de las nuevas condiciones en
que se ejecutaron los trabajos;

V. Con base en las diferencias detectadas, la dependencia o entidad junto con el contratista, debera
determinar los nuevos porcentajes de indirectos y financiamiento que les seran aplicables al contrato;
VI. Sélo se debera solicitar documentacién comprobatoria, en aquellos casos en que el contratista requiera se

le reconozca un costo mayor de alguno o varios de los rubros de indirectos y financiamiento contenidos en
Su proposicion, y

VII. La autorizacion de los ajustes por parte de la dependencia o entidad debera constar por escrito, los cuales
se aplicaran como un diferencial a todas las estimaciones autorizadas de los trabajos desde el inicio del
contrato hasta su conclusion.

Articulo 103.- En caso de que el contratista concluya los trabajos en un plazo menor al establecido en el
contrato, no sera necesaria la celebracion de convenio alguno. Si el contratista se percata de la imposibilidad de
cumplir con el programa de ejecucion convenido, por causas no imputables a él, debera notificarlo a la dependencia
o entidad, mediante anotacion en la Bitacora, presentando la solicitud de ampliaciéon de plazo y la documentacion
justificatoria dentro del plazo de ejecucién de los trabajos.

La dependencia o entidad, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la presentacién de la solicitud del
contratista sefialada en el parrafo anterior, emitira el dictamen de resolucion; de no hacerlo, la solicitud se tendra por
aceptada. El convenio mediante el cual se ampliara el plazo respectivo debera formalizarse dentro de los treinta dias
naturales siguientes a la emision del dictamen de referencia o a la afirmativa ficta de la dependencia o entidad.

Articulo 104.- Para los efectos de lo dispuesto en el séptimo parrafo del articulo 59 de la Ley, los contratistas
podran promover la solicitud de reconocimiento ante las dependencias o entidades correspondientes, cuando se trate
del aumento en el costo de los insumos de los trabajos no ejecutados conforme al programa de ejecucion convenido,
o bien las dependencias o entidades promoveran la reduccion de dichos costos, conforme a lo siguiente segun
corresponda:

l. Las dependencias y entidades solicitaran a la Secretaria de la Funcién Publica, la emisién de
disposiciones para determinar si existen circunstancias econémicas de tipo general a las que se atribuya
directamente el aumento o reduccion en los costos de los insumos de los trabajos no ejecutados conforme
al programa de ejecucién convenido por causas no imputables al contratista. Al efecto, las dependencias y
entidades presentaran la informacién que permita a la Secretaria de la Funciéon Publica emitir las
disposiciones correspondientes, previa opinién de la Secretaria y de la Secretaria de Economia;

Il De confirmarse la condicidon a que se refiere la fraccion anterior, las dependencias y entidades realizaran
el analisis necesario para que en el caso concreto determinen la procedencia de reconocer el aumento en
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los costos de los insumos, para lo cual solicitaran al contratista que presente la informacion que acredite
dicho incremento. El reconocimiento del incremento en el costo de los insumos se realizara atendiendo a
lo siguiente:

a) Labase para el calculo de los incrementos sera el listado de insumos a que se refiere la fraccion | del
Apartado B del articulo 45 de este Reglamento;

b) La dependencia o entidad junto con el contratista determinaran los indices aplicables para el
reconocimiento del incremento en los insumos, los cuales deberan provenir preferentemente de
publicaciones oficiales o de otras que se seleccionen con criterios de oportunidad, confiabilidad,
imparcialidad y disponibilidad;

c) El contratista debera efectuar el calculo del incremento considerando el listado y los indices
mencionados en los incisos a) y b) anteriores y presentarlo a la dependencia o entidad para su
analisis, y

d) La dependencia o entidad dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la recepcion de la
informacién a que se refiere el inciso anterior, debera emitir por escrito la resoluciéon que proceda. En
caso contrario, la resolucion se entendera en sentido positivo;

1. Si la variacion es a la baja, la dependencia o entidad en un plazo no mayor a sesenta dias naturales
siguientes a la fecha en que la Secretaria de la Funcion Publica haya emitido las disposiciones en las que
se confirme la existencia de circunstancias econémicas de tipo general, determinara las reducciones
correspondientes y las notificara al contratista junto con los elementos que haya considerado para tomar
dicha determinacion, atendiendo lo establecido en los incisos a) y b) de la fraccion anterior.

El contratista dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la notificacion sefialada en el parrafo
anterior, analizara la variacién a la baja que le presente la dependencia o entidad y, en caso de
discrepancia, solicitara la revisién conjunta de las reducciones determinadas. Concluido el plazo sefalado
sin que el contratista formule la solicitud de revisién, se tendra por aceptada la reduccion, y

V. Cuando sea procedente el reconocimiento del aumento o reduccion de los costos de los insumos, su pago
debera realizarse en el finiquito correspondiente, sin que en ningln caso se generen gastos financieros
por dicho concepto.

Articulo 105.- Si durante la ejecucion de los trabajos, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, debera notificarlo a la
dependencia o entidad de que se trate, para que ésta resuelva lo conducente. El contratista sélo podra ejecutarlos
una vez que cuente con la autorizacion por escrito o en la Bitacora, por parte de la residencia, salvo que se trate de
situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorizacion.

Cuando sea la dependencia o entidad la que requiera de la ejecucion de los trabajos o conceptos sefialados en el
parrafo anterior, éstos deberan ser autorizados y registrados en la Bitacora por el residente. A los precios unitarios
generados para los referidos conceptos se deberan aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento,
el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el contrato, salvo lo previsto en el articulo 102 de este
Reglamento.

La dependencia o entidad debera asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes dentro de su
presupuesto autorizado. Por su parte, el contratista ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato
en la misma proporcion sobre el monto del convenio. Tratandose de fianza, el ajuste correspondiente se realizara
conforme a lo dispuesto por la fraccién Il y el Ultimo parrafo del articulo 98 del presente Reglamento.

Articulo 106.- Cuando la dependencia o entidad requiera de la ejecucion de cantidades adicionales no previstas
en el catalogo original del contrato, se haya formalizado o no el convenio respectivo, una vez ejecutados los trabajos,
el contratista elaborara sus estimaciones y las presentara a la residencia en la fecha de corte mas cercana.

Articulo 107.- Si durante la ejecucion de la obra o servicio de que se trate surge la necesidad de realizar trabajos
por conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, el contratista debera presentar los andlisis de precios
correspondientes con la documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision, a partir de que se
ordene su ejecucion y hasta los treinta dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos; la conciliacién y
autorizacion de los referidos precios unitarios debera realizarse durante los siguientes treinta dias naturales a su
presentacion.

Para la determinacion de los nuevos precios unitarios las dependencias y entidades, junto con el contratista,
procederan en el siguiente orden y manera, siendo cada fraccién excluyente de la anterior:

l. Hacerlo con base en los costos directos estipulados en el contrato y que sean aplicables a los nuevos

conceptos;
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Determinar los nuevos precios unitarios a partir de los elementos contenidos en los analisis de los precios

ya establecidos en el contrato.

Para los efectos de esta fraccion, los elementos a considerar se referiran a lo siguiente: los insumos con

sus costos; los consumos y los rendimientos por unidad de obra en las mismas condiciones a las

originales y los costos indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales.

La aplicacion de los elementos sefialados en el parrafo anterior sera la base para la determinacion de los

nuevos precios unitarios, debiendo considerar lo siguiente:

a) Los costos de los insumos establecidos en el contrato, se aplicaran directamente a los consumos
calculados por unidad de obra para la ejecucion de los trabajos no previstos de que se trate;

b) Cuando se requieran insumos que no estén contenidos en el contrato y el importe conjunto de éstos
no exceda del veinticinco por ciento del valor del nuevo precio, se podran aplicar los costos
investigados en el mercado conciliados por las partes. La condicion anterior no sera limitativa en el
caso de equipos de instalacion permanente, para los cuales se aplicara el costo investigado y
conciliado; debiendo considerar que los costos de los insumos deben estar referidos a los
presentados en el acto de presentacién y apertura de proposiciones, y

c) Para determinar los consumos y los rendimientos de un precio unitario para trabajos extraordinarios
se podra tomar como base el andlisis de un precio establecido en el contrato cuyo procedimiento
constructivo sea similar, ajustando los consumos y rendimientos en funcion del grado de dificultad y
alcance del nuevo precio, conservando la relacién que guarden entre si los consumos y los
rendimientos en los analisis de precios unitarios de conceptos de trabajos existentes en el catalogo
original;

Cuando no sea posible determinar el precio unitario en los términos de las fracciones anteriores,

solicitaran al contratista que presente una propuesta de conceptos y precios unitarios, estableciendo un

plazo para ello, debiendo emitir el dictamen de resolucion dentro de los veinte dias naturales siguientes a

aquél en que reciba la propuesta. El contratista debera calcular el nuevo precio aplicando los costos de los

insumos contenidos en los precios unitarios del contrato y para los que no estén contenidos en ellos
propondra los que haya investigado en el mercado, proporcionando los apoyos necesarios y conciliando

éstos con la dependencia o entidad, considerando que los costos de los insumos deberan estar referidos a

los presentados en el acto de presentacion y apertura de proposiciones.

El contratista podra determinar analiticamente los consumos y rendimientos para el nuevo precio unitario,

tomando en cuenta la experiencia de su personal de construccion o los antecedentes aplicables de

trabajos similares, conciliando con la dependencia o entidad, o

Analizarlos partiendo de la observacion directa de los trabajos, previo acuerdo con el contratista respecto
del procedimiento constructivo, maquinaria, equipo, personal y demas que intervengan en los conceptos.

La residencia dejara constancia por escrito de la aceptacion de la propuesta, debiendo vigilar que se
respeten las condiciones establecidas en el contrato correspondiente. En dicho escrito se estableceran las
condiciones necesarias para la ejecucion y el pago de los trabajos; se designara a la persona que se
encargara de la verificacion de los consumos, de los recursos asignados y de los avances y se
determinara el programa, los procedimientos constructivos, la maquinaria, el equipo y el personal a utilizar.

Durante la ejecucion de los trabajos, en un plazo similar a la frecuencia de sus estimaciones, el contratista
entregara los documentos comprobatorios de los consumos y recursos empleados en el periodo que
corresponda; dichos documentos formaran parte del precio unitario que se debera determinar. Esta
documentacion debera estar avalada por el representante designado para la verificacion de los consumos
y recursos, considerando que los costos de los insumos deberan estar referidos a los presentados en el
acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Los documentos referidos en el parrafo anterior se enviaran al Area responsable de la ejecucién de los
trabajos con la misma periodicidad de las estimaciones, la informacién contenida en esta documentacion
sera la base para calcular el precio unitario para el pago de los trabajos, por lo que el contratista debera
acompafar también la documentacion comprobatoria de los costos de los insumos. Los costos se
verificaran y conciliaran con anterioridad a su aplicacion en el precio unitario por elaborar, salvo los costos
ya establecidos en el contrato.

En todos los casos, la dependencia o entidad debera emitir por escrito al contratista, independientemente de la
anotacion en la Bitacora, la orden de trabajo correspondiente. Los conceptos, sus especificaciones y los precios
unitarios que deriven de dichos trabajos quedaran incorporados al contrato, en los términos del convenio
modificatorio que para tal efecto se suscriba.
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Si como resultado de la variacién de las cantidades de obra originales, se requiere de la participacion de
maquinaria o equipo de construccion, mano de obra, materiales o procedimientos de construccion en condiciones
distintas a las consideradas en los analisis de precios unitarios que sirvieron de base para adjudicar el contrato,
dichos conceptos deberan analizarse como un concepto no previsto en el catalogo original del contrato.

Articulo 108.- Si por las caracteristicas y complejidad de los precios unitarios no considerados en el catalogo
original del contrato no es posible su conciliacion y autorizacion en el término sefialado en el primer parrafo del
articulo anterior, las dependencias y entidades, previa justificacion, podran autorizar hasta por un plazo de sesenta
dias naturales, el pago provisional de los costos directos de los insumos que efectivamente se hayan suministrado o
utilizado en las obras, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

. Que se cuente con la autorizacion del residente y del area encargada de los precios unitarios y, en su

caso, del supervisor;

1l Que los pagos cuenten con el soporte documental necesario que justifique que el contratista

efectivamente ya realizé su pago, tales como facturas, néminas, costos horarios, entre otros;

1. Que el residente y, en su caso, el supervisor lleven un control diario, con sus respectivas anotaciones en

la Bitacora, de los siguientes conceptos:

a) Consumo de material, de acuerdo a lo requerido por los trabajos a ejecutar;

b) Cantidad de mano de obra utilizada y las categorias del personal encargado especificamente de los
trabajos, la que debe ser proporcionada en forma eficiente, de acuerdo con la experiencia en obras
similares;

c) Cantidad de maquinaria o equipo de construccion utilizado en horas efectivas, los que deben ser
proporcionados en forma eficiente y con rendimientos de maquinas y equipos nuevos, y

d) Cantidad o volumen de obra realizado durante la jornada;

V. Que una vez vencido el plazo de los sesenta dias, sin llegar a la conciliacion, la dependencia o entidad
determinara el precio extraordinario definitivo con base en lo observado en la fraccion anterior; debiendo
considerar los porcentajes de indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales, pactados en el
contrato, y

V. Que en el caso de que exista un pago en exceso, se debera hacer el ajuste correspondiente en la
siguiente estimacion, o bien, en el finiquito, y se procedera de acuerdo con lo establecido en el ultimo
parrafo del articulo 55 de la Ley, sin responsabilidad alguna para las partes.

En todos los casos se debera anotar mensualmente en la Bitacora los pagos autorizados y su monto total, las
obras o contratos de que se trate y el importe definitivo de cada precio no previsto en el catdlogo de conceptos
original.

Articulo 109.- Segun el tipo y las caracteristicas de los contratos, los convenios deberan contener como minimo
lo siguiente:

l. La identificacion del tipo de convenio que se realizara y de cada una de las partes contratantes, asentando

el nombre y el cargo de sus representantes, asi como el acreditamiento de su personalidad;

1l El dictamen técnico y los documentos que justifiquen la celebracion del convenio;
1. El objeto del convenio, anotando una descripcidn sucinta de las modificaciones que se van a realizar;

V. Un programa de ejecucion valorizado de acuerdo a la periodicidad establecida para las estimaciones, que
considere los conceptos que se realizaran durante su vigencia;

V. La estipulacion por la que las partes acuerdan que, con excepcién a lo expresamente estipulado en el
convenio, regiran todas y cada una de las clausulas del contrato original;

VI. Cuando el convenio implique un incremento al plazo de ejecucién se debera sefialar el plazo de ejecucion
para el convenio y el porcentaje que representa, asi como el plazo de ejecucioén total considerando el del
contrato original y el nuevo programa de ejecucion convenido, y

VIl.  Cuando el convenio implique un incremento al monto, ademas de lo previsto en las fracciones anteriores,
se debera contemplar lo siguiente:

a) Ladisponibilidad presupuestaria;

b) Elimporte del convenio con nimero y letra, asi como el resultado de la suma con el contrato original
y el porcentaje que representa el nuevo importe respecto del original;
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c) La obligacion, por parte del contratista, de ampliar la garantia en los mismos términos a los
establecidos para el contrato original, y

d) Un catalogo de conceptos valorizado, indicando las cantidades y los precios unitarios que lo
conforman, determinando cual es su origen en los términos del articulo 59 de la Ley.

CAPITULO CUARTO
DE LA EJECUCION

Articulo 110.- La ejecucién de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el
programa de ejecucion convenido en el contrato.

Articulo 111.- Para iniciar la ejecucién de los trabajos, las dependencias y entidades deberan designar a un
servidor publico y el contratista a un representante que fungiran como residente y superintendente, respectivamente.

Cuando la supervisién se realice por terceras personas, el residente podra instalar dicha supervisién con
posterioridad al inicio de los trabajos.

SECCION |
DE LOS RESPONSABLES DE LOS TRABAJOS

Articulo 112.- El titular del Area responsable de la ejecucion de los trabajos designara al servidor publico que
fungira como residente, debiendo tomar en cuenta los conocimientos, habilidades y capacidad para llevar a cabo la
supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos; el grado académico; la experiencia en administraciéon y
construccion de obras y realizacién de servicios; el desarrollo profesional y el conocimiento en obras y servicios
similares a aquéllos de que se hara cargo. La designacioén del residente debera constar por escrito.

Para efectos de lo dispuesto en el primer parrafo del articulo 53 de la Ley, se considerara que la residencia se
encuentra ubicada en el sitio de ejecucién de los trabajos, cuando se localice en la zona de influencia de la ejecucion
de los mismos en los casos en que las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos haga necesario
establecer la residencia de esta manera, para lo cual el titular del Area responsable de la ejecucién de los trabajos
dejara constancia en el expediente respectivo de las justificaciones con las que se acredite dicha necesidad.

Las dependencias y entidades que contraten de manera ocasional obras y servicios y no cuenten con areas o
estructuras especializadas para tales fines ni con servidores publicos con las aptitudes descritas en el primer parrafo
del presente articulo deberan prever, durante la etapa de planeacion de las obras o servicios de que se trate, las
acciones necesarias para obtener el apoyo de dependencias o entidades que se relacionen con la naturaleza de la
obra o servicio a ejecutar y que cuenten con servidores publicos que reunan los requisitos sefialados en el primer
parrafo de este articulo, a efecto de que éstos puedan fungir como residentes, para lo cual deberan celebrar las
bases de colaboracion o acuerdos de coordinacion que correspondan.

Articulo 113.- Las funciones de la residencia seran las siguientes:

. Supervisar, vigilar, controlar y revisar la ejecucion de los trabajos;

1l Tomar las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos,
debiendo resolver oportunamente las consultas, aclaraciones, dudas o solicitudes de autorizacién que
presente el supervisor o el superintendente, con relaciéon al cumplimiento de los derechos y obligaciones
derivadas del contrato;

1. Vigilar, previo al inicio de los trabajos, que se cumplan con las condiciones previstas en los articulos 19 y

20 de la Ley;

V. Verificar la disponibilidad de los recursos presupuestales necesarios para la suscripcion de cualquier
convenio modificatorio que implique la erogacién de recursos;

V. Dar apertura a la Bitacora en términos de lo previsto por la fraccion Ill del articulo 123 de este

Reglamento, asi como por medio de ella, emitir las instrucciones pertinentes y recibir las solicitudes que le
formule el superintendente. Cuando la Bitacora se lleve por medios convencionales, ésta quedara bajo su
resguardo;

VL. Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y apego a los
programas de ejecucién de los trabajos, de acuerdo con los avances, recursos asignados y rendimientos
pactados en el contrato.

Cuando el proyecto requiera de cambios estructurales, arquitectonicos, funcionales, de proceso, entre
otros, debera recabar por escrito las instrucciones o autorizaciones de los responsables de las areas
correspondientes;
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VII.  Vigilar que, previamente al inicio de la obra, se cuente con los proyectos arquitectonicos y de ingenieria,
especificaciones de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construccion,
catalogo de conceptos con sus analisis de precios unitarios o alcance de las actividades de obra o
servicio, programas de ejecucion y suministros o utilizacion, términos de referencia y alcance de servicios;

VIIl. Revisar, controlar y comprobar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y equipos sean de la
calidad y caracteristicas pactadas en el contrato;

IX. Autorizar las estimaciones, verificando que cuenten con los nimeros generadores que las respalden;

X. Coordinar con los servidores publicos responsables las terminaciones anticipadas o rescisiones de

contratos y, cuando se justifique, las suspensiones de los trabajos, debiéndose auxiliar de la dependencia
o entidad para su formalizacion;

XI. Solicitar y, en su caso, tramitar los convenios modificatorios necesarios;

XIl.  Rendir informes con la periodicidad establecida por la convocante, asi como un informe final sobre el
cumplimiento del contratista en los aspectos legales, técnicos, econémicos, financieros y administrativos;

Xlll.  Autorizar y firmar el finiquito de los trabajos;

XIV. Verificar la correcta conclusién de los trabajos, debiendo vigilar que el Area requirente reciba
oportunamente el inmueble en condiciones de operacién, asi como los planos correspondientes a la
construccion final, los manuales e instructivos de operacion y mantenimiento y los certificados de garantia
de calidad y funcionamiento de los bienes instalados;

XV. Presentar a la dependencia o entidad los casos en los que exista la necesidad de realizar cambios al
proyecto, a sus especificaciones o al contrato, a efecto de analizar las alternativas de solucion y
determinar la factibilidad, costo, tiempo de ejecucion y necesidad de prorrogar o modificar el contrato, y

XVI. Las demas funciones que las disposiciones juridicas le confieran, asi como aquéllas que le encomienden
las dependencias y entidades.

Articulo 114.- En atencion a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos el residente podra
auxiliarse por la supervision en términos de lo dispuesto por el segundo parrafo del articulo 53 de la Ley, la cual
tendra las funciones que se sefialan en este Reglamento, con independencia de las que se pacten en el contrato de
supervision.

Cuando no se cuente con el auxilio de la supervision, las funciones a que se refiere el articulo 115 de este
Reglamento estaran a cargo de la residencia.

Articulo 115.- Las funciones de la supervision seran las que a continuacion se sefalan:

. Revisar de manera detallada y previamente al inicio de los trabajos, la informacion que le proporcione la
residencia con relacién al contrato, con el objeto de enterarse de las condiciones en las que se
desarrollara la obra o servicio y del sitio de los trabajos, asi como de las diversas partes y caracteristicas
del proyecto, debiendo recabar la informacién necesaria que le permita iniciar los trabajos de supervision
segun lo programado y ejecutarlos ininterrumpidamente hasta su conclusion;

1. Participar en la entrega fisica del sitio de la obra al superintendente y proporcionar trazos, referencias,
bancos de nivel y demas elementos que permitan iniciar adecuadamente los trabajos;

1. Obtener de la residencia la ubicacion de las obras inducidas y subterraneas y realizar con el contratista el
trazo de su trayectoria;

V. Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la realizacion de los trabajos, el cual contendra,
entre otros, los siguientes documentos:

a) Copia del proyecto ejecutivo, incluyendo el proceso constructivo, las normas, las especificaciones y
los planos autorizados;

b) Matrices de precios unitarios o cédula de avances y pagos programados, segun corresponda;
c¢) Modificaciones autorizadas a los planos;

d) Registro y control de la Bitacora y las minutas de las juntas de obra;

e) Permisos, licencias y autorizaciones;

f) Contratos, convenios, programas de obra y suministros, nimeros generadores, cantidades de obra
realizadas y faltantes de ejecutar y presupuesto;

g) Reportes de laboratorio y resultado de las pruebas, y
h) Manuales y garantia de la maquinaria y equipo;
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Vigilar la adecuada ejecucion de los trabajos y transmitir al contratista en forma apropiada y oportuna las
ordenes provenientes de la residencia;

Dar seguimiento al programa de ejecuciéon convenido para informar al residente sobre las fechas y las
actividades criticas que requieran seguimiento especial, asi como sobre las diferencias entre las
actividades programadas y las realmente ejecutadas, y para la aplicacion de retenciones econdmicas,
penas convencionales, descuentos o la celebracion de convenios;

Registrar en la Bitacora los avances y aspectos relevantes durante la ejecucién de los trabajos con la
periodicidad que se establezca en el contrato;

Celebrar juntas de trabajo con el superintendente o con la residencia para analizar el estado, avance,
problemas y alternativas de solucién, consignando en las minutas y en la Bitacora los acuerdos tomados y
dar seguimiento a los mismos;

Vigilar que el superintendente cumpla con las condiciones de seguridad, higiene y limpieza de los trabajos;

Revisar las estimaciones a que se refiere el articulo 130 de este Reglamento para efectos de que la
residencia las autorice y, conjuntamente con la superintendencia, firmarlas oportunamente para su tramite
de pago, asi como comprobar que dichas estimaciones incluyan los documentos de soporte respectivo;

Llevar el control de las cantidades de obra o servicio realizados y de las faltantes de ejecutar,
cuantificandolas y conciliandolas con la superintendencia; para ello, la supervision y la superintendencia
deberan considerar los conceptos del catalogo contenido en la proposicion del licitante a quien se le haya
adjudicado el contrato, las cantidades adicionales a dicho catalogo y los conceptos no previstos en el
mismo;

Llevar el control del avance financiero de la obra considerando, al menos, el pago de estimaciones, la
amortizacion de anticipos, las retenciones econémicas, las penas convencionales y los descuentos;

Avalar las cantidades de los insumos y los rendimientos de mano de obra, la maquinaria y el equipo de los
conceptos no previstos en el catalogo de conceptos contenido en la proposicion del licitante a quien se le
haya adjudicado el contrato, presentados por la superintendencia para la aprobacion del residente;

Verificar que los planos se mantengan actualizados, por conducto de las personas que tengan asignada
dicha tarea;

Analizar detalladamente el programa de ejecucion convenido considerando e incorporando, segun el caso,
los programas de suministros que la dependencia o entidad haya entregado al contratista, referentes a
materiales, maquinaria, equipos, instrumentos y accesorios de instalacion permanente;

Coadyuvar con la residencia para vigilar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y los equipos
sean de la calidad y caracteristicas pactadas en el contrato, vigilando que la superintendencia presente
oportunamente los reportes de laboratorio con sus resultados;

Verificar la debida terminacién de los trabajos dentro del plazo convenido;

Coadyuvar en la elaboracion del finiquito de los trabajos, y

Las demas que le sefiale la residencia o la dependencia o entidad en los términos de referencia
respectivos.

Articulo 116.- Cuando la supervisidon sea realizada por terceros, las dependencias y entidades observaran,
ademas de los lineamientos a que se refiere el segundo parrafo del articulo 53 de la Ley, las siguientes previsiones:

Las funciones sefialadas en el articulo anterior, asi como las que adicionalmente prevean las
dependencias y entidades para cada caso particular, deberdn ser congruentes con los términos de
referencia respectivos y asentarse en el contrato que se suscriba, y

Tanto en los términos de referencia como en el contrato deberan especificarse los productos o los

documentos esperados y su forma de presentacion. Entre los documentos sefialados, deberan incluirse

los informes que seran presentados con la periodicidad establecida por la convocante, los cuales seran el

respaldo de las estimaciones correspondientes y deben contemplar como minimo los siguientes aspectos:

a) Las variaciones del avance fisico y financiero de la obra;

b) Los reportes de cumplimiento de los programas de suministro de materiales, mano de obra,
maquinaria y equipo;

c) Las minutas de trabajo;

d) Los cambios efectuados o por efectuar al proyecto;

e) Las pruebas de laboratorio realizadas o por realizar en la ejecucién de los trabajos;
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f)  Los comentarios explicitos de las variaciones registradas en el periodo, en relaciéon a los programas
convenidos, asi como la consecuencia o efecto de dichas variaciones para la conclusién oportuna de
la obra y las acciones tomadas al respecto, y

g) La memoria fotogréfica.

Articulo 117.- El superintendente debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construccion, catélogo de conceptos o actividades de obra o servicio, programas de ejecucion y
de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
construccion y normas de calidad, Bitacora, convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo
de la ejecucién de los trabajos.

La dependencia o entidad podra reservarse en el contrato el derecho de solicitar en cualquier momento, por
causas justificadas, la sustitucion del superintendente y el contratista tendra la obligacion de nombrar a otro que
reuna los requisitos exigidos en el contrato.

Articulo 118.- Si el contratista realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de
parte de la dependencia o entidad, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna del plazo de
ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las 6rdenes
escritas de la dependencia o entidad, ésta podra ordenar su demolicion, reparacién o reposicion inmediata con los
trabajos adicionales que resulten necesarios, los cuales se haran por cuenta del contratista sin que tenga derecho a
retribucion adicional alguna por ello. En este caso, la dependencia o entidad, si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la demolicién, reposicion o
reparacion indicadas, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

Articulo 119.- Los trabajos quedaran bajo la responsabilidad del contratista hasta el momento de su entrega a la
dependencia o entidad, por lo que quedara a su cargo, entre otros aspectos, la conservacion y la limpieza de los
mismos.

Articulo 120.- El contratista estara obligado a coadyuvar con la autoridad competente en la extincion de
incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y
elementos de que disponga para ese fin. El contratista debera dar aviso al residente de la existencia de incendios, de
su localizacion y magnitud.

Articulo 121.- El contratista tendra la obligacion de notificar al residente la aparicion de cualquier brote epidémico
en la zona de los trabajos objeto del contrato y, de ser posible, coadyuvar a combatirlo con los medios de que
disponga. También enterara al residente cuando con los trabajos se afecten las condiciones ambientales y los
procesos ecoldgicos de la zona en que se realicen los propios trabajos.

SECCIONII
DE LA BITACORA

Articulo 122.- El uso de la Bitacora es obligatorio en cada uno de los contratos de obras y servicios. Su
elaboracion, control y seguimiento se hara por medios remotos de comunicacion electronica, para lo cual la
Secretaria de la Funcion Publica implementara el programa informatico que corresponda.

La Secretaria de la Funcion Publica autorizara que la elaboracion, control y seguimiento de la Bitacora se realice
a través de medios de comunicacién convencional cuando las dependencias y entidades asi lo soliciten en los
siguientes casos:

l. Cuando por virtud del sitio donde se realicen los trabajos existan dificultades tecnolégicas que impidan

llevar la Bitacora a través de medios remotos de comunicacion electronica;

1l Cuando se ejecuten trabajos derivados de caso fortuito o fuerza mayor;

1. Cuando el uso de la Bitacora a través de medios remotos de comunicacién electronica ponga en riesgo la
seguridad nacional o la seguridad publica, en términos de las leyes de la materia, y

IV. Si las dependencias y entidades realizan de manera ocasional obras y servicios.

La informacion contenida en la Bitacora podra ser consultada por la Secretaria de la Funcion Publica o por los
érganos internos de control en el ejercicio de sus facultades de inspeccién, vigilancia y control.

Articulo 123.- Las dependencias y entidades usaran la Bitacora atendiendo al medio de comunicacién a través
del cual se opere.

Para el uso de la Bitacora electronica y la Bitacora convencional, se considerara lo siguiente:

l. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y referidas al contrato de que se trate;
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El contenido de cada nota debera precisar, segun las circunstancias de cada caso: nimero, clasificacion,
fecha, descripcion del asunto, ubicacion, causa, solucion, prevencion, consecuencia economica,
responsabilidad si la hubiere y fecha de atencién, asi como la referencia, en su caso, a la nota que se
contesta;

Se debera iniciar con una nota especial relacionando como minimo la fecha de apertura, datos generales
de las partes involucradas, nombre y firma del personal autorizado, domicilios y teléfonos, datos
particulares del contrato y alcances descriptivos de los trabajos y de las caracteristicas del sitio donde se
desarrollaran; la inscripcion de los documentos que identifiquen oficialmente al residente y, en su caso, al
supervisor, asi como al superintendente por parte del contratista, quienes seran los responsables para
realizar registros en la Bitadcora, indicando, en su caso, a quién o a quiénes se autoriza para llevar a cabo
dichos registros.

Ademas de lo dispuesto en el parrafo anterior, se establecera un plazo maximo para la firma de las notas,
debiendo acordar las partes que se tendran por aceptadas una vez vencido el plazo;

El horario en el que se podra consultar y asentar notas, el que debera coincidir con las jornadas de trabajo
de campo;

Todas las notas deberan numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente respetando, sin
excepcion, el orden establecido;

Se prohibira la modificacion de las notas ya firmadas, inclusive para el responsable de la anotacion
original;

Cuando se cometa algun error de escritura, redaccion o cualquier otro que afecte la debida comunicacion
entre las partes, la nota debera anularse por quien la emita, sefialando enseguida de dicha nota la
mencion de que ésta ha quedado anulada y debiendo abrir, de ser necesario, otra nota con el numero
consecutivo que le corresponda y con la descripcion correcta;

No se debera sobreponer ni afiadir texto alguno a las notas de Bitacora, ni entre renglones, margenes o
cualquier otro sitio; de ser necesario adicionar un texto, se debera abrir otra nota haciendo referencia a la
de origen;

Se deberan cancelar los espacios sobrantes de una hoja al completarse el llenado de las mismas;

Cuando se requiera, se podran ratificar en la Bitacora las instrucciones emitidas via oficios, minutas,
memoranda y circulares, refiriéndose al contenido de los mismos, o bien, anexando copias;

Debera utilizarse la Bitacora para asuntos trascendentes que deriven de la ejecucién de los trabajos en
cuestion;

El residente, el superintendente y, en su caso, el supervisor deberan resolver y cerrar invariablemente
todas las notas que les correspondan, o especificar que su solucidon sera posterior, debiendo en este
ultimo caso relacionar la nota de resolucién con la que le dé origen, y

El cierre de la Bitacora se consignara en una nota que dé por terminados los trabajos.

En atencion a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos la residencia podra realizar la apertura
de una Bitacora por cada uno de los frentes de la obra, o bien, por cada una de las especialidades que se requieran.

Articulo 124.- Para el uso de la Bitacora convencional, ademas de lo sefialado en el articulo anterior, se
considerara lo siguiente:

.
L.
Iv.
V.
VL.

Se debera contar con un original para la dependencia o entidad y al menos dos copias, una para el
contratista y otra para la residencia o la supervision;

Las copias deberan ser desprendibles, no asi las originales;

Las notas o asientos deberan efectuarse claramente, con tinta indeleble y letra legible;

La nota cuyo original y copias aparezcan con tachaduras y enmendaduras sera nula;

Una vez firmadas las notas de la Bitacora, los interesados podran retirar sus respectivas copias, y

La Bitacora debera permanecer en la residencia a fin de que las consultas requeridas se efectien en el
sitio.

Articulo 125.- Cuando se presenten cualquiera de los eventos que a continuacién se relacionan, se debera
efectuar el registro en la Bitacora mediante la nota correspondiente conforme a lo siguiente:

Al residente le correspondera registrar:

a) La autorizacion de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los aspectos
de calidad y a los programas de ejecucion convenidos;

b) La autorizacién de estimaciones;
c) La aprobacion de ajuste de costos;
d) La aprobacién de conceptos no previstos en el catalogo original y cantidades adicionales;
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e) La autorizacion de convenios modificatorios;
f) La terminacién anticipada o la rescisién administrativa del contrato;
g) La sustitucion del superintendente, del anterior residente y de la supervision;
h) Las suspensiones de trabajos;
i) Las conciliaciones y, en su caso, los convenios respectivos;
i) Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecucion convenido, y
k) Laterminacion de los trabajos;
Il. Al superintendente correspondera registrar:

a) La solicitud de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los aspectos de
calidad y a los programas de ejecucién convenidos;

b) La solicitud de aprobacion de estimaciones;
c) Lafalta o atraso en el pago de estimaciones;
d) La solicitud de ajuste de costos;
e) La solicitud de conceptos no previstos en el catalogo original y cantidades adicionales;
f)  La solicitud de convenios modificatorios, y
dg) Elaviso de terminacion de los trabajos, y
lll. A la supervision le correspondera registrar:
a) Elavance fisico y financiero de la obra en las fechas de corte sefialadas en el contrato;

b) El resultado de las pruebas de calidad de los insumos con la periodicidad que se establezca en el
contrato o mensualmente;

c) Lo relacionado con las normas de seguridad, higiene y proteccion al ambiente que deban
implementarse, y

d) Los acuerdos tomados en las juntas de trabajo celebradas con el contratista o con la residencia, asi
como el seguimiento a los mismos.

El registro de los aspectos sefialados en las fracciones anteriores se realizara sin perjuicio de que los
responsables de los trabajos puedan anotar en la Bitacora cualesquiera otros que se presenten y que sean de
relevancia para los trabajos.

Articulo 126.- Por lo que se refiere a contratos de servicios, la Bitdcora debera contener como minimo las
modificaciones autorizadas a los alcances del contrato, las ampliaciones o reducciones de los mismos y los
resultados de las revisiones que efectle la dependencia o entidad, asi como las solicitudes de informacion que tenga
que hacer el contratista para efectuar las labores encomendadas.

SECCION IlI
DE LA FORMA DE PAGO

Articulo 127.- Las cantidades de trabajos presentadas en las estimaciones deberan corresponder a la secuencia
y tiempo previsto en el programa de ejecucion convenido, asi como a los estandares de desempefio que, en su caso,
se establezcan en la convocatoria a la licitacion publica y en el contrato.

Las dependencias y entidades deberan establecer en el contrato el lugar en que se realizara el pago y las fechas
de corte, las que podran referirse a fechas fijas, o bien, a un acontecimiento que deba cumplirse.

El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicara retraso en el programa de ejecucion
convenido y, por tanto, no se considerara como causa de aplicacion de penas convencionales ni como
incumplimiento del contrato y causa de rescisién administrativa. Tal situacién deberd documentarse y registrarse en
la Bitacora.

El retraso en el pago de estimaciones en que incurran las dependencias y entidades diferird en igual plazo la
fecha de terminacién de los trabajos, circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud del contratista, a través
del convenio respectivo. No procedera dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables al
contratista.

Articulo 128.- Una vez analizados y calculados los importes de las estimaciones, las dependencias y entidades
deberan considerar para su pago los derechos e impuestos que les sean aplicables, asi como retener el importe de
los mismos, cuando corresponda, de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables.
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Dentro del plazo a que se refiere el segundo parrafo del articulo 54 de la Ley, la dependencia o entidad debera
revisar la factura y, si relne los requisitos administrativos y fiscales, tramitar y realizar el pago de la misma al
contratista.

El contratista sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con los
requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisiéon de alguno de éstos o por su
presentacién incorrecta no sera motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia el
articulo 55 de la Ley.

En caso de que las facturas entregadas por los contratistas para su pago presenten errores o deficiencias, la
dependencia o entidad, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepcién, indicara por escrito al contratista
las deficiencias que debera corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentacion de
las correcciones por parte del contratista no se computara para efectos del segundo parrafo del articulo 54 de la Ley.

Articulo 129.- Las dependencias y entidades consideraran la posibilidad de utilizar medios de comunicacion
electronica para la presentacion y autorizacion de las estimaciones con base en las cuales se realice el pago a los
contratistas, siempre que cuenten con los sistemas electronicos que garanticen la inalterabilidad y confiabilidad de la
informacién y previamente obtengan la autorizacion de la Secretaria de la Funcién Publica.

Las dependencias y entidades que estén en posibilidad de realizar el pago a contratistas por medios electrénicos,
de conformidad con el parrafo anterior, deberan dar al contratista la opcién de recibirlos por dichos medios, de lo
contrario, se debera justificar tal circunstancia ante el 6rgano interno de control correspondiente.

Articulo 130.- En los contratos de obras y servicios uUnicamente se reconoceran los siguientes tipos de
estimaciones:

1. De trabajos ejecutados;

1l De pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato;
1. De gastos no recuperables a que alude el articulo 62 de la Ley, y

V. De los ajustes de costos.

Las estimaciones autorizadas por la residencia se consideraran como documentos independientes entre si, por lo
que cada una podra ser negociada para efectos de su pago.

Articulo 131.- El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos, ya que la
dependencia o entidad tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago
en exceso que se haya efectuado.

Articulo 132.- Los documentos que deberan acompafarse a cada estimacion seran determinados por cada
dependencia o entidad, atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos, los cuales seran,
entre otros, los siguientes:

. Numeros generadores;
Il. Notas de Bitacora;

1. Croquis;

V. Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografias;

V. Analisis, célculo e integracion de los importes correspondientes a cada estimacion;

VI. Avances de obra, tratandose de contratos a precio alzado, y

VII.  Informe del cumplimiento de la operacion y mantenimiento conforme al programa de ejecucion convenido,

tratdndose de amortizaciones programadas.

Articulo 133.- En los contratos bajo la condicion de pago sobre la base de precios unitarios se tendran por
autorizadas las estimaciones que las dependencias y entidades omitan resolver respecto de su procedencia, dentro
del término que para tal efecto dispone el primer parrafo del articulo 54 de la Ley.

En todos los casos, el residente debera hacer constar en la Bitacora la fecha en que se presentan las
estimaciones.

En el caso de que el contratista no presente las estimaciones en el plazo establecido en el primer parrafo del
articulo 54 de la Ley, la estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar
a la reclamacion de gastos financieros por parte del contratista.
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Articulo 134.- En los contratos celebrados bajo la condicion de pago a precio alzado las dependencias y
entidades podran optar por estipular el pago del importe de los trabajos hasta su total terminacién o cuando se
finalice cada actividad principal de los trabajos, conforme a lo dispuesto por el articulo 222 de este Reglamento y de
acuerdo a las fechas pactadas.

Cuando las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos que se vayan a realizar lo requieran, las
dependencias y entidades podran solicitar en la convocatoria a la licitacién publica, la invitacion a cuando menos tres
personas y la solicitud de cotizacion, segun corresponda, que los participantes establezcan fechas criticas a las que
se ajustaran sus programas de ejecucion, con el objeto de que en el contrato correspondiente se pacte el pago
respectivo y que los trabajos puedan tener la continuidad necesaria para su oportuna terminacién. En todos los
casos, las fechas criticas deben corresponder a porcentajes parciales de ejecucion de trabajos, ser congruentes con
el financiamiento requerido por el participante y ser claramente medibles, asi como congruentes con la red de
actividades, la cédula de avances y pagos programados y, en general, con los programas de ejecucion pactados.

Articulo 135.- En los contratos que celebren las dependencias y entidades cuya condiciéon de pago se haya
pactado mediante amortizacién programada, se estableceran los plazos, términos y condiciones en los que se
efectuaran los pagos, los que deberan ser acordes con el programa de amortizacién convenido.

Articulo 136.- El pago de los ajustes de costos directos y del costo por financiamiento se efectuara en las
estimaciones de ajuste de costos siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste, aplicando al importe de las
estimaciones el incremento desglosado correspondiente a los factores que se autoricen para cada tipo de ajuste,
debiéndose aplicar los ultimos que se tengan autorizados.

Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse entre ellos.

Articulo 137.- La autorizacién del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito, acompafiando
la documentacién que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones de gastos no recuperables autorizados debidamente comprobados se realizara
conforme a los términos y condiciones del segundo parrafo del articulo 54 de la Ley.

Una vez calculados los importes de los gastos no recuperables en términos de este articulo, no se podran aplicar
a dichos importes los porcentajes por concepto de indirectos, financiamiento y utilidad a que se refieren los articulos
212, 214 y 219 de presente Reglamento.
SECCION IV
DE LOS ANTICIPOS

Articulo 138.- El importe de los anticipos que se otorguen con base en los contratos de obras o de servicios, sera
el que resulte de aplicar el porcentaje sefialado en la convocatoria a la licitacion publica al monto total de la
proposicion, si los trabajos se realizan en un solo ejercicio. Cuando los trabajos se realicen en mas de un ejercicio el
monto del anticipo se obtendra aplicando el porcentaje sefialado en la convocatoria a la licitaciéon publica al monto
total de la asignacion presupuestal autorizada para el contrato en el ejercicio de que se trate.

Para determinar el porcentaje de los anticipos que se otorgaran conforme al presente articulo, las dependencias y
entidades deberan tener en cuenta las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos, los que tendran por
objeto apoyar la debida ejecucion y continuidad de las obras y servicios.

Previamente a la entrega del anticipo, el contratista debera presentar al Area responsable de la ejecucién de los
trabajos un programa en el que se establezca la forma en que se aplicara dicho anticipo, lo cual debera precisarse en
la convocatoria a la licitacion publica y en el contrato. El area mencionada debera requerir al contratista la
informacién conforme a la cual se acredite el cumplimiento del citado programa; tal requerimiento podra realizarse en
cualquier momento durante la vigencia del contrato.

En el caso de que el contratista no cumpla el programa a que se refiere el parrafo anterior por causas
debidamente justificadas y acreditadas ante el Area responsable de la ejecucion de los trabajos, dicho programa
debera ser modificado conforme a las nuevas condiciones que se hubieren presentado.

Articulo 139.- En el supuesto a que se refiere la fraccion IV del articulo 50 de la Ley, cuando las condiciones de
los trabajos requieran que se otorgue un anticipo superior al cincuenta por ciento de la asignacion presupuestal
aprobada para el contrato, el Area responsable de la contratacion debera informar a la Secretaria de la Funcién
Publica, previamente a la entrega del anticipo, sefialando las razones que lo sustenten.

Para los efectos de lo dispuesto por la fraccién V del articulo 50 de la Ley, el Area responsable de la contratacién
autorizara otorgar como anticipo hasta el monto total de la asignacion autorizada al contrato durante el primer
ejercicio.
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Articulo 140.- El diferimiento del programa de ejecucion convenido a que se refiere la fraccion | del articulo 50 de
la Ley, so6lo procedera cuando exista atraso en la entrega del anticipo que se pacté realizar en una sola exhibicién o,
cuando se hubiere pactado su entrega en varias parcialidades, exista atraso en la entrega de la primera parcialidad.

Articulo 141.- El importe del anticipo se pondra a disposicion del contratista contra la entrega de la garantia
prevista en la fraccion | del articulo 48 de la Ley.

Cuando el contratista no ejerza el anticipo otorgado en la forma pactada en el contrato y conforme al programa a
que se refiere el parrafo tercero del articulo 138 de este Reglamento, las dependencias y entidades no podran
exigirle cargo alguno, salvo en el supuesto a que se refiere el ultimo parrafo del articulo 50 de la Ley.

Articulo 142.- Para los efectos de la Ley y este Reglamento, una vez autorizado el anticipo correspondiente al
contrato de que se trate, o bien, al convenio modificatorio respectivo, las dependencias y entidades deberan
considerarlo como un importe pagado.

Articulo 143.- Para la amortizacion de los anticipos otorgados se procedera de la siguiente manera:

l. El anticipo se amortizara del importe de cada estimacion de trabajos ejecutados que presente el
contratista conforme al programa de ejecucién convenido; dicha amortizacion debera ser proporcional al
porcentaje de anticipo otorgado, sin perjuicio de lo dispuesto en la fraccién Il incisos a), b) y c) de este
articulo;

1. Cuando respecto de los contratos en los que se consideraron anticipos, se celebren convenios
modificatorios que no prevén anticipos para ejecutar los trabajos que amparen, no se realizara
amortizacion alguna ni afectacion en el ajuste de costos.

En el caso de que por el cambio del ejercicio presupuestario, los convenios modificatorios sefialados en el
parrafo anterior hayan sido considerados para actualizar la asignacién presupuestaria del ejercicio
siguiente de acuerdo con lo dispuesto en el tercer parrafo del articulo 23 de la Ley, la amortizacion del
anticipo se realizara aplicando el porcentaje establecido en el contrato considerando la asignacion
presupuestaria actualizada, y

L. El procedimiento de amortizacién debera realizarse conforme a lo siguiente:
a) Cuando los trabajos se realicen en un solo ejercicio, se considerara lo siguiente:

1.  El importe del anticipo otorgado en el ejercicio se amortizara en el mismo periodo del ejercicio
en que se otorgue;

2. Cuando en la estimacién presentada no se logre amortizar el anticipo conforme al importe
previsto en el programa de ejecucidon convenido, por causas imputables al contratista, dicho
importe se sumard al que corresponda amortizar en la siguiente estimaciéon de acuerdo al
mencionado programa, y

3. Cuando por causas no imputables al contratista no se logre amortizar el anticipo otorgado
conforme a los importes establecidos en el programa de ejecucion convenido, la amortizacién
del importe pendiente se ajustara de acuerdo a la modificacidon de dicho programa;

b) En el caso de que los trabajos se ejecuten en mas de un ejercicio, se atendera a lo siguiente:

1.  El importe del anticipo otorgado se amortizara en el mismo ejercicio en que se otorgue;

2. Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio por causas imputables al
contratista, el saldo pendiente por amortizar se descontara del importe a otorgar como anticipo
en el siguiente ejercicio.

En este supuesto, en las estimaciones correspondientes a los trabajos atrasados que se
presenten en el siguiente ejercicio, no seran afectadas por concepto de amortizacién de
anticipo.

En el caso de que no se amortice el anticipo otorgado en los ejercicios subsecuentes se
aplicara lo previsto en los parrafos anteriores del presente numeral;

3. En caso de que el anticipo no se amortice en el ejercicio en que se otorgue por causas no
imputables al contratista, el saldo por amortizar no se reintegrara en ese ejercicio y el anticipo
previsto para el siguiente se entregara cuando inicien los trabajos programados para este ultimo
ejercicio.
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El porcentaje de la amortizacion del anticipo en el siguiente ejercicio sera el resultado de dividir
el anticipo no amortizado del ejercicio de que se trate, mas el anticipo concedido en el siguiente
ejercicio, entre el importe total de los trabajos a ejecutar en el siguiente ejercicio, conforme al
programa de ejecucion convenido.

En el caso previsto en el presente numeral, el anticipo del siguiente ejercicio se entregara
siempre y cuando el contratista acredite haber aplicado el anticipo del ejercicio anterior
conforme al programa a que se refiere el tercer parrafo del articulo 138 de este Reglamento;

c¢) En caso de que el anticipo se otorgue conforme a lo sefialado en el primer parrafo de la fracciéon V
del articulo 50 de la Ley, debera procederse de la siguiente manera:

1.  El porcentaje de la amortizacién del anticipo en el primer ejercicio sera el resultado de dividir el
importe del anticipo concedido en el primer ejercicio conforme al programa de ejecucion
convenido, entre el importe total de los trabajos a ejercer en el primero y segundo ejercicios,
conforme al programa de ejecucion convenido;

2. El porcentaje de la amortizacion del anticipo en el segundo ejercicio sera el resultado de dividir
el saldo por amortizar del primer ejercicio mas el anticipo concedido en el segundo, entre el
importe total de los trabajos a ejercer en el segundo ejercicio, conforme al programa de
ejecucion convenido. En caso de que los trabajos se ejecuten en mas de dos ejercicios el
porcentaje de amortizacidn para el tercer ejercicio y subsecuentes debera calcularse conforme
a lo establecido en el presente numeral, amortizandolo en términos de lo dispuesto en el inciso
a) de esta fraccion, y

3. Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio de que se trate, se procedera
conforme a lo sefalado en los numerales 2 y 3 del inciso b) de esta fraccién, segun
corresponda, y

d) En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste debera liquidarse totalmente en la
estimacion final.
SECCION V
DE LA SUSPENSION DE OBRA

Articulo 144.- Cuando ocurra la suspension de los trabajos, el servidor publico designado por la dependencia o
entidad lo notificara al contratista sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y
equipo de construccion.

La fecha de terminacién de los trabajos se prorrogara en igual proporcidon al periodo que comprenda la
suspension de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucion convenido. Lo anterior se formalizara mediante el acta
circunstanciada de suspension.

El suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos de instalacién permanente no sera motivo de
suspension de los trabajos cuando dicho suministro sea responsabilidad del contratista.

Articulo 145.- El contratista podra solicitar, a partir de la determinacion de la suspensién de los trabajos, el pago
de los gastos no recuperables a que hace referencia la fraccion | del articulo 62 de la Ley y que se generen durante
la suspension. La solicitud del contratista debera presentarse en las fechas de corte para el pago de estimaciones
estipuladas en el contrato.

Articulo 146.- Tratandose de suspension de trabajos, el pago de gastos no recuperables a que se refiere la
fraccion | del articulo 62 de la Ley se limitara a lo siguiente:

. A las rentas de equipo o, si resulta mas barato, a los fletes del retiro y regreso del mismo al sitio de los

trabajos;

1. A la mano de obra programada que permanezca en el sitio de los trabajos durante el periodo de la
suspension que no haya sido trasladada a otro frente de trabajo o a otra obra y que se encuentre
registrada en la Bitacora o en el documento de control de asistencia que definan las partes;

1. Al monto correspondiente a los costos indirectos que se hayan generado durante el periodo de
suspension.

Los costos indirectos que se consideraran son los previstos en el articulo 213 del presente Reglamento,
con independencia de la condicidon de pago establecida en el contrato de que se trate, y

V. El costo por mantenimiento, conservacién y almacenamiento cuando no impliquen un costo indirecto.

Para la determinacidon de los gastos a que se refiere este articulo se deberan considerar como elementos
razonables para su calculo los programas y costos originalmente propuestos por el contratista, debiéndose ajustar
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con el ultimo porcentaje de ajuste de costos autorizado antes de la suspension. En el caso de los contratos
celebrados bajo la condicion de pago a precio alzado, el contratista podra tomar como referencia los conceptos que
se sefialan en el Capitulo Sexto del Titulo Segundo del presente Reglamento, para acreditar los gastos no
recuperables en que haya incurrido.

Articulo 147.- En todos los casos de suspension de los trabajos la dependencia o entidad debera levantar un

acta circunstanciada en la que hara constar como minimo lo siguiente:

. El lugar, fecha y hora en que se levanta el acta;

1. El nombre y firma del residente y del superintendente, asi como del servidor publico autorizado para
ordenar la suspension en los términos del articulo 60 de la Ley;

1. Los datos de identificacion de los trabajos que se suspenderan. Si la suspension es parcial soélo se
identificara la parte correspondiente y las medidas que habran de tomarse para su reanudacion;

IV. Las razones o las causas justificadas que dieron origen a la suspension;

V. Una relacion pormenorizada de la situacién legal, administrativa, técnica y econdmica en la que se
encuentren los trabajos o la parte que se vaya a suspender, debiendo hacer constancia del personal y
equipo que se retira y del que se autoriza su permanencia, de acuerdo con el programa de ejecucion
convenido;

VL. El tiempo de duracién de la suspension. Cuando la reanudacion de los trabajos esté ligada a un hecho o
acto de realizacion cierta pero de fecha indeterminada el periodo de la suspensién estara sujeto a la
actualizacion de ese evento, sin perjuicio de que se pueda optar por la terminacién anticipada;

VII. Las acciones que seguira la dependencia o entidad, las que deberan asegurar los bienes y el estado de
los trabajos, asi como procurar la conclusion de los mismos;
VIIl. El programa de ejecuciéon convenido que se aplicara, el cual debera considerar los diferimientos que

origina la suspension, ajustando sin modificar los periodos y procesos de construccion indicados en el
programa de ejecucion convenido en el contrato, y

I1X. En su caso, las medidas de proteccion que resulten necesarias para salvaguardar los trabajos realizados,

el lugar de trabajo, sus instalaciones y equipos.

Articulo 148.- Si durante la vigencia del contrato existen suspensiones de los trabajos cuyos periodos sean
reducidos y dificiles de cuantificar, las partes podran acordar que los periodos sean agrupados y formalizados
mediante la suscripcion de una sola acta circunstanciada.

Articulo 149.- Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existira responsabilidad
alguna para las partes, debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y
las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucidn establecido en el contrato. En
caso de que los trabajos se dafien o se destruyan y requieran ser rehabilitados o repuestos, éstos deberan pagarse
mediante la celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley, siempre que no se trate de
deficiencias o incumplimientos anteriores imputables al contratista.

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor sélo sera procedente el pago de gastos
no recuperables por los conceptos siguientes:

1. La plantilla de veladores y personal de conservacion y vigilancia de las instalaciones y obras, asignados

durante la suspension;

1. Los costos de administracion de obra en cuanto a honorarios, sueldos y prestaciones del personal técnico

y administrativo estrictamente necesario y que tenga una funcién especifica durante la suspension, y
1. La mano de obra programada que permanezca en el sitio de los trabajos durante el periodo de la
suspension, que no haya sido trasladada a otro frente de trabajo o a otra obra y que se encuentre
registrada en la Bitacora o en el documento de control de asistencia que definan las partes.
SECCION VI
DE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Articulo 150.- La terminacién anticipada de los contratos procedera sélo en los casos expresamente sefialados
en el articulo 60 de la Ley, por lo que no podra celebrarse ningun acuerdo entre las partes para tal efecto.

Articulo 151.- En todos los casos de terminacién anticipada de los contratos se deberan realizar las anotaciones
correspondientes en la Bitacora, debiendo la dependencia o entidad levantar un acta circunstanciada en la cual se
hara constar como minimo lo siguiente:

l. Lugar, fecha y hora en que se levanta;
Il Nombre y firma del residente y del superintendente;
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111. Descripcion de los trabajos cuyo contrato se termine anticipadamente;

V. Importe contractual;

V. Relacién de las estimaciones o de gastos aprobados hasta antes de que se hubiera definido la terminacion
anticipada;

VI. Descripcion pormenorizada del estado que guardan los trabajos;

VIl. Periodo de ejecucion de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminaciéon contractual y el plazo
durante el cual se ejecutaron los trabajos;

VIIl. Razones o causas justificadas que dieron origen a la terminacion anticipada, asi como una relacién

pormenorizada de la situacion legal, administrativa, técnica y econdémica en la que se encuentre el
contrato que se vaya a terminar anticipadamente;

IX. Acciones tendientes a asegurar los bienes y el estado que guardan los trabajos, y

X. Periodo en el cual se determinara el finiquito de los trabajos y el importe al que ascenderan los gastos no
recuperables.

Articulo 152.- Tratandose de una terminacion anticipada los gastos no recuperables seran los siguientes:

1. Los gastos no amortizados por concepto de:

a) La construccion de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones en el sitio de los
trabajos. Al ser liquidados estos gastos, las construcciones seran propiedad de la Federacion o de la
entidad, segun se trate;

b) La renta de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones por el contratista, con el
objeto de atender directamente las necesidades de la obra;

c) Lainstalacion, el montaje o retiro de plantas de construccion o talleres, y

d) La parte proporcional del costo de transporte de ida y vuelta de la maquinaria o equipo de
construccién y de plantas y elementos para instalaciones de acuerdo con el programa de utilizacién,
y la expedicion de la garantia de cumplimiento del contrato;

1. El importe de los materiales y equipos de instalacién permanente adquiridos por el contratista y que se
encuentren en el sitio de los trabajos, camino a éste o terminados o habilitados en los talleres o fabricas
correspondientes, siempre que cumplan con las especificaciones de calidad y que la cuantia sea acorde
con los trabajos pendientes de ejecutar segun los programas convenidos, y

1. La liquidacién del personal obrero y administrativo directamente adscrito a la obra, siempre y cuando no
sean empleados permanentes del contratista.

Articulo 153.- Para la elaboracion del finiquito de los trabajos que se derive de la terminacion anticipada del

contrato deberan observarse las reglas que se establecen en la Seccién IX de este Capitulo.
SECCION VI
DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Articulo 154.- La rescisién administrativa de los contratos debera ser el uUltimo medio que utilicen las
dependencias y entidades, ya que en todos los casos, de manera previa, deberan promover la ejecucion total de los
trabajos y el menor retraso posible.

Las dependencias y entidades optaran por aplicar retenciones o penas convencionales antes de iniciar el
procedimiento de rescision cuando el incumplimiento del contrato derive del atraso en la ejecucion de los trabajos.

Las dependencias y entidades, en lugar de iniciar la rescision respectiva del contrato, podran efectuar
modificaciones al mismo a fin de reprogramar la ejecucion de los trabajos, siempre y cuando no impliquen
variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley
o los Tratados, para que se concluya la obra o servicio contratado por resultar mas conveniente para el Estado que la
rescision del contrato, lo cual se debera acreditar mediante las constancias correspondientes, mismas que se
integraran al expediente respectivo. Lo anterior, sin perjuicio de la aplicacion de las penas convencionales por atraso
que, en su caso, resulten procedentes.

Articulo 155.- Sin perjuicio de lo previsto en el articulo anterior, la dependencia o entidad podra iniciar en
cualquier momento el procedimiento de rescision previsto en el articulo 61 de la Ley, motivando la rescision en
alguna de las causales previstas en el articulo 157 de este Reglamento. Si es el contratista quien decide rescindir el
contrato sera necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaracién correspondiente.

Articulo 156.- Cuando se obtenga la resolucidon judicial que determine la rescision del contrato por
incumplimiento de alguna de las obligaciones imputable a la dependencia o entidad, se estara a lo que resuelva la
autoridad judicial.

Articulo 157.- Las dependencias y entidades, sin perjuicio de lo dispuesto por el articulo 154 de este
Reglamento, rescindiran administrativamente el contrato cuando el contratista:
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. Por causas imputables a él, no inicie los trabajos objeto del contrato dentro de los quince dias siguientes a
la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley y este Reglamento;

1l Interrumpa injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niegue a reparar o reponer alguna parte de
ellos que se haya detectado como defectuosa por la dependencia o entidad;

1. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no acate
las 6rdenes dadas por el residente;

V. No dé cumplimiento a los programas de ejecucién convenidos por falta de materiales, trabajadores o

equipo de construccion y, a juicio de la dependencia o entidad, el atraso pueda dificultar la terminacion
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.
No implicara retraso en el programa de ejecucion convenido y, por tanto, no se considerara como
incumplimiento del contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga lugar por la falta de pago de
estimaciones o la falta de informacion referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de
entrega fisica de las areas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalacion
permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar la contratante, asi como cuando
la dependencia o entidad haya ordenado la suspension de los trabajos;

V. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga;

VL. Subcontrate partes de los trabajos objeto del contrato sin contar con la autorizacién por escrito de la
dependencia o entidad;

VIl. Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacion por escrito de la
dependencia o entidad;

VIIl. No dé a la dependencia o entidad y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y
datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos;

I1X. Cambie su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener una
determinada nacionalidad;

X. Si siendo extranjero, invoque la proteccion de su gobierno en relacion con el contrato;

XI. Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del contrato,

relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o documentacion proporcionada por la
dependencia o entidad para la ejecucion de los trabajos, y

Xll.  En general, incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato.

Las dependencias y entidades, atendiendo a las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos, podran
establecer en los contratos otras causas de rescision.

Articulo 158.- En la notificacion que las dependencias y entidades realicen al contratista respecto del inicio del
procedimiento de rescision del contrato, se sefialaran los hechos que motivaron la determinacion de darlo por
rescindido relacionandolos con las estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas.

Articulo 159.- El acta circunstanciada de la rescision a que hace referencia el segundo parrafo del articulo 62 de
la Ley debera contener como minimo lo siguiente:

. Lugar, fecha y hora en que se levanta;

1l Nombre y firma del residente y, en su caso, del supervisor y del superintendente;

1. Descripcion de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato que se pretende

rescindir;

V. Importe contractual considerando, en su caso, los convenios de modificacién;

V. Descripcion breve de los motivos que dieron origen al procedimiento de rescisidon, asi como de las
estipulaciones en las que el contratista incurrié en incumplimiento del contrato;

VL. Relacion de las estimaciones o de gastos aprobados con anterioridad al inicio del procedimiento de
rescision, asi como de aquéllos pendientes de autorizacion;

VII. Descripcion pormenorizada del estado que guardan los trabajos;

VIIl. Periodo de ejecucion de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminacidon contractual y el plazo
durante el cual se ejecutaron los trabajos;

IX. Relaciéon pormenorizada de la situacion legal, administrativa, técnica y econdmica en la que se encuentran
los trabajos realizados y los pendientes por ejecutar, y

X. Constancia de que el contratista entregd toda la documentaciéon necesaria para que la dependencia o

entidad pueda hacerse cargo y, en su caso, continuar con los trabajos.
La determinacién de dar por rescindido administrativamente el contrato no podra ser revocada o modificada por la
dependencia o entidad.
En el caso de que en el procedimiento de rescisién se determine no rescindir el contrato, se reprogramaran los
trabajos una vez notificada la resolucion correspondiente.
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Articulo 160.- Las dependencias y entidades junto con el contratista podran conciliar, dentro del finiquito de los
trabajos, los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.

Articulo 161.- Las dependencias y entidades podran hacer constar en el finiquito de los trabajos, la recepcion de
los trabajos realizados por el contratista hasta la rescision del contrato, asi como de los equipos y materiales que se
hubieran instalado en la obra o utilizados en la prestacién del servicio o se encuentren en proceso de fabricacion,
siempre y cuando sean susceptibles de utilizacién dentro de los trabajos pendientes de realizar, debiendo en todo
caso ajustarse a lo siguiente:

l. Solo podra reconocerse el pago de aquellos materiales y equipos que cumplan con las especificaciones
particulares de construccion, normas de calidad y hasta por la cantidad requerida para la realizacion de los
trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo con el programa de ejecucion convenido vigente, a la fecha
de rescision del contrato;

1. El reconocimiento de los materiales y equipos de instalacion permanente se realizara invariablemente a
los precios estipulados en los analisis de precios del contrato o, en su caso, a los precios de mercado. Los
precios del contrato se afectaran con los ajustes de costos que procedan sin considerar ningun cargo
adicional por costos indirectos, financiamiento, fletes, almacenajes y seguros;

11, Se deberan reconocer al contratista los anticipos amortizados, asi como los pagos que a cuenta de
materiales y fabricacion de equipos realizé el contratista al fabricante o proveedor de los mismos, siempre
y cuando éste se comprometa a entregarlos, previo el pago de la diferencia a su favor, y

V. En el caso de que existan fabricantes o proveedores que tengan la posesion o propiedad de los equipos y
materiales que necesiten las dependencias y entidades para la continuacién de los trabajos, éstas podran,
bajo su responsabilidad, subrogarse en los derechos que tenga el contratista, debiendo seguir los criterios
sefialados en las fracciones anteriores.

Articulo 162.- El sobrecosto a que se refiere la fraccion Il del articulo 62 de la Ley es la diferencia entre el

importe que le representaria a la dependencia o entidad concluir con otro contratista los trabajos pendientes y el
costo de los trabajos no ejecutados al momento de rescindir el contrato.

Articulo 163.- Para la determinacion del sobrecosto a que se refiere la fraccion Il del articulo 62 de la Ley y su
importe, las dependencias y entidades procederan conforme a lo siguiente:

1. Cuando la dependencia o entidad rescinda un contrato y exista una proposicidon solvente que permita
adjudicar el contrato al licitante que la haya presentado en los términos que sefiala la fraccion VI del
articulo 42 de la Ley, el sobrecosto sera la diferencia entre el precio de dicha proposicion y el importe de
los trabajos no ejecutados conforme al programa vigente, aplicando los ajustes de costos que procedan, y

1. Cuando una proposiciébn no sea solvente en los términos sefialados en la fraccidon anterior, la
determinacion del sobrecosto debera reflejar el impacto inflacionario en el costo de los trabajos no
ejecutados conforme al programa vigente hasta el momento en que se notifique la rescisidn, calculado
conforme al procedimiento de ajustes de costos pactado en el contrato, debiendo agregarse un importe
equivalente al diez por ciento de los trabajos pendientes de ejecutar.

SECCION Vi
DE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 164.- Para iniciar el procedimiento de recepcion de los trabajos, el contratista debera notificar la
terminacion de los trabajos a través de la Bitacora o excepcionalmente por escrito, para lo cual anexara los
documentos que lo soporten e incluira una relacion de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y
créditos a favor o en contra.

Las dependencias y entidades, dentro de un plazo no mayor a quince dias naturales a partir del dia siguiente a
aquél en que reciban la notificacién a que se refiere el parrafo anterior, iniciaran el procedimiento de recepcién de los
trabajos.

Articulo 165.- Si la dependencia o entidad encuentra deficiencias en la terminaciéon de los trabajos durante la
verificacion que para tal efecto se realice, debera solicitar al contratista la reparacién que corresponda conforme a las
condiciones requeridas en el contrato.

En el supuesto previsto en el parrafo que antecede, el plazo de verificacion de los trabajos pactado en el contrato
se podra prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparacion de las deficiencias; en este periodo, no
se aplicaran penas convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que la dependencia o entidad opte por la rescision
del contrato.
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Las reparaciones de las deficiencias a que alude este articulo no podran consistir en la ejecucion total de
conceptos de trabajo pendiente de realizar. En este caso, no se procedera a la recepcién y se considerara que los
trabajos no fueron concluidos en el plazo convenido.

Articulo 166.- En la fecha sefialada, la dependencia o entidad recibira fisicamente los trabajos y levantara el acta
correspondiente, la que contendra como minimo lo siguiente:

l. Lugar, fecha y hora en que se levante;

1l Nombre y firma del residente y del supervisor de los trabajos por parte de la dependencia o entidad y del
superintendente por parte del contratista;

111. Descripcion de los trabajos que se reciben;

V. Importe contractual, incluyendo el de los convenios modificatorios;

V. Periodo de ejecucion de los trabajos, precisando las fechas de inicio y terminacién contractual y el plazo
en que realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios modificatorios;

VI. Relacién de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha, asi como los pendientes de autorizacion;

VII. Declaracion de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construccion final, asi como

los manuales e instructivos de operacién y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantia
de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, y

VIIl. Constancia de que el contratista entregé a la residencia o a la supervision los documentos derivados de la
realizacién de los trabajos.

En el acto de entrega fisica de los trabajos el contratista exhibira la garantia prevista en el articulo 66 de la Ley.

Articulo 167.- Las dependencias y entidades podran efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin
estar éstos concluidos, a juicio de la dependencia o entidad, existan trabajos terminados, identificables y susceptibles
de utilizarse y conservarse, debiendo levantar el acta circunstanciada correspondiente, la cual contendra en lo
procedente lo previsto en el articulo anterior.

SECCION IX
DEL FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Articulo 168.- Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes
en un contrato, éstas deberan elaborar el finiquito de los trabajos correspondiente, salvo en los supuestos a que se
refiere el tercer parrafo del articulo 64 de la Ley. Debera anexarse al finiquito el acta de recepcion fisica de los
trabajos.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, Unicamente quedaran subsistentes las acciones que deriven del
mismo, asi como la garantia que se contempla en el articulo 66 de la Ley, por lo que no procedera reclamacién
alguna de pago formulada por el contratista con posterioridad a la formalizacién del finiquito o, en su caso, vencido el
plazo sefialado en el tercer parrafo del articulo 64 de la Ley.

Articulo 169.- La dependencia o entidad debera notificar al contratista, a través de su representante legal o del
superintendente, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito de los trabajos.

Articulo 170.- El documento donde conste el finiquito de los trabajos formara parte del contrato y debera
contener como minimo lo siguiente:

l. Lugar, fecha y hora en que se realice;

1l Nombre y firma del residente y, en su caso, del supervisor de los trabajos por parte de la dependencia o

entidad y del superintendente por parte del contratista;

1. Descripcion de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato correspondiente;

V. Importe contractual y real del contrato, el cual debera incluir los volumenes realmente ejecutados de
acuerdo al contrato y a los convenios celebrados;

V. Periodo de ejecucion de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminacion contractual y el plazo en
que realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios;

VI. Relaciéon de las estimaciones, indicando cémo se ejecutaron los conceptos de trabajo en cada una de ellas

y los gastos aprobados, debiendo describir los créditos a favor y en contra de cada una de las partes,
sefialando los conceptos generales que les dieron origen y su saldo resultante, asi como la fecha, lugar y
hora en que seran liquidados;

VII. Las razones que justifiquen la aplicacion de penas convencionales o del sobrecosto;
VIlIl. Datos de la estimacion final;
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) @ Constancia de entrega de la garantia por defectos y vicios ocultos de los trabajos y cualquier otra
responsabilidad en que haya incurrido el contratista, y

X. La declaracion, en su caso, de que el contratista extiende el mas amplio finiquito que en derecho proceda,
renunciando a cualquier accién legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el
contrato.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los quince dias naturales siguientes a la firma del finiquito
de los trabajos, el documento a que se refiere este articulo podra utilizarse como el acta administrativa que extingue
los derechos y obligaciones de las partes en el contrato, debiendo agregar Unicamente una manifestacion de las
partes de que no existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el
contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamacion. Si no es factible el pago en el término indicado, se procedera
a elaborar el acta administrativa prevista en el ultimo parrafo del articulo 64 de la Ley.

Articulo 171.- Si del finiquito de los trabajos resulta que existen saldos a favor del contratista, la dependencia o
entidad debera liquidarlos dentro del plazo a que alude el segundo parrafo del articulo 54 de la Ley.

Si del finiquito de los trabajos resulta que existen saldos a favor de la dependencia o entidad, el importe de los
mismos se deducira de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados vy si ello no fuera
suficiente, debera exigirse su reintegro conforme a lo previsto por el articulo 55 de la Ley. En caso de no obtenerse el
reintegro, la dependencia o entidad podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes.

Articulo 172.- El acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones formara parte del
contrato y debera contener como minimo lo siguiente:

l. Lugar, fecha y hora en que se levante;
Il. Nombre de los asistentes y el caracter con que intervienen en el acto;
11, Descripcion de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato correspondiente;
IV. Relacién de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron, y
V. Manifestacion de las partes de que no existen adeudos y, por lo tanto, de que se dan por terminadas las
obligaciones que generd el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamacion, por lo que se podran
cancelar las garantias correspondientes.
CAPITULO QUINTO
DEL AJUSTE DE COSTOS
SECCION |
GENERALIDADES

Articulo 173.- La autorizacion del ajuste de costos en moneda nacional debera efectuarse mediante el oficio de
resolucion que acuerde el aumento o reduccion correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacion de
convenio alguno.

El procedimiento de ajuste de costos en moneda nacional no podra ser modificado durante la vigencia del
contrato, salvo en el caso de que se haya determinado el procedimiento previsto en la fraccion Ill del articulo 57 de la
Ley.

El ajuste de costos en moneda extranjera se sujetara a la fraccion VI del articulo 31 de la Ley y al articulo 184 de
este Reglamento.

Articulo 174.- Los indices que serviran de base para el calculo de los ajustes de costos en el contrato seran los
que correspondan a la fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al momento
de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacion que
ocurra entre la fecha de su presentacion y el dltimo dia del mes en el que se presenté.

Articulo 175.- Para los efectos del primer parrafo del articulo 56 de la Ley y con el objeto de actualizar los precios
de la proposicion a la fecha de inicio de los trabajos cuando ésta sea posterior a los treinta dias naturales contados a
partir de la fecha de presentacion de las proposiciones, el contratista podra solicitar, por una sola ocasion, la
determinacién de un factor de actualizacion, el cual debera calcularse conforme al procedimiento de ajuste que se
haya establecido en la convocatoria a la licitacion publica y en el contrato correspondiente, considerando que el mes
de origen para su calculo sera el correspondiente al del acto de presentacion y apertura de proposiciones. Este factor
de actualizacion no se afectara por la entrega de anticipos.

Las dependencias y entidades, previa justificacion, autorizaran el factor referido en el parrafo anterior, mismo que
sera aplicado a cada estimacion y repercutira durante todo el ejercicio del contrato, independientemente de los
ajustes de costos que le sucedan.
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Articulo 176.- La actualizacion a que se refiere el octavo parrafo del articulo 59 de la Ley debera ser solicitada
por el contratista por una sola ocasion.

El promedio de los indices sefialados en el articulo 59 de la Ley se aplicara al monto total del contrato,
entendiéndose que con ello se actualiza el costo de los insumos de los trabajos.

Articulo 177.- Si al inicio de los trabajos contratados o durante el periodo de ejecucién de los mismos se otorga
algun anticipo, el o los importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo
concedido.

SECCION Il
DEL CALCULO DE LOS AJUSTES DE COSTOS

Articulo 178.- Para la revisién de cada uno de los precios que intervienen en el calculo de los ajustes de costos
conforme a los procedimientos sefialados en las fracciones | y Il del articulo 57 de la Ley, los contratistas deberan
acompanfar a su solicitud la siguiente documentacion:

. La relacion de los indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras
publicas que determine el Banco de México o, en su caso, los indices calculados por la dependencia o
entidad en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, de conformidad con lo
previsto en la fraccion 1l del articulo 58 de la Ley.

El calculo de los indices con base en la investigacion de precios se llevara a cabo cuando los indices que
se requieran no se encuentren dentro de los que determina el Banco de México sefialados en el parrafo
anterior, o éstos no reflejen las variaciones reales en el costo de los insumos. Se consideraran como
publicaciones especializadas nacionales a que se refiere la fraccion Il del articulo 58 de la Ley, otros
indices emitidos por el Banco de México, o bien, los precios o tarifas de los bienes o servicios de la
Administracion Publica Federal;

1l El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa de ejecucion convenido,
determinado a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado
con los precios unitarios del contrato, asi como dicho presupuesto con los precios unitarios ajustados
conforme a lo sefialado en la fraccion 11l del articulo 58 de la Ley;

1. El programa de ejecucion de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa de ejecucion
convenido, a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos;

V. El analisis de la determinacion del factor de ajuste, y

V. Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente el contratista y la
dependencia o entidad, en funcién de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste.

Articulo 179.- En el procedimiento para la determinacion de los ajustes de costos previsto en la fraccion | del
articulo 57 de la Ley, para la determinaciéon de los ajustes de costos se deberdn precisar las cantidades que se
encuentran pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucién convenido a partir del inicio del periodo en el
cual se produzca el incremento en los costos.

Articulo 180.- Tratandose del procedimiento que sefiala la fraccion | del articulo 57 de la Ley, el ajuste de costos
se determinara utilizando las matrices de calculo de los analisis de precios unitarios de los trabajos no ejecutados del
contrato, conforme al programa de ejecucion convenido, a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el
incremento en los costos, en los que se sustituyan los costos basicos de cada insumo del costo directo, actualizados
con los indices de precios al productor y comercio exterior/actualizaciéon de costos de obras publicas publicados por
el Banco de México.

Articulo 181.- El procedimiento que establece la fraccion Il del articulo 57 de la Ley se desarrollara de la misma
forma enunciada en el articulo anterior, con la salvedad de que solamente se analizara un grupo de precios que
representen cuando menos el ochenta por ciento del importe total faltante del contrato, conforme al programa de
ejecucion convenido.

Articulo 182.- Las dependencias y entidades podran utilizar el procedimiento establecido en la fraccién Il del
articulo 57 de la Ley en aquellos trabajos donde el proceso constructivo sea uniforme o repetitivo en todo el
desarrollo de los trabajos, debiendo contar con proyectos, especificaciones de construccion y normas de calidad
tipicas, inamovibles y aplicables a todos los trabajos que se vayan a ejecutar.

En el supuesto previsto en el parrafo anterior, las dependencias y entidades podran optar por agrupar aquellos
contratos que prevean trabajos que, por su similitud y caracteristicas, les sea aplicable el procedimiento mencionado
en dicho parrafo.
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Los ajustes de costos se determinaran para cada tipo de trabajos y no se requerira que el contratista presente
documentacion justificatoria, debiendo uUnicamente presentar su solicitud dentro del plazo sefialado en el tercer
parrafo del articulo 56 de la Ley.

Las dependencias y entidades deberan notificar por escrito a los contratistas la aplicacion de los factores que
procedan en el periodo correspondiente, en respuesta a su solicitud.

Articulo 183.- Tratandose del procedimiento sefialado en la fraccion Il del articulo 57 de la Ley, el ajuste por los
incrementos o decrementos de los insumos correspondientes a los materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de
construccién que integran los costos directos de los precios unitarios se determinara de conformidad con lo siguiente:

. Se establecera el porcentaje de participacion de los materiales, la mano de obra y la maquinaria y equipo
de construccion de todos los precios unitarios que intervienen en cada tipo de trabajos;

1l Se determinara el promedio de los indices aplicables a los insumos que intervienen en los precios
unitarios del tipo de trabajos analizados, dividiendo el promedio de indices de esos insumos en el periodo
de ajuste, entre el promedio de indices de esos mismos insumos en el periodo que corresponda a la fecha
de presentacion y apertura de proposiciones.

El porcentaje de incremento o decremento se obtendra con la siguiente expresion:
I=(Pm*Am )+ (Po*Ao)+ (Pqg*Aq)+...+(Pi*Ai)
Siempre que:
Pm+Po+Pq+...+Pi=1
Donde:
“I” Representa el factor de incremento en el periodo en estudio por ajuste de costos, expresado en
fraccion decimal.

“Pm” Representa el porcentaje de participacion de los materiales con respecto al costo directo,
expresado en fraccion decimal.

“Am” Representa el cociente de indices promedio en el periodo de ajuste entre el promedio de
indices en el periodo que corresponda a la fecha de presentacion y apertura de proposiciones
de los materiales que intervienen en el tipo de trabajos de que se trate.

“Po” Representa el porcentaje de participacion de la mano de obra con respecto al costo directo,
expresado en fraccion decimal.

“Ao” Representa el cociente de indices promedio en el periodo de ajuste entre el promedio de
indices en el periodo que corresponda a la fecha de presentacion y apertura de proposiciones,
de la mano de obra que interviene en el tipo de trabajos de que se trate.

“Pq” Representa el porcentaje de participacion de la maquinaria y equipo de construccién con
respecto al costo directo, expresado en fraccion decimal.

“Aq” Representa el cociente de indices promedio en el periodo de ajuste entre el promedio de
indices en el periodo que corresponda a la fecha de presentacion y apertura de proposiciones,
de la maquinaria y equipo de construccion que interviene en el tipo de trabajos de que se trate.

“Pi”  Representa el porcentaje de participacion de algun otro insumo especifico de que se trate en el
costo directo, expresado en fraccion decimal.

“Ai”  Representa el cociente de indices promedio en el periodo de ajuste, entre el promedio de
indices en el periodo que corresponda a la fecha de presentacion y apertura de proposiciones,
de algun otro insumo especifico que interviene en el tipo de trabajos de que se trate.

Segun las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos ejecutados, la dependencia o entidad
podra adicionar o sustraer a la expresion anterior los sumandos que se requieran, conforme a los diversos
elementos que intervengan en el tipo de trabajos de que se trate. Cada uno de los términos de las
expresiones se podra subdividir, a fin de agrupar los insumos similares, y
1. Las dependencias y entidades deberan oir a la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion para
calcular los porcentajes de participaciéon para los diferentes trabajos que se ejecuten, los cuales tomaran
en cuenta los antecedentes de trabajos similares realizados por la dependencia o entidad, o bien, los que
presenten los contratistas dentro de la informacién técnica que se solicita a los mismos en la convocatoria
a la licitacién publica.
Articulo 184.- Tratandose de contratos a precios unitarios o la parte de los contratos mixtos de la misma
naturaleza que se celebren en moneda extranjera en términos de la fraccion VI del articulo 31 de la Ley, el
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mecanismo de ajuste de costos que prevean las dependencias y entidades en la convocatoria a la licitacion publica y
en el contrato se sujetara a las siguientes reglas:

l. El procedimiento de ajuste podra ser seleccionado entre los que establece el articulo 57 de la Ley, o bien,
el que determinen las dependencias y entidades;

1l Tratandose de insumos y mano de obra nacionales debera reconocerse el diferencial que resulte entre el
indice del insumo o salario correspondiente a la mano de obra nacional y el tipo de cambio de la moneda
extranjera que corresponda;

1. La revision y ajuste podra resultar en incremento o decremento en el importe total del contrato;

Iv. La revision del ajuste de los precios pactados se realizara de acuerdo con la periodicidad en que se
publiquen los indices que determinen las dependencias y entidades; asimismo, éstas estableceran la
forma y términos en que se realizara la solicitud del ajuste de costos y se emitird la resolucion que

proceda;

V. La fecha base o inicial que servira para el calculo de los ajustes de costos sera la que corresponda al acto
de presentacion y apertura de proposiciones;

VI. Los indices de precios o de referencia de los insumos aplicables para el célculo del ajuste deberan

provenir preferentemente de publicaciones oficiales, o de otras que se seleccionen con criterios de
oportunidad, confiabilidad, imparcialidad y disponibilidad;

VII. El porcentaje maximo de ajuste podra ser determinado por la dependencia o entidad, tomando como
referencia el promedio de los indices y salarios a utilizar en el mecanismo de ajuste vigentes en los dos
afios previos a la publicacién de la convocatoria a la licitacion publica, proyectados por el periodo de
ejecucion y conclusion de los trabajos. Dicho porcentaje sera aplicado en la revision que se realice y sera
el limite para el ajuste tanto a la alza como a la baja;

VIIl.  El ajuste a reconocer sera el que resulte menor entre la aplicacion del mecanismo y el porcentaje maximo
de ajuste a que se refiere la fraccién anterior, y
I1X. A las demas disposiciones que establezca la Secretaria de la Funcién Publica.

El monto del anticipo sera objeto de ajuste hasta la fecha de su entrega al contratista, por lo que a partir de ésta
solo sera ajustado el saldo correspondiente.

CAPITULO SEXTO
DEL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS
SECCION |
GENERALIDADES

Articulo 185.- Para los efectos de la Ley y este Reglamento, se considerara como precio unitario el importe de la
remuneracion o pago total que debe cubrirse al contratista por unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al
proyecto, especificaciones de construccion y normas de calidad.

El precio unitario se integra con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los costos indirectos,
el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del contratista y los cargos adicionales.

Articulo 186.- Los precios unitarios que formen parte de un contrato o convenio para la ejecuciéon de obras o
servicios deberan analizarse, calcularse e integrarse tomando en cuenta los criterios que se sefialan en la Ley y en
este Reglamento, asi como en las especificaciones establecidas por las dependencias y entidades en la convocatoria
a la licitacion publica.

La enumeracién de los costos y cargos mencionados en este Capitulo para el analisis, calculo e integracion de
precios unitarios tiene por objeto cubrir en la forma mas amplia posible los recursos necesarios para realizar cada
concepto de trabajo.

Articulo 187.- El analisis, célculo e integraciéon de los precios unitarios para un trabajo determinado debera
guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodologia de ejecucion de los trabajos, con el
programa de ejecucion convenido, asi como con los programas de utilizacion de personal y de maquinaria y equipo
de construccién, debiendo tomar en cuenta los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demas
insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevaran a cabo los trabajos, sin considerar el impuesto al
valor agregado. Lo anterior, de conformidad con las especificaciones generales y particulares de construccion y
normas de calidad que determine la dependencia o entidad.

Articulo 188.- Los precios unitarios de los conceptos de trabajo deberan expresarse por regla general en moneda
nacional, salvo aquéllos que necesariamente requieran recursos de procedencia extranjera. Las dependencias y
entidades, previa justificacion, podran cotizar y contratar en moneda extranjera.
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Las unidades de medida de los conceptos de trabajo corresponderan al Sistema General de Unidades de Medida.
En atencién a las caracteristicas de los trabajos y a juicio de la dependencia o entidad, se podran utilizar otras
unidades técnicas de uso internacional.

Articulo 189.- En los términos de lo previsto en el penultimo parrafo del articulo 59 de la Ley, el catalogo de

conceptos de los trabajos unicamente podra contener los siguientes precios unitarios:

. Precios unitarios originales, que son los consignados en el catalogo de conceptos del contrato y que
sirvieron de base para su adjudicacion, y

1. Precios unitarios por cantidades adicionales o por conceptos no previstos en el catalogo original del
contrato.

SECCION II
DEL COSTO DIRECTO
Articulo 190.- El costo directo por mano de obra es el que se deriva de las erogaciones que hace el contratista
por el pago de salarios reales al personal que interviene en la ejecucion del concepto de trabajo de que se trate,
incluyendo al primer mando, entendiéndose como tal hasta la categoria de cabo o jefe de una cuadrilla de
trabajadores. No se considerardn dentro de este costo las percepciones del personal técnico, administrativo, de
control, supervision y vigilancia que corresponden a los costos indirectos.

El costo de mano de obra se obtendra de la siguiente expresion:

Sr
Mo= R

Donde:

“Mo” Representa el costo por mano de obra.

“Sr”  Representa el salario real del personal que interviene directamente en la ejecucion de cada concepto de
trabajo por jornada de ocho horas, salvo las percepciones del personal técnico, administrativo, de control,
supervision y vigilancia que corresponden a los costos indirectos, incluyendo todas las prestaciones
derivadas de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

Para la obtencion del salario real se debe considerar la siguiente expresion:

Sr=8n * Fsr

Donde:

“Sn” Representa los salarios tabulados de las diferentes categorias y especialidades propuestas por el
licitante o contratista, de acuerdo a la zona o region donde se ejecuten los trabajos.

“Fsr” Representa el factor de salario real, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 191 de este
Reglamento.

“‘R” Representa el rendimiento, es decir, la cantidad de trabajo que desarrolla el personal que interviene
directamente en la ejecucion del concepto de trabajo por jornada de ocho horas. Para realizar la
evaluacion del rendimiento, se debera considerar en todo momento el tipo de trabajo a desarrollar y las
condiciones ambientales, topograficas y en general aquéllas que predominen en la zona o region donde se
ejecuten.

Articulo 191.- Para los efectos del articulo anterior, se debera entender al factor de salario real “Fsr’ como la

relacion de los dias realmente pagados en un periodo anual, de enero a diciembre, divididos entre los dias
efectivamente laborados durante el mismo periodo, de acuerdo con la siguiente expresion:

Fsr=Ps T—p + T—p
Tl Tl
Donde:
“Fsr” Representa el factor de salario real.

“Ps” Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social
y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

“Tp” Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual.
“TI”  Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual utilizado en Tp.

Para la determinacion del factor de salario real, se deberan considerar los dias que estén dentro del periodo anual
referido en el parrafo anterior y que de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los contratos colectivos de trabajo
resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.
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El factor de salario real debera incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del
Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los contratos
colectivos de trabajo en vigor.

Una vez determinado el factor de salario real, éste permanecera fijo hasta la terminacion de los trabajos
contratados, incluyendo los convenios que se celebren, debiendo considerar los ajustes a las prestaciones que para
tal efecto determina la Ley del Seguro Social, dandoles un trato similar a un ajuste de costos.

Cuando se requiera la realizacion de trabajos de emergencia originados por eventos que pongan en peligro o
alteren el orden social, la economia, los servicios publicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o
region del pais, las dependencias o entidades podran requerir la integracion de horas por tiempo extraordinario,
dentro de los margenes sefialados en la Ley Federal del Trabajo, debiendo ajustar el factor de salario real utilizado
en la integracién de los precios unitarios.

Articulo 192.- En la determinacion del salario real no deberan considerarse los siguientes conceptos:

. Aquéllos de caracter general referentes a transportacién, instalaciones y servicios de comedor,
campamentos, instalaciones deportivas y de recreacion, asi como las que sean para fines sociales de
caracter sindical;

1l Instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa, cascos, zapatos, guantes y otros similares;
1. La alimentacion y la habitacion cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores;
V. Cualquier otro cargo en especie o en dinero, tales como despensas, premios por asistencia y puntualidad;

V. Los viaticos y pasajes del personal especializado que por requerimientos de los trabajos a ejecutar se
tenga que trasladar fuera de su lugar habitual de trabajo, y

VI. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerandose como tales, entre otras, las entregadas
para constituir fondos de algun plan de pensiones establecido por el patrén o derivado de contratacion
colectiva.

El importe del o los conceptos anteriores que sean procedentes deberan ser considerados en el analisis
correspondiente de los costos indirectos de campo.

Articulo 193.- El costo directo por materiales es el correspondiente a las erogaciones que hace el contratista para
adquirir o producir todos los materiales necesarios para la correcta ejecucién del concepto de trabajo, que cumpla
con las normas de calidad y las especificaciones generales y particulares de construccién requeridas por la
dependencia o entidad.

Los materiales que se usen en los trabajos podran ser permanentes o temporales, los primeros son los que se
incorporan y forman parte de los trabajos; los segundos son los que se utilizan en forma auxiliar y no forman parte
integrante de los trabajos. En este ultimo caso se debera considerar el costo en proporcion a su uso.

El costo unitario por concepto de materiales se obtendra de la expresion:

M=Pm*Cm

Donde:

“Mm” Representa el costo por materiales.

“Pm” Representa el costo basico unitario vigente de mercado, que cumpla con las normas de calidad
especificadas para el concepto de trabajo de que se trate y que sea el mas econémico por unidad del
material puesto en el sitio de los trabajos.

El costo basico unitario del material se integrard con su precio de adquisicién en el mercado o costo de
produccién en el sitio de los trabajos sumando, en su caso, el costo de los de acarreos, maniobras,
almacenajes y mermas aceptables durante su manejo.

“Cm” Representa el consumo de materiales por unidad de medida del concepto de trabajo. Cuando se trate de
materiales permanentes, “Cm” se determinara de acuerdo con las cantidades que deban utilizarse segun
el proyecto, las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construccién que
determine la dependencia o entidad, considerando adicionalmente los desperdicios que la experiencia en
la industria de la construccién determine como minimos. Cuando se trate de materiales auxiliares, “Cm” se
determinara de acuerdo con las cantidades que deban utilizarse segun el proceso de construccion y el tipo
de trabajos a realizar, considerando los desperdicios y el nUmero de usos con base en el programa de
ejecucion, en la vida util del material de que se trate y en la experiencia que se tenga en la industria de la
construccion.

En el caso de que la descripcion del concepto del precio unitario especifique una marca como referencia, debera

incluirse la posibilidad de presentar productos similares, entendiendo por éstos, aquellos materiales que cumplan
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como minimo con las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duracién y garantia de servicio que las de la
marca sefialada como referencia.

Articulo 194.- El costo horario directo por maquinaria o equipo de construccion es el que se deriva del uso
correcto de las maquinas o equipos adecuados y necesarios para la ejecuciéon del concepto de trabajo, de acuerdo
con lo estipulado en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares que determine la dependencia
o entidad y conforme al programa de ejecucién convenido.

El costo horario directo por maquinaria o equipo de construccion es el que resulta de dividir el importe del costo
horario de la hora efectiva de trabajo entre el rendimiento de dicha maquinaria o equipo en la misma unidad de
tiempo, de conformidad con la siguiente expresion:

ME = ohm
Rhm
Donde:
“ME” Representa el costo horario por maquinaria o equipo de construccion.

“Phm” Representa el costo horario directo por hora efectiva de trabajo de la maquinaria o equipo de
construcciéon considerados como nuevos; para su determinacién sera necesario tomar en cuenta la
operacion y uso adecuado de la maquina o equipo seleccionado, de acuerdo con sus caracteristicas de
capacidad y especialidad para desarrollar el concepto de trabajo de que se trate. Este costo se integra
con costos fijos, consumos y salarios de operacion, calculados por hora efectiva de trabajo.

“‘Rhm” Representa el rendimiento horario de la maquina o equipo considerados como nuevos dentro de su vida
econdémica, en las condiciones especificas del trabajo a ejecutar y en las correspondientes unidades de
medida, que debe corresponder a la cantidad de unidades de trabajo que la maquina o equipo ejecuta
por hora efectiva de operacion, de acuerdo con los rendimientos que determinen, en su caso, los
manuales de los fabricantes respectivos, la experiencia del contratista, asi como las caracteristicas
ambientales de la zona donde se realizan los trabajos.

Para el caso de maquinaria o equipos de construccion que no sean fabricados en linea o en serie y que por su
especialidad tengan que ser rentados, el costo directo de éstos podra ser sustituido por la renta diaria del equipo sin
considerar consumibles ni operacion.

Articulo 195.- Los costos fijos son los correspondientes a depreciacion, inversién, seguros y mantenimiento.

Articulo 196.- El costo horario por depreciacion es el que resulta por la disminucion del valor original de la
magquinaria o equipo de construcciéon, como consecuencia de su uso, durante el tiempo de su vida econémica. Se
considerara que la depreciacion es lineal, es decir, que la maquinaria o equipo de construccion se deprecia en una
misma cantidad por unidad de tiempo.

El costo horario por depreciacion se obtiene con la siguiente expresion:

D~ Vm - Vr
Ve
Donde:
“D” Representa el costo horario por depreciacion de la maquinaria o equipo de construccion.

“Ym” Representa el valor de la maquina o equipo considerado como nuevo en la fecha de presentacion y
apertura de proposiciones, descontando el precio de las llantas y de los equipamientos, accesorios o
piezas especiales, en su caso.

“Vr’  Representa el valor de rescate de la maquina o equipo que el contratista considere recuperar por su venta
al término de su vida econdémica.

“Ve” Representa la vida econémica de la maquina o equipo estimada por el contratista y expresada en horas
efectivas de trabajo, es decir, el tiempo que puede mantenerse en condiciones de operar y producir trabajo
en forma eficiente, siempre y cuando se le proporcione el mantenimiento adecuado.

Cuando proceda, al calcular la depreciacién de la maquinaria o equipo de construccion debera deducirse del valor

de los mismos, el costo de las llantas y el costo de las piezas especiales.

Articulo 197.- El costo horario por la inversion es el costo equivalente a los intereses del capital invertido en la

maquinaria o equipo de construccion, como consecuencia de su uso, durante el tiempo de su vida econémica y se
obtiene con la siguiente expresion:

m + Vr)i
Im = Ym+ Vi
2Hea
Donde:
“Im” Representa el costo horario por la inversion de la maquinaria o equipo de construccién considerado

CoOmo nuevo.
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“Ym”y “Vr’  Representan los mismos conceptos y valores enunciados en el articulo 196 de este Reglamento.

“Hea” Representa el nUmero de horas efectivas que la maquina o el equipo trabaja durante el afio.

“W” Representa la tasa de interés anual expresada en fraccién decimal.

Para el andlisis del costo horario por inversion, los contratistas consideraran a su juicio las tasas de interés “i”,
debiendo proponer la tasa de interés que mas les convenga, la que debera estar referida a un indicador econémico
especifico y estara sujeta a las variaciones de dicho indicador, considerando en su caso los puntos que requiera una
institucion crediticia como sobrecosto por el crédito. Su actualizacion se hara como parte de los ajustes de costos,
sustituyendo la nueva tasa de interés en las matrices de calculo del costo horario.

Articulo 198.- El costo horario por seguros es el que cubre los riesgos a que esta sujeta la maquinaria o equipo
de construccion por los siniestros que sufra. Este costo forma parte del costo horario, ya sea que la maquinaria o
equipo se asegure por una compafiia aseguradora, o que la empresa constructora decida hacer frente con sus
propios recursos a los posibles riesgos como consecuencia de su uso.

El costo horario por seguros se obtiene con la siguiente expresion:

Sm = (Vm + Vr)s
2Hea
Donde:
“Sm” Representa el costo horario por seguros de la maquinaria o equipo de construccion.
“Ym”y “Vr"  Representan los mismos conceptos y valores enunciados en el articulo 196 de este Reglamento.
“s” Representa la prima anual promedio de seguros, fijada como porcentaje del valor de la maquina o
equipo y expresada en fraccion decimal.
“Hea” Representa el nimero de horas efectivas que la maquina o el equipo trabaja durante el afio.

Para el analisis del costo horario por seguros, los contratistas consideraran la prima anual promedio de seguros.

Articulo 199.- El costo horario por mantenimiento mayor o menor es el originado por todas las erogaciones
necesarias para conservar la maquinaria 0 equipo de construcciéon en buenas condiciones durante toda su vida
econdémica.

Para los efectos de este articulo se entendera por:

l. Costo por mantenimiento mayor: las erogaciones correspondientes a las reparaciones de la maquinaria o
equipo de construccion en talleres especializados o aquéllas que puedan realizarse en el campo,
empleando personal especializado y que requieran retirar la maquina o equipo de los frentes de trabajo.
Este costo incluye la mano de obra, repuestos y renovaciones de partes de la maquinaria o equipo de
construccion, asi como otros materiales que sean necesarios, y

1l Costo por mantenimiento menor: las erogaciones necesarias para realizar los ajustes rutinarios,
reparaciones y cambios de repuestos que se efectian en las propias obras, asi como los cambios de
liquidos para mandos hidraulicos, aceite de transmision, filtros, grasas y estopa. Incluye el personal y
equipo auxiliar que realiza estas operaciones de mantenimiento, los repuestos y otros materiales que sean
necesarios.

El costo horario por mantenimiento se obtiene con la siguiente expresion:

Mn =Ko *D

Donde:

“Mn” Representa el costo horario por mantenimiento mayor y menor de la maquinaria o equipo de construccion.

“Ko” Representa un coeficiente que considera tanto el mantenimiento mayor como el menor. Este coeficiente
varia segun el tipo de maquina o equipo y las caracteristicas del trabajo y se fija con base en la
experiencia estadistica que se tenga en la industria de la construccion.

“D” Representa la depreciacién de la maquina o equipo, calculada de acuerdo con lo expuesto en el articulo
196 de este Reglamento.

Articulo 200.- Los costos por consumos son los que se derivan de las erogaciones que resulten por el uso de

combustibles u otras fuentes de energia y, en su caso, lubricantes y llantas.

Articulo 201.- El costo horario por combustibles es el derivado de todas las erogaciones originadas por los
consumos de gasolina y diesel para el funcionamiento de los motores de combustién interna de la maquinaria o
equipo de construccion y se obtiene con la siguiente expresion:

Co=Gh*Pc

Donde:
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“Co” Representa el costo horario del combustible necesario por hora efectiva de trabajo.

“Gh” Representa la cantidad de combustible utilizado por hora efectiva de trabajo. Este coeficiente se obtiene
en funcién de la potencia nominal del motor, de un factor de operacién de la maquina o equipo y de un
coeficiente determinado por la experiencia que se tenga en la industria de la construccion, el cual varia de
acuerdo con el combustible que se use.

“Pc” Representa el precio del combustible puesto en la maquina o equipo.

Articulo 202.- El costo por otras fuentes de energia es el derivado por los consumos de energia eléctrica o de
otros energéticos distintos a los sefialados en el articulo anterior. La determinacion de este costo requerira en cada
caso de un estudio especial.

Articulo 203.- El costo horario por lubricantes es el derivado del consumo y de los cambios periddicos de aceites
lubricantes de los motores y se obtiene con la siguiente expresion:

Lb=(Ah+ Ga)Pa
Donde:
“Lb”  Representa el costo horario por consumo de lubricantes.

“Ah”  Representa la cantidad de aceites lubricantes consumidos por hora efectiva de trabajo, de acuerdo con las
condiciones medias de operacion.

“Ga” Representa el consumo entre cambios sucesivos de lubricantes en las maquinas o equipos y se determina
por la capacidad del recipiente dentro de la maquina o equipo y los tiempos entre cambios sucesivos de
aceites.

“Pa” Representa el costo de los aceites lubricantes puestos en las maquinas o equipos.

Articulo 204.- El costo horario por llantas es el correspondiente al consumo por desgaste de las llantas durante la
operacion de la maquinaria o equipo de construccion y se obtiene con la siguiente expresion:

Pn
N=_——
Vn
Donde:
“N” Representa el costo horario por el consumo de las llantas de la maquina o equipo como consecuencia de
SU uso.

“Pn” Representa el valor de las llantas consideradas como nuevas, de acuerdo con las caracteristicas
indicadas por el fabricante de la maquina.

“Yn” Representa las horas de vida econdémica de las llantas, tomando en cuenta las condiciones de trabajo
impuestas a las mismas. Se determinara de acuerdo con tablas de estimaciones de la vida de los
neumaticos, desarrolladas con base en las experiencias estadisticas de los fabricantes, considerando,
entre otros, los factores siguientes: presiones de inflado; velocidad maxima de trabajo; condiciones
relativas del camino que transite, tales como pendientes, curvas, superficie de rodamiento, posicién de la
maquina; cargas que soporte; clima en que se operen, y mantenimiento.

Articulo 205.- El costo horario por piezas especiales es el correspondiente al consumo por desgaste de las
piezas especiales durante la operacion de la maquinaria o equipo de construccion y se obtiene con la siguiente
expresion:

Pa
Ae=_—
Va
Donde:
“Ae” Representa el costo horario por las piezas especiales.
“Pa” Representa el valor de las piezas especiales consideradas como nuevas.

“VYa” Representa las horas de vida econdmica de las piezas especiales, tomando en cuenta las condiciones de
trabajo impuestas a las mismas.
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Articulo 206.- El costo horario por salarios de operacion es el que resulta por concepto de pago del o los salarios
del personal encargado de la operacion de la maquinaria o equipo de construccion por hora efectiva de trabajo y se
obtendra mediante la siguiente expresion:

Sr

Po=—
Ht

Donde:

“Po” Representa el costo horario por concepto de pago del o los salarios del personal encargado de la
operacién de la maquinaria o equipo de construccion.

“Sr"  Representa los mismos conceptos enunciados en el articulo 190 de este Reglamento, valorizados por
turno del personal necesario para operar la maquina o equipo.

“Ht” Representa las horas efectivas de trabajo de la maquinaria o equipo de construccién dentro del turno.
Articulo 207.- El costo por herramienta de mano corresponde al consumo por desgaste de herramientas de mano
utilizadas en la ejecucion del concepto de trabajo y se calculara mediante la siguiente expresion:
Hm = Kh * Mo
Donde:
“Hm” Representa el costo por herramienta de mano.
“Kh”  Representa un coeficiente cuyo valor se fijara en funcién del tipo de trabajo y de la herramienta requerida
para su ejecucion.
“Mo” Representa el costo unitario por concepto de mano de obra calculado de acuerdo con el articulo 190 de
este Reglamento.
Articulo 208.- En caso de requerirse el costo por maquinas-herramientas éste se calculara en la misma forma
que el costo directo por maquinaria o equipo de construccién, segun lo sefialado en este Reglamento.

Articulo 209.- El costo directo por equipo de seguridad corresponde al valor del equipo necesario para la
proteccién personal del trabajador para ejecutar el concepto de trabajo y se calculard mediante la siguiente
expresion:

Es = Ks * Mo

Donde:

“Es” Representa el costo directo por equipo de seguridad.

“Ks” Representa un coeficiente cuyo valor se fija en funcion del tipo de trabajo y del equipo requerido para la

seguridad del trabajador.

“Mo” Representa el costo unitario por concepto de mano de obra calculado de acuerdo con el articulo 190 de

este Reglamento.

Articulo 210.- El costo horario por maquinaria o equipo de construccién en espera y en reserva es el
correspondiente a las erogaciones derivadas de situaciones no previstas en el contrato.

Para el analisis, calculo e integracion del costo a que se refiere el parrafo anterior se entendera por:

l. Maquinaria o equipo de construccion en espera: aquél que por condiciones no previstas en los

procedimientos de construccion debe permanecer sin desarrollar trabajo alguno, en espera de algun
acontecimiento para entrar en actividad, considerando al operador, y
1. Maquinaria o equipo de construccion en reserva: aquél que se encuentra inactivo y que es requerido por
orden expresa de la dependencia o entidad para enfrentar eventualidades tales como situaciones de
seguridad o de posibles emergencias, siendo procedente cuando:
a) Resulte indispensable para cubrir la eventualidad de que se trate debiéndose apoyar en una
justificacion técnica, y
b) Resulten adecuados en cuanto a capacidad, potencia y otras caracteristicas, y sean congruentes con
el proceso constructivo.
El costo horario de las maquinas o equipos en las condiciones de uso o disponibilidad descritas en las fracciones
anteriores deberan ser acordes con las condiciones impuestas a los mismos, considerando que los costos fijos y por
consumos deberan ser menores a los calculados por hora efectiva en operacion.
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En el caso de que el procedimiento constructivo de los trabajos requiera de maquinaria o equipo de construccion
que deba permanecer en espera de algun acontecimiento para entrar en actividad, las dependencias y entidades
deberan establecer en la convocatoria a la licitacion publica los mecanismos necesarios para su reconocimiento en el
contrato.

SECCION 1lI
DEL COSTO INDIRECTO

Articulo 211.- El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecucién de los trabajos
no incluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como en el sitio de los
trabajos, y comprende entre otros: los gastos de administracion, organizacion, direccion técnica, vigilancia,
supervisién, construccion de instalaciones generales necesarias para realizar conceptos de trabajo, el transporte de
magquinaria o equipo de construccion, imprevistos y, en su caso, prestaciones laborales y sociales correspondientes
al personal directivo y administrativo.

Para la determinaciéon del costo indirecto se debera considerar que el costo correspondiente a las oficinas
centrales del contratista comprendera unicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la
superintendencia encargada directamente de los trabajos. En el caso de los costos indirectos de oficinas de campo
se deberan considerar todos los conceptos que de ello se deriven.

Articulo 212.- Los costos indirectos se expresaran como un porcentaje del costo directo de cada concepto de
trabajo. Dicho porcentaje se calculara sumando los importes de los gastos generales que resulten aplicables y
dividiendo esta suma entre el costo directo total de los trabajos de que se trate.

Articulo 213.- Los gastos generales que podran tomarse en consideracion para integrar el costo indirecto y que
pueden aplicarse indistintamente a la administracion de oficinas centrales, a la administracion de oficinas de campo o
a ambas, segun el caso, son los siguientes:

1. Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos:
a) Personal directivo;
b) Personal técnico;
c) Personal administrativo;

d) Cuota patronal del seguro social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores;

e) Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciado en los incisos a), b)
y c¢) de esta fraccion;

f)  Pasajes y viaticos del personal enunciado en los incisos a), b) y c) de esta fraccion, y

dg) Los que deriven de la suscripcién de contratos de trabajo para el personal enunciado en los incisos
a), b) y c) de esta fraccion;

1l Depreciacién, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos:
a) Edificios y locales;
b) Locales de mantenimiento y guarda;
c) Bodegas;
d) Instalaciones generales;
e) Equipos, muebles y enseres;
f)  Depreciacion o renta, y operacion de vehiculos, y
g) Campamentos;
1. Servicios de los siguientes conceptos:
a) Consultores, asesores, servicios y laboratorios, y
b) Estudios e investigaciones;
IV. Fletes y acarreos de los siguientes conceptos:
a) Campamentos;
b) Equipo de construccion;
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c) Plantas y elementos para instalaciones, y
d)  Mobiliario;
V. Gastos de oficina de los siguientes conceptos:
a) Papeleriay utiles de escritorio;
b) Correo, fax, teléfonos, telégrafos, radio y otros gastos de comunicaciones;
c) Equipo de computacion;
d) Situacién de fondos;
e) Copias y duplicados;
f)  Luz, gasy otros consumos, y
g) Gastos de la licitacion publica;

VI. Capacitacion y adiestramiento;

VII.  Seguridad e higiene;

VIIl. Seguros y fianzas, y

IX. Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos:

a) Construccion y conservacion de caminos de acceso;
b) Montajes y desmantelamientos de equipo, y
c) Construccion de las siguientes instalaciones generales:
1. Campamentos;
2. Equipo de construccion, y
3. Plantas y elementos para instalaciones.
SECCION IV
DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO
Articulo 214.- El costo por financiamiento debera estar representado por un porcentaje de la suma de los costos
directos e indirectos y correspondera a los gastos derivados por la inversidon de recursos propios o contratados que
realice el contratista para dar cumplimiento al programa de ejecucion de los trabajos calendarizados y valorizados por
periodos.

El procedimiento para el analisis, calculo e integracion del costo por financiamiento debera ser fijado por cada

dependencia o entidad.

Articulo 215.- El costo por financiamiento permanecera constante durante la ejecucién de los trabajos y

unicamente se ajustara en los siguientes casos:

l. Cuando varie la tasa de interés;

1l Cuando no se entreguen los anticipos durante el primer trimestre de cada ejercicio subsecuente al del
inicio de los trabajos, conforme a lo dispuesto por el segundo parrafo de la fraccién V del articulo 50 de la
Ley, y

1. Cuando resulte procedente ajustarlo conforme a lo dispuesto en los articulos 59, parrafo cuarto de la Ley y
102 del presente Reglamento.

Articulo 216.- Para el analisis, calculo e integracion del porcentaje del costo por financiamiento se debera

considerar lo siguiente:

l. Que la calendarizaciéon de egresos esté acorde con el programa de ejecucion de los trabajos y el plazo
indicado en la proposicion del contratista;

1l Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los ingresos y
egresos, afectado por la tasa de interés propuesta por el contratista, y dividida entre el costo directo mas
los costos indirectos;

111. Que se integre por los siguientes ingresos:

a) Los anticipos que se otorgaran al contratista durante el ejercicio del contrato, y
b) El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulacién, aprobacion,
tramite y pago, deduciendo la amortizacién de los anticipos concedidos, y
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V. Que se integre por los siguientes egresos:
a) Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos;
b) Los anticipos para compra de maquinaria o equipo e instrumentos de instalaciéon permanente que en
Su caso se requieran, y
c) En general, cualquier otro gasto requerido segun el programa de ejecucion.

Articulo 217.- Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que el
contratista haya considerado en su proposicion, las dependencias y entidades deberan considerar lo siguiente:

. El contratista deber4 fijar la tasa de interés con base en un indicador econémico especifico, considerando
en su caso los puntos que le requiera una institucion crediticia como sobrecosto por el crédito. La referida
tasa permanecera constante en la integracion de los precios; la variacion de la misma a la alza o a la baja
dara lugar al ajuste del porcentaje del costo por financiamiento, considerando la variaciéon entre los
promedios mensuales de tasas de interés, entre el mes en que se presente la proposicion del contratista
con respecto al mes que se efectle su revision;

1l Las dependencias y entidades reconoceran la variacion en la tasa de interés propuesta por el contratista,
de acuerdo con las variaciones del indicador econémico especifico a que esté sujeta;

11, El contratista presentara su solicitud de aplicacion de la tasa de interés que corresponda cuando sea al
alza; en caso de que la variacion resulte a la baja, la dependencia o entidad debera realizar los ajustes
correspondientes, y

V. El analisis, calculo e integracion del incremento o decremento en el costo por financiamiento se realizara
conforme al andlisis original presentado por el contratista, actualizando la tasa de interés. La diferencia en
porcentaje que resulte dara el nuevo costo por financiamiento.

Articulo 218.- Para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, cuando exista un retraso en la entrega del
anticipo en contratos que comprendan dos o mas ejercicios, en los términos del segundo parrafo de la fraccion V del
articulo 50 de la Ley, las dependencias y entidades deberan considerar lo siguiente:

1. Para su calculo, en el analisis de costo por financiamiento presentado por el contratista, se debera

reubicar el importe del anticipo dentro del periodo en que realmente se entregue éste, y

1. El nuevo costo por financiamiento se aplicara a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa de

ejecucion convenido, a partir de la fecha en que debid entregarse el anticipo.

SECCION V
DEL CARGO POR UTILIDAD

Articulo 219.- El cargo por utilidad es la ganancia que recibe el contratista por la ejecucion del concepto de
trabajo; sera fijado por el propio contratista y estara representado por un porcentaje sobre la suma de los costos
directos, indirectos y de financiamiento.

Para el calculo del cargo por utilidad se considerard el impuesto sobre la renta y la participacion de los
trabajadores en las utilidades de las empresas a cargo del contratista.

SECCION VI
DE LOS CARGOS ADICIONALES

Articulo 220.- Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas
como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un
impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecucion de los trabajos y que no forman parte de los costos
directos, indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Unicamente quedaran incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de ordenamientos legales
aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como derechos e
impuestos locales y federales y gastos de inspeccién y supervision.

Los cargos adicionales deberan incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente seran ajustados
cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

CAPITULO SEPTIMO
DE LOS CONTRATOS A PRECIO ALZADO

Articulo 221.- En los contratos a precio alzado, las dependencias y entidades podran dividir los trabajos en las
actividades principales a que se refiere el siguiente articulo para efectos de medicion y de pago, cuando las

74 de 88



REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNION Nuevo Reglamento DOF 28-07-2010
Secretaria General
Secretaria de Servicios Parlamentarios

caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar asi lo requieran. En este caso, la responsabilidad
del contratista subsistira hasta la total terminacion de los trabajos.

Lo previsto en el parrafo anterior no sera aplicable a los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo.

Articulo 222.- Para los efectos de la Ley y este Reglamento, se debera entender como actividad principal de los
trabajos el conjunto de acciones que deben ser ejecutadas totalmente en un periodo y por un monto establecido por
el licitante en su proposicién, en congruencia con la convocatoria a la licitacién publica y determinadas por las
unidades de medida definidas en la propia convocatoria a la licitacién publica y en el contrato.

Las actividades a desarrollar en los contratos a precio alzado, en todos los casos, deberan referirse a acciones
generales, debiendo ser coincidentes entre si y congruentes con la red de actividades, la cédula de avances y pagos
programados y el programa de ejecucion convenido, principalmente en lo que se refiere a la duracion, holguras y
plazo de inicio y término de cada actividad.

Articulo 223.- Para la medicion y pago de los trabajos se debera utilizar la red de actividades con ruta critica,
cédulas de avances y de pagos programados, asi como el programa de ejecucidon convenido, los que deben ser
congruentes y complementarios entre si.

Articulo 224.- La red de actividades es la representacion grafica del proceso constructivo que seguira el
contratista para realizar los trabajos, en la que se deberan contemplar las actividades a realizar, indicando su
duracion y secuencia de ejecucion, asi como las relaciones existentes con las actividades que las anteceden y las
que le proceden, a efecto de calcular las fechas de inicio y de terminacion y las holguras de cada una de ellas.

Articulo 225.- La cédula de avances y de pagos programados es una tabla o matriz en la que el contratista
muestra todas las actividades que le representan un costo.

El contratista debera definir en la cédula de avances las cantidades y el importe de trabajos a ejecutar
mensualmente, a efecto de reflejar el avance fisico y financiero de los mismos.

Articulo 226.- En el programa de ejecucion convenido, el contratista debera desglosar las actividades principales
de los trabajos a realizar y representar en forma grafica, mediante diagrama de barras, las fechas de inicio y de
terminacion de la obra o servicio de que se trate, asi como la duracion de cada actividad.

Para efecto de seguimiento y control de los trabajos, las actividades principales de los trabajos podran
desglosarse en subactividades, las que no deberan afectar la estructura de la red de actividades ni las cantidades y
costos indicados en las cédulas de avances y de pagos programados que sirvieron de base para adjudicar el contrato
respectivo.

Articulo 227.- El desglose de actividades debe permitir la evaluacién objetiva de los avances fisicos y financieros

de los trabajos, conforme al programa de ejecucion convenido, utilizacion y suministros; esto con el fin de detectar
diferencias y analizar posibles alternativas de solucion.

Cuando durante la ejecucion de los trabajos la dependencia o entidad o el contratista detecten diferencias entre
las actividades programadas y las realmente ejecutadas que no afecten el costo o el plazo de los trabajos pactados
en el contrato, realizaran una revision a la red de actividades para estructurar las medidas correctivas que permitan el
cumplimiento del contrato.

Articulo 228.- Las dependencias y entidades deberan establecer en el contrato a precio alzado los mecanismos
necesarios para vigilar, controlar y supervisar la realizaciéon de los trabajos, a efecto de que los contratistas cumplan
con lo estipulado en el contrato, principalmente en lo que se refiere, entre otros, a los aspectos siguientes:

l. Calidad requerida en los materiales y equipos de instalacion permanente;

1l Proyectos de ingenieria y arquitectura;

1. Especificaciones generales y particulares de construccion;

IV. Programas de ejecucién convenidos, de utilizacion de mano de obra y de maquinaria, y de suministro de
materiales y equipo de instalacion permanente;

V. Relacion del equipo de construccion;

VI. Procedimiento constructivo, y

VII. Presupuesto de obra.

Tratandose de servicios contratados a precio alzado resultaran aplicables, en lo procedente, las disposiciones de
este Capitulo.

Articulo 229.- Las dependencias y entidades podran reconocer trabajos no considerados en los alcances de los
contratos de obras o servicios celebrados a precio alzado, cuando se trate de trabajos extraordinarios a los
originalmente contratados y que resulten necesarios para el seguimiento y conclusion de los trabajos, siempre y
cuando se presenten los siguientes supuestos:
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. Se trate de trabajos provocados por factores ajenos a la dependencia o entidad contratante o al
contratista; por cambios motivados por avances tecnoldgicos que incidan sustancialmente en la operacion
de las obras e instalaciones o para incrementar la eficacia o seguridad de las mismas;

1l Se trate de trabajos que no tengan por objeto modificar o subsanar omisiones, errores o incumplimientos
del contratista en el proyecto ejecutivo contratado, y

1. Se trate de trabajos en los que sea posible determinar los volimenes, cantidades, costos y alcances de
los mismos.

Articulo 230.- El reconocimiento de los trabajos extraordinarios no considerados en los alcances de los contratos

a precio alzado a que se refiere el articulo anterior procedera cuando la contratacion de los mismos por las
dependencias y entidades cumpla con lo siguiente:

. Se emita un dictamen por el titular del Area responsable de la ejecucién de los trabajos en la dependencia
o entidad, en el cual se fundamente y motive técnicamente la necesidad de su realizacion;

1l Que los trabajos se incluyan en un contrato a base de precios unitarios y tiempo determinado, y

1. Que la formalizacién del contrato se realice por adjudicacién directa al contratista que realiz6 los trabajos
originalmente pactados, sujeto a las formalidades previstas para los procedimientos de excepciéon que
establecen los articulos 41, 42 y 43 de la Ley.

El pago de los trabajos extraordinarios quedara sujeto a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal de que

se trate.

Cuando previo a la firma del contrato correspondiente los trabajos extraordinarios ya se encuentren ejecutados,
no sera necesario solicitar la presentacion de la garantia de cumplimiento ni la incorporacion de penas
convencionales.

Articulo 231.- Para efectos de medicion y pago de los trabajos contratados a precio alzado, las dependencias y
entidades reprogramaran las actividades principales de los trabajos, a efecto de compensar las actividades no
realizadas pero contempladas en el programa de ejecucion convenido por las no incluidas en dicho programa pero si
ejecutadas, sin que esto implique la modificacion al monto o plazo originalmente pactados.

Para efectos de lo previsto en el parrafo anterior, se celebrara un convenio en los términos de lo dispuesto en el
articulo 109 de este Reglamento, en el que se deberan reprogramar las actividades principales de los trabajos sin
modificar el monto y el plazo y se consignaran los motivos fundados para realizarlas, sefialando expresamente que
dicho convenio no se formula para cubrir incumplimientos del contratista.

Cuando los trabajos ejecutados no correspondan a los alcances, a la cantidad o a los volumenes requeridos en la
convocatoria a la licitacién publica, en las especificaciones del contrato o en la propuesta del contratista, las
dependencias y entidades contratantes realizaran descuentos al monto inicialmente convenido en el contrato original
a precio alzado o en la parte del mixto de la misma naturaleza, salvo que a la conclusién de los trabajos contratados,
se acredite por la dependencia o entidad y por el contratista que atendiendo a las caracteristicas, complejidad y
magnitud de los trabajos, asi como a la convocatoria a la licitacion publica, se alcanzaron los objetivos y finalidad de
las obras o servicios contratados.

CAPITULO OCTAVO
DE LOS CONTRATOS MIXTOS

Articulo 232.- Las dependencias y entidades que celebren contratos mixtos deberan ajustarse a las
disposiciones que la Ley y este Reglamento establecen para los contratos sobre la base de precios unitarios y para
los contratos a precio alzado en su parte correspondiente. En el contrato mixto se indicaran las actividades que
correspondan a cada tipo de contrato, a efecto de que no exista confusién en lo que se vaya a ejecutar a precio
unitario con lo convenido a precio alzado, debiendo realizar los trabajos conforme a un proceso sincrénico,
concordante y congruente.

Articulo 233.- Las dependencias y entidades que requieran de proyectos integrales preferentemente celebraran
contratos mixtos.

CAPITULO NOVENO
DE LAS OBRAS PUBLICAS ASOCIADAS A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Articulo 234.- Las obras publicas asociadas a proyectos de infraestructura a las que hacen referencia los
articulos 2, fraccion VIII, y 3, fraccidon VIII de la Ley, deberan sujetarse, en lo conducente, a lo dispuesto por los
articulos 32, primer parrafo, y 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Las dependencias y entidades podran contratar obras publicas asociadas a proyectos de infraestructura que
tengan por objeto la construccion, ampliacién o modificacion de bienes inmuebles destinados a la prestacion de uno
o varios de los servicios a los que se refiere la fraccion VIl del articulo 2 de la Ley, cualquiera que sea la modalidad
de contrataciéon que se utilice y que impliquen inversion a largo plazo con amortizaciones programadas, en las que el
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contratista llevara a cabo la ejecucion de las obras, su puesta en marcha, o el mantenimiento y la operacién de las
mismas.

Articulo 235.- Las disposiciones de caracter general que emitan las dependencias en términos del parrafo sexto
del articulo 18 de la Ley, estableceran los requisitos técnicos y econdmicos que deberan reunir los estudios, planes y
programas que presente cualquier persona, las entidades federativas o los municipios, de conformidad con el quinto
parrafo del citado articulo.

Las disposiciones sefialadas en el parrafo anterior podran establecer requisitos distintos a los técnicos y a los
indicados en el articulo 21 de este Reglamento, siempre y cuando resulten indispensables para demostrar la
viabilidad de los estudios, planes y programas presentados.

Las dependencias publicaran periédicamente en su pagina de Internet la informacion que permita a cualquier
persona, a las entidades federativas y a los municipios conocer las necesidades que se presentan en su respectivo
sector para el desarrollo de proyectos en materia de infraestructura, conforme al Plan Nacional de Desarrollo o a los
programas correspondientes.

Articulo 236.- La promocién y presentacion por parte de personas, entidades federativas o municipios de
estudios, planes y programas para la realizaciéon de obras asociadas a proyectos de infraestructura a que se refieren
los parrafos sexto, séptimo, octavo y noveno del articulo 18 de la Ley, se regulara por lo dispuesto en el articulo 21
de este Reglamento.

Articulo 237.- En la planeacién, programacion, presupuestacion, contratacion, ejecucion del gasto y seguimiento
de las obras publicas asociadas a proyectos de infraestructura, las dependencias y entidades se sujetaran a lo
previsto por la Ley, este Reglamento, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento,
asi como las demas disposiciones generales que al efecto emitan la Secretaria y la Secretaria de la Funcién Publica,
en el ambito de sus respectivas competencias.

Articulo 238.- La responsabilidad de adquirir los inmuebles, bienes muebles y derechos necesarios para la
ejecucion de las obras publicas a que se refiere este Capitulo podra recaer en la dependencia o entidad, en el
Inversionista contratista 0 en ambos, segun se sefiale en la convocatoria a la licitacion publica y se convenga en el
contrato respectivo.

En el caso de que la responsabilidad mencionada en el parrafo anterior recaiga de manera total o parcial en el
Inversionista contratista, éste debera realizar la adquisicion de inmuebles, de bienes muebles o de los derechos
correspondientes a nombre de la Federacion o de la entidad correspondiente, para lo cual se coordinara con la
dependencia o entidad de que se trate.

La adquisicidn de los inmuebles a que se refiere este articulo se realizara previo avalio que se emita en términos
de la Ley General de Bienes Nacionales.

Articulo 239.- Para la ejecucion de las obras publicas reguladas en este Capitulo, las dependencias y entidades
podran aportar bienes, derechos, recursos presupuestarios, servicios o cualquier otro recurso, debiendo establecer
en la convocatoria a la licitacién publica y en los contratos las previsiones correspondientes.

Articulo 240.- Las dependencias o entidades atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los
trabajos, estableceran en la convocatoria a la licitacion publica los factores y la férmula que permita al Inversionista
contratista determinar en su proposicion las amortizaciones que aquéllas deban cubrirle periédicamente durante la
vigencia del contrato, asi como en su caso, el mecanismo que permita reconocer las variaciones a los factores
utilizados en la citada féormula, de conformidad con los estandares de desempeiio pactados en el contrato.

Cuando con posterioridad a la adjudicacion del contrato se presenten circunstancias econémicas de tipo general
que sean ajenas a la responsabilidad de las partes y que por tal razén no pudieron considerarse en la proposicion
que sirvid de base para la adjudicacion del contrato correspondiente, las dependencias y entidades deberan
reconocer incrementos o requerir reducciones, para lo cual se atenderan las disposiciones que, en su caso, emita la
Secretaria de la Funcién Publica.

El pago de los montos de los incrementos o reducciones a que se refiere el parrafo anterior se realizara de
manera independiente al pago de las amortizaciones programadas.

Las cantidades derivadas de las variaciones que se reconozcan en términos del presente articulo no se
consideraran como una modificacidn al monto o plazo del contrato en términos del articulo 59 de la Ley, por lo que no
se requerira celebrar convenio modificatorio.

Articulo 241.- Los contratos para ejecutar obras publicas asociadas a proyectos de infraestructura deberan
establecer las estipulaciones especiales que sean necesarias en funcién del origen de los recursos para la inversion,
del programa de inversion, del programa de amortizacion, asi como de las caracteristicas y naturaleza de los bienes
inmuebles involucrados, entre otros aspectos.
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El contrato de obras publicas asociadas a proyectos de infraestructura contendra, de conformidad con las
caracteristicas y naturaleza de las obras, los elementos descritos en el articulo 46 de la Ley y atendera lo dispuesto
en el segundo parrafo del articulo 6 de este Reglamento.

Articulo 242.- Las dependencias y entidades determinaran las garantias que el Inversionista contratista debe
otorgar, derivadas de los contratos a que se refiere el presente Capitulo, conforme a lo siguiente:

l. La garantia de cumplimiento se calcularéa de manera anual con base en el monto del presupuesto
autorizado a la dependencia o entidad en el ejercicio de que se trate, para cubrir la ejecucion de la obra,
su puesta en marcha, mantenimiento y operacion;

1. No se requerira presentar la garantia a que se refiere el articulo 66 de la Ley cuando el Inversionista
contratista concluya la ejecucion de la obra;

1. Una vez concluido el contrato, el Inversionista contratista debera garantizar la continuidad de la operacion
de la obra por el plazo establecido en el articulo 66 de la Ley, a partir de la fecha en que la dependencia o
entidad la reciba. La garantia se constituira por el equivalente al diez por ciento del monto autorizado en el
ultimo ejercicio, y

IV. El Inversionista contratista debera contratar los seguros, coberturas y garantias que prevean las partes en
el propio contrato para hacer frente a riesgos que, de materializarse, impedirian la ejecucion de la obra, su
puesta en marcha, mantenimiento u operacion.

Articulo 243.- Las dependencias y entidades realizaran el pago de estimaciones una vez concluida la ejecucién
de la obra e iniciada su operacion.

Las aportaciones que, en su caso, realicen las dependencias y entidades en la etapa de ejecucién de la obra, no
implican el pago de estimaciones. La determinacion del documento comprobatorio de dichas aportaciones se
realizara conforme a las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y
su Reglamento.

Articulo 244.- En los contratos de obras publicas asociadas a proyectos de infraestructura no seran procedentes
las retenciones econémicas y solo resultaran aplicables penas convencionales por el atraso en la fecha pactada para
la conclusion total de la obra.

En su caso y conforme al segundo parrafo del articulo 234 de este Reglamento, las dependencias y entidades no
realizaran pago alguno por concepto de amortizacién programada al Inversionista contratista antes de la puesta en
marcha y operacion de la obra objeto del contrato conforme a los estandares de desempefio previstos en el mismo.
Los pagos que realicen las dependencias y entidades como contraprestacion por las obras publicas asociadas a
proyectos de infraestructura se registraran conforme lo establezca la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, su Reglamento y demas disposiciones aplicables. La Secretaria podra emitir, en el ambito de su
competencia, disposiciones relativas al tratamiento contable y presupuestario del pago de la contraprestacion a favor
del Inversionista contratista.

Articulo 245.- Las modificaciones en monto o plazo a los contratos de obras publicas asociadas a proyectos de
infraestructura podran realizarse en cualquier momento durante la vigencia del contrato, conforme a lo dispuesto en
el articulo 59 de la Ley, sin que en ningun caso proceda la revision de los indirectos y el financiamiento originalmente
pactados a que se refiere el cuarto parrafo del citado articulo. Tratandose de fianza, el ajuste correspondiente se
realizara conforme a lo dispuesto por la fraccion Il y el ultimo parrafo del articulo 98 del presente Reglamento.

Articulo 246.- En la etapa de mantenimiento y operacion de la obra, las dependencias y entidades podran aplicar
penas convencionales o descuentos, por el atraso o deficiencia en el cumplimiento de las obligaciones del
Inversionista contratista, respectivamente.

Articulo 247.- Para efectos de lo dispuesto en el segundo parrafo del articulo 60 de la Ley, las dependencias y
entidades deberan prever en los contratos de obras publicas asociadas a proyectos de infraestructura la forma,
términos y condiciones para la transferencia de los bienes objeto de los mismos, la operaciéon de la obra y la
recuperacion de la inversion.

Para el caso de suspension en la ejecucion de la obra, se estara a lo dispuesto en el articulo 146 de este
Reglamento. Para el supuesto de suspension durante la operacion de la obra, las dependencias y entidades deberan
establecer en los contratos correspondientes las previsiones necesarias conforme a las caracteristicas, complejidad y
magnitud de la misma.
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Articulo 248.- En los contratos de obras publicas asociadas a proyectos de infraestructura, las dependencias y
entidades deberan convenir compromiso arbitral y prever mecanismos alternativos de solucién de controversias en
los términos del articulo 102 de la Ley.

A las obras a que se refiere este Capitulo les seran aplicables, en lo conducente, las demas disposiciones de este
Reglamento.

CAPITULO DECIMO
DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PUBLICAS
SECCION |
GENERALIDADES

Articulo 249.- La gerencia de proyectos consistira en los servicios integrados necesarios para la planeacion,
organizacion y control de un proyecto en todas sus fases, incluyendo el disefo, la ejecucion de los trabajos y la
administracion de los recursos humanos, materiales y financieros, para que el proyecto satisfaga los objetivos y
requerimientos de la dependencia o entidad.

Articulo 250.- Los ajustes de costos que, en su caso, procedan para los contratos de servicios se realizaran
aplicando los indices a que se refiere la fraccion Il del articulo 58 de la Ley. En el caso de la mano de obra, se
aplicaran a la plantilla del personal las variaciones que determine la Comision Nacional de Salarios Minimos para los
salarios minimos generales en el Distrito Federal.

Articulo 251.- Para los efectos de la Ley y este Reglamento, los términos de referencia es el documento en el
que se plasman los requisitos y alcances que precisa el objeto del servicio.

Atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los servicios que se requieran, las dependencias y
entidades deberan indicar dentro de los términos de referencia de la convocatoria a la licitacion publica, entre otros,
los siguientes datos:

1. La descripcion precisa y detallada de los servicios que se requieren;

1l Los plazos de ejecucion, incluyendo un calendario de prestacion de los servicios;

11, La informacion técnica y recursos que proporcionara la convocante;

V. Las especificaciones generales y particulares del proyecto;

V. El producto o los documentos esperados y su forma de presentacion, y

VI. En su caso, la metodologia a emplear en la prestacién del servicio.

Articulo 252.- Las dependencias y entidades podran pactar dentro de los contratos de consultoria y supervision
que los contratistas presenten por separado del costo directo de la mano de obra y del costo indirecto, los gastos
operativos y de administracion central necesarios para el alojamiento, alimentacién y transportes del personal que
participara en los servicios. Los gastos que se realicen bajo este concepto podran pagarse en forma especifica
dentro del mismo contrato, debiendo justificar su reembolso mediante la comprobacién correspondiente, o bien, por
medio del pago de una cuota fija por alojamiento y alimentos, reconociendo por separado los pasajes.

En los contratos debera establecerse expresamente la forma y los plazos de pago de los gastos a que se refiere
el parrafo anterior, debiendo fijarse, en su caso, los tabuladores o cuotas que se aplicaran.

Articulo 253.- A los procedimientos de contratacion y a la ejecucion de los servicios les seran aplicables, en lo
procedente, las disposiciones establecidas en la Ley y este Reglamento.

SECCION Il
DE LA INTEGRACION Y EVALUACION DE LA PROPOSICION

Articulo 254.- Las proposiciones de servicios podran contener los siguientes documentos, los que podran
adecuarse atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los servicios:
A. Tratandose de la propuesta técnica:

1. Curriculo de los profesionales técnicos, identificando a los que se encargaran de la ejecucion de los
trabajos, quienes deben tener experiencia en trabajos similares.

Para efectos del ultimo parrafo del articulo 30 de la Ley, se podra considerar como mano de obra al
personal profesional, especialista y técnico de las diversas especialidades asociadas con los servicios
relacionados con la obra publica;

Il. Senalamiento de los servicios que el licitante haya realizado y que guarden similitud con los que se
licitan o de aquéllos que se estén ejecutando a la fecha de la licitacién publica, anotando el nombre del
contratante, descripcion de los servicios, importes ejercidos y por ejercer, y las fechas previstas de sus
terminaciones, en su caso;
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lll.  Organigrama propuesto para el desarrollo de los servicios; relacién del personal indicando
especialidad, categoria y numero requerido, asi como las horas-hombre necesarias para su realizacién
por semana o mes;

IV. Programa de ejecucion convenido que refleje el porcentaje del avance en la ejecucion de los trabajos o
en la entrega del producto esperado;

V. Programas calendarizados y cuantificados en partidas o actividades de suministro o utilizacién
mensual para los siguientes rubros:

a) Maquinaria o equipo requerido, incluyendo el cientifico, de computo, de medicién y, en general, el
necesario para proporcionar el servicio, sefialando caracteristicas, nimero de unidades y total de
horas efectivas de utilizacion, y

b) Personal que se emplearda para realizar los servicios, indicando la especialidad, nuamero
requerido, asi como las horas-hombre necesarias para la prestacion de los servicios;

VI. Relacién de los bienes y equipos cientificos, informaticos e instalaciones especiales que, en su caso,
se requieran, indicando sus caracteristicas;

VII. Metodologia de trabajo propuesta, sefialando sistemas, tecnologias, procedimientos por utilizar,
alternativas por analizar, profundidad del estudio y forma de presentacion de los resultados, segun el
caso;

VIIl. Manifestacion expresa y por escrito de conocer los términos de referencia y las especificaciones
generales y particulares del servicio a realizar, y su conformidad de ajustarse a sus términos, y

IX. Los demas documentos requeridos por la convocante en la convocatoria a la licitacion publica.
B. Tratandose de la propuesta econdmica:

. Cuando se trate de servicios que consideren precios unitarios, el catalogo de conceptos, el cual debera
contener descripcion, unidades de medicion, cantidades de trabajo, precios unitarios con niumero y
letra e importes parciales y totales de la proposicién. Asimismo, se presentard una relacion de los
conceptos de trabajo mas significativos, de los cuales deberan presentar el analisis correspondiente;

Il. Cuando se trate de servicios bajo la condicién de pago sobre la base de precio alzado, red de
actividades, cédula de avances y de pagos programados, calendarizados y cuantificados
mensualmente por actividades a ejecutar y programa de ejecucion convenido;

lll. Presupuesto total de los servicios, segun el tipo de contrato que se requiera;

IV. Datos basicos de costos del personal a utilizar, sélo cuando se trate de precios unitarios;

V. En su caso, porcentaje o datos basicos de costos de la herramienta y del equipo cientifico y de
seguridad que utilizara el personal en la prestacion del servicio, s6lo cuando se trate de precios
unitarios;

VI. Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas o actividades de utilizacién
mensual para los siguientes rubros:

a) Maquinaria y equipo requerido, incluyendo el cientifico, de cémputo, de medicién y en general, y
b) Personal que se propone para proporcionar los servicios, indicando la especialidad, y
VII. Los demas documentos requeridos por la convocante en la convocatoria a la licitacion publica.

Articulo 255.- Las dependencias y entidades realizaran la evaluacion técnica y econdémica de las proposiciones
que presenten los licitantes para la ejecucion de un servicio, de conformidad con los criterios establecidos en la Ley y
este Reglamento, considerando entre otros aspectos y segun corresponda, las caracteristicas técnicas,
especialidades, grado de complejidad y magnitud de los trabajos, metodologia, transferencia de conocimientos o
tecnologia, plazos y programas de ejecucion propuestos y la formacion y experiencia del personal clave asignado
directamente a la ejecucién de los servicios, en los términos que se prevean en la convocatoria a la licitacion publica.
Asimismo, verificaran el cumplimiento de las condiciones legales requeridas en la convocatoria a la licitacion publica.

Articulo 256.- Cuando por las caracteristicas, complejidad y magnitud de las obras o servicios se justifique, las
dependencias y entidades podran contratar servicios de asesoria y consultoria para la evaluaciéon y seguimiento de
los proyectos, con sujecion a las disposiciones previstas en la Ley y este Reglamento.

Articulo 257.- Cuando las dependencias y entidades opten por utilizar el mecanismo de puntos o porcentajes en
la evaluacion de las proposiciones, en la convocatoria a la licitacion publica deberan considerar los rubros, subrubros,
rangos, ponderaciones y criterios, de conformidad con los lineamientos que al efecto expida la Secretaria de la
Funcién Publica.

TiTULO TERCERO

DE LAS OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA
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Articulo 258.- El acuerdo de realizacion de trabajos por administracion directa a que hace referencia el articulo
71 de la Ley debera contener como minimo lo siguiente:

. Descripcion pormenorizada de los trabajos a ejecutar;
Il. Datos relativos a la autorizacion de la inversion respectiva;
1. Importe total de los trabajos y, en su caso, los montos por ejercer en cada ejercicio;

Iv. Plazo de ejecucion de los trabajos determinado en dias naturales, indicando la fecha de inicio y conclusién
de los mismos;

V. Identificacion de las areas y servidores publicos responsables de la autorizacidon y ejecucion de los
trabajos;

VL Los proyectos de ingenieria y arquitectura u otros requeridos;

VIl. Las normas de calidad y especificaciones de construccion;

VIIl. Los programas de ejecucion de los trabajos y de suministro o utilizacién de los insumos;

IX. Lugar y fecha de su firma, y

X. Nombre y firma del servidor publico que emite el acuerdo.

Articulo 259.- El presupuesto de los trabajos por administracion directa se integrara por costos unitarios, los
cuales no podran incluir cargos por imprevistos ni erogaciones adicionales. Se entendera por costo unitario el
correspondiente a la suma de cargos por concepto de materiales o equipo de instalacién permanente, mano de obra
y utilizaciéon de maquinaria o equipo de construccién, sea propio o rentado.

La dependencia o entidad que requiera de trabajos por administracién directa debera considerar que el
presupuesto incluya el costo de los siguientes conceptos:

. Equipos, mecanismos y accesorios de instalacion permanente, los que incluiran los fletes, maniobras,
almacenaje y todos aquellos cargos que se requieran para transportarlos al sitio de los trabajos, instalarlos
y probarlos;

1l Instalaciones de construccion necesarias para la ejecucion de los trabajos y, en su caso, de su
desmantelamiento, asi como los fletes y acarreos de la maquinaria o equipo de construccion;

11l. Construcciones e instalaciones provisionales, destinadas a servicios administrativos, médicos, recreativos,
sanitarios y de capacitacion, campamento y comedores que se construyan en el sitio de ejecucién de los
trabajos, asi como del mobiliario y equipo necesario para ésta;

V. Salarios, viaticos o cualquier otra remuneracion que reciba el personal técnico, administrativo y de
servicios, encargados directamente de la ejecucion de los trabajos, de conformidad con el programa de
utilizacion de recursos humanos;

V. Equipos de transporte aéreo, maritimo o terrestre, con sus respectivos cargos por combustibles y
lubricantes;

VL. Materiales de consumo en oficinas, y

VII. Materiales, equipo de instalacién permanente, mano de obra, maquinaria 0 equipo de construccion

complementario.

La contratacion de mano de obra complementaria debera ser por obra determinada de acuerdo con la
legislacion laboral.

La contratacion de la maquinaria o equipo de construccion debera realizarse de acuerdo con las
necesidades que determine el programa de ejecucién de los trabajos y el procedimiento constructivo.

Articulo 260.- La dependencia o entidad que necesite trabajos por administracién directa elaborara los

programas que requieran para la ejecucion de los mismos, los cuales deberan considerar lo siguiente:

l. Que el programa de ejecucion y erogaciones esté desagregado en etapas secuenciales de la ejecucion de
conceptos y actividades, sefialando fechas de inicio y término de cada una de ellas, las fechas claves, las
cantidades de trabajo que se ejecutaran semanal o mensualmente y los importes parciales y el total;

1l Que el programa de utilizacién de recursos humanos consigne la especialidad, categoria, numero
requerido y percepciones totales por dia, semana o mes. El programa incluira al personal técnico,
administrativo y obrero, encargado directamente de la ejecucion de los trabajos;

1. Que el programa de utilizaciéon de la maquinaria o equipo de construccion consigne las caracteristicas del
equipo, capacidad, numero de unidades y total de horas efectivas de utilizacion, calendarizadas por
semana o mes, y
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V. Que el programa de suministro de los materiales y equipo de instalacion permanente consigne las
caracteristicas, cantidades, unidades de los materiales y equipo que se requiera, calendarizadas por
semana o mes.

Articulo 261.- En las obras por administracion directa, las dependencias y entidades no requeriran llevar la
Bitacora a que se refiere la fraccion VIII del articulo 2 de este Reglamento; no obstante, deberan utilizar una bitacora
para cada una de las obras por administracién directa, en la cual asienten las incidencias que se susciten durante la
ejecucion de los trabajos.

Articulo 262.- Para la recepcion de los trabajos en las obras por administracién directa, la dependencia o entidad
debera levantar un acta de recepcion que contendrd como minimo lo siguiente:

l. Lugar, fecha y hora en que se realice;
1l Nombre y firma de los asistentes y el caracter con que intervienen en el acto;

1. Nombre y firma del residente y del representante del area que se hara cargo de la operacion y
mantenimiento de los trabajos;

V. Descripcion de los trabajos que se reciben;

V. Importe de los trabajos, incluyendo las posibles modificaciones que se hubieren requerido;

VL. Periodo de ejecucion de los trabajos, incluyendo las prérrogas autorizadas;

VII.  Relacion de las estimaciones o de gastos aprobados;

VIIl. Declaracion de las partes de que se cuenta con los planos correspondientes a la construccion final, asi

como los manuales e instructivos de operacion y mantenimiento correspondientes y los certificados de
garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, y

IX. Fechas de inicio y terminacion real de los trabajos, asi como del cierre de la bitacora.

La dependencia o entidad podra efectuar recepciones parciales de los trabajos, debiendo levantar las actas
correspondientes.

Articulo 263.- Los trabajos que se lleven a cabo con personal, con materiales existentes en el almacén y con el
equipo y herramienta propios de las dependencias y entidades, y que sean utilizados para realizar el mantenimiento
menor, no deberan considerarse como trabajos por administracion directa; por lo tanto, el costo que refleje la
realizacién de éstos debera excluirse del presupuesto aprobado para obras y servicios e incluirse en sus gastos de
operacion.

TITULO CUARTO
DE LA INFORMACION Y VERIFICACION

Articulo 264.- Las dos proposiciones solventes con el mayor porcentaje o puntaje de calificacion cuando se
aplique el criterio de evaluacion de puntos o porcentajes, o las dos cuyos precios fueron los mas bajos si se utilizé el
criterio de evaluacién binario, u otras proposiciones adicionales que determine la convocante, seran las Unicas que
no podran devolverse a los licitantes o destruirse y pasaran a formar parte de los expedientes de la convocante por el
término previsto en el quinto parrafo del articulo 74 de la Ley y, por lo tanto, quedaran sujetas a las disposiciones
correspondientes a la guarda, custodia y disposicion final de los expedientes y demas ordenamientos aplicables.

En los supuestos a que se refiere el Ultimo parrafo del articulo 74 de la Ley, los licitantes contaran con un plazo
de hasta treinta dias naturales contados a partir de la conclusion de los términos sefialados en dicho precepto legal
para solicitar la devolucion de sus proposiciones desechadas; transcurrido dicho plazo, sin que se hubiere realizado
solicitud alguna, la convocante podra destruirlas.

Articulo 265.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 de la Ley, la Secretaria de la Funcién Publica y
los érganos internos de control, con motivo de las auditorias, visitas o inspecciones que practiquen, podran solicitar a
los contratistas informacién y documentacion relacionada con los contratos. Para estos efectos, en el contrato
respectivo debera indicarse que los licitantes ganadores deberan proporcionar la informacién que en su momento se
les requiera.

Las solicitudes de informacién y documentaciéon que requiera la Secretaria de la Funciéon Publica o los érganos
internos de control a los servidores publicos y a los contratistas deberan formularse mediante oficio, sefialando el
plazo que se otorga para su entrega, el cual se determinara considerando la naturaleza y la cantidad de fojas de
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dicha informacién y documentacion, sin que en ningun caso pueda ser inferior a cinco dias naturales. En el supuesto
de que los servidores publicos o los contratistas consideren que el plazo otorgado es insuficiente, podran solicitar la
ampliacion del mismo, sefialando las razones que lo justifiquen.

Articulo 266.- La Secretaria de la Funcidén Publica considerara las propuestas que formule la Comision
Intersecretarial de Compras y Obras de la Administracion Publica Federal a la Micro, Pequefia y Mediana Empresa
para incorporar en CompraNet la informacion relativa a las contrataciones realizadas con las MIPYMES.

TITULO QUINTO
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
CAPITULO UNICO

Articulo 267.- Se sancionara en términos del articulo 77 de la Ley, a los licitantes que injustificadamente y por
causas imputables a los mismos se abstengan de firmar contratos segun lo previsto por el segundo parrafo del
articulo 47 de dicho ordenamiento.

Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a ellos no formalicen dos o mas contratos con
cualquier dependencia o entidad, dentro del plazo de dos afios, seran sancionados en términos del articulo 77 de la
Ley por lo que respecta al segundo y sucesivos contratos no firmados, y se les inhabilitara conforme a lo dispuesto
por la fraccion | del articulo 78 de la Ley.

Se presumira que la falta de firma del contrato por parte del licitante a quien se le adjudicé éste le es imputable al
mismo, salvo prueba en contrario que aporte durante el procedimiento administrativo sancionador con la que
justifique dicha omision.

Articulo 268.- Cuando una instancia de inconformidad sea sobreseida o resuelta como infundada y en la misma
se determine que se promovié para retrasar o entorpecer la contratacién, se sancionara al inconforme con
inhabilitacion en términos de la fraccién IV del articulo 78 de la Ley y multa de acuerdo con el articulo 77 de la Ley.

Articulo 269.- La publicacién de la circular a que se refiere el parrafo segundo del articulo 78 de la Ley debera
realizarse en CompraNet y simultaneamente enviarse al Diario Oficial de la Federacion para los mismos efectos. La
inhabilitacion surtira efectos a partir de la publicaciéon de la circular correspondiente en CompraNet.

Articulo 270.- Cuando la Secretaria de la Funcién Publica haya inhabilitado a un contratista con posterioridad a la
emision de un fallo en el que se le adjudicé un contrato, las dependencias y entidades formalizaran el contrato
respectivo.

Articulo 271.- Para efectos de lo dispuesto por el tercer parrafo del articulo 78 de la Ley, el licitante o contratista
acreditara que ha pagado la multa que se le impuso, presentando a la Secretaria de la Funcion Publica el documento
comprobatorio del pago correspondiente, a fin de que se publique en CompraNet que la inhabilitacion ha dejado de
surtir efectos.

En defecto de lo sefialado en el parrafo anterior, los licitantes deberan agregar a sus proposiciones copia simple
del documento comprobatorio de pago referido en el citado parrafo, el cual sera tomado en consideracion por la
dependencia o entidad convocante durante la evaluacién de las proposiciones.

Articulo 272.- La Secretaria de la Funcion Publica tomara conocimiento de los actos o hechos presuntamente
constitutivos de infracciones que cometan los licitantes o contratistas, entre otros, a través de los medios siguientes:

. CompraNet, para lo cual las dependencias y entidades deberan registrar la falta de formalizacion de los
contratos y las rescisiones de los mismos en un plazo maximo de diez dias naturales contados a partir de
la fecha en que se debid haber realizado la formalizacién correspondiente o de aquélla en que haya
concluido la substanciacion del procedimiento de rescision, de conformidad con el articulo 61 de la Ley;

1l Denuncia de las dependencias y entidades contratantes, en términos del ultimo parrafo del articulo 78 de
la Ley, en todos los casos no comprendidos en la fraccion anterior. En el supuesto de la fraccion Il del
precepto invocado, dentro de la documentacion comprobatoria que remitan, debera encontrarse, en su
caso, la que acredite el monto de los dafios o perjuicios causados con motivo de la presunta infraccion,
haciendo el desglose y especificacion de los conceptos de afectacion de que se trate;

1. Vista de cualquier otra autoridad mediante la cual informe de actos o hechos posiblemente constitutivos de
infraccion, agregando la documentacion comprobatoria con que se cuente para acreditar la conducta
irregular, y

V. Denuncia de particulares, en la que sefialen bajo protesta de decir verdad los actos o hechos
presuntamente sancionables. La manifestacion de actos o hechos falsos sera sancionada en términos de
la legislacién penal aplicable.

Articulo 273.- Una vez que la Secretaria de la Funcion Publica tenga conocimiento de actos o hechos
posiblemente constitutivos de infraccion, segun lo previsto en el articulo anterior, realizara las investigaciones y
actuaciones que correspondan a fin de sustentar la imputacion, para lo cual podra requerir a las dependencias y
entidades, a las autoridades que corresponda, a los particulares o, en su caso, solicitar a los licitantes o contratistas
que aporten mayores elementos para su andlisis.
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Las notificaciones relativas al procedimiento de sancion, asi como aquéllas vinculadas con las investigaciones a
que se refiere el parrafo anterior, podran realizarse de acuerdo con lo previsto por el articulo 276 del presente
Reglamento.

Si desahogadas las investigaciones se concluye que existen elementos suficientes para sustentar la imputacion al
licitante o contratista, se iniciara el procedimiento para imponer sanciones previsto en el Titulo Sexto de la Ley; de lo
contrario, se acordara la improcedencia y el archivo del expediente.

Cuando de las actuaciones previstas en este articulo se adviertan posibles responsabilidades administrativas de
servidores publicos, se dara vista a la autoridad de la Secretaria de la Funcién Publica competente en esa materia
para que resuelva lo conducente.

TITULO SEXTO
DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS
CAPITULO PRIMERO
DE LA INSTANCIA DE INCONFORMIDAD

Articulo 274.- Al escrito inicial de las inconformidades a que se refiere la fraccion | del articulo 83 de la Ley,
debera acompafiarse la manifestacion a que se refiere el tercer parrafo del articulo 35 de la Ley, con el acuse de
recibo o sello de la dependencia o entidad correspondiente, o bien, la constancia que se obtenga de su envio en
forma electronica, a través de CompraNet.

La omision de exhibir el documento referido en el parrafo anterior sera motivo de prevencion en términos de lo
dispuesto por el penultimo parrafo del articulo 84 de la Ley.

Articulo 275.- Tratandose de licitaciones publicas internacionales bajo la cobertura de tratados, conforme a lo
dispuesto por el articulo 5 de la Ley, el plazo para promover la inconformidad sera de diez dias habiles.

En los procedimientos de invitacién a cuando menos tres personas en las que se celebre junta de aclaraciones, el
plazo para promover la inconformidad comenzara a partir del dia siguiente al de la celebracion de la ultima junta. En
caso de que no se realice la junta de aclaraciones, el plazo se computara a partir del dia siguiente al de la recepcion
de la invitacion.

Articulo 276.- Para la practica de notificaciones personales fuera del lugar de residencia de la autoridad que
instruye la inconformidad, ésta podra auxiliarse de cualquier autoridad federal, quien la llevara a cabo de acuerdo a la
normatividad aplicable y tendra la obligacién de remitir las constancias respectivas o el resultado de la diligencia,
dentro de los tres dias siguientes a aquél en que se practicé la misma.

Para los efectos sefalados en el parrafo anterior, la autoridad que instruya la inconformidad también podra
auxiliarse de autoridades estatales o municipales, conforme a los convenios que para ello suscriba la Secretaria de la
Funcién Publica.

En el caso de que los licitantes no proporcionen la direccién de correo electronico a que se refiere la fraccion Xl
del articulo 31 de la Ley, la autoridad que instruye la inconformidad quedara eximida de la obligaciéon de realizar el
aviso a que hace referencia el ultimo parrafo del articulo 87 de la Ley.

Articulo 277.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 88 de la Ley, la suspension del acto impugnado en
la inconformidad y la de los que de éste deriven se debera solicitar en el escrito inicial de inconformidad.

Articulo 278.- En los casos en que se conceda la suspension definitiva del acto impugnado en la inconformidad,
dentro de los tres dias habiles siguientes al de la notificacion del acuerdo respectivo, el inconforme garantizara los
posibles dafios y perjuicios que se puedan ocasionar con motivo de la suspension, en alguna de las formas que
establece el articulo 137 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesoreria de la Federacion.

Si dentro del plazo descrito en el parrafo anterior, el interesado no exhibe la garantia respectiva ante la autoridad
que conoce de la inconformidad, ésta acordara que ha fenecido el plazo para exhibirla.

En caso de que el inconforme exhiba la garantia en el plazo a que se refiere el primer parrafo de este articulo, la
autoridad que conoce de la inconformidad dara vista al tercero o terceros interesados, a efecto de que, dentro del
plazo de tres dias habiles siguientes a aquél en que se notifique dicho proveido, otorgue contragarantia equivalente a
la exhibida por el inconforme, supuesto en el cual la suspension decretada dejara de surtir efectos.

Si la garantia o contragarantia se otorga mediante fianza, en la pdliza respectiva debera sefialarse lo previsto en
el inciso d) de la fraccién | del articulo 98 del presente Reglamento y que su exigibilidad esta supeditada a que en los
medios de impugnacion procedentes se emita decision firme respecto de la resolucién de inconformidad.

Articulo 279.- En el informe previo a que se refiere el segundo parrafo del articulo 89 de la Ley, la convocante
indicara:

l. El estado que guarde el procedimiento de contratacion objeto de inconformidad;

1l El nombre y domicilio del tercero o terceros interesados, si los hubiere;

1. El monto econémico autorizado del procedimiento de contratacion del que deriva el acto impugnado y, en
su caso, el monto del contrato adjudicado;

84 de 88



REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNION Nuevo Reglamento DOF 28-07-2010
Secretaria General
Secretaria de Servicios Parlamentarios

IV. El origen y naturaleza de los recursos econémicos empleados en el procedimiento de contratacion de que
se trate, cuando la convocante sea de las referidas en la fracciéon VI del articulo 1 de la Ley. En caso de
que los recursos sean federales se sefialara el ramo del Presupuesto de Egresos de la Federacion al que
corresponden, debiendo acompafiar la documentacion que lo sustente, y

V. Las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspension del acto
impugnado solicitada por el inconforme o decretada de oficio por la autoridad que instruye Ia
inconformidad.

Cuando el informe a que se refiere este articulo sea rendido por conducto del apoderado legal de la convocante,
debera adjuntar original o copia certificada del instrumento publico en el que consten las facultades conferidas al
promovente para tal efecto.

Articulo 280.- En el informe circunstanciado que rinda la convocante debera indicar las razones y fundamentos
para hacer valer, en su caso, la improcedencia o sobreseimiento de la instancia de inconformidad, asi como las
razones y fundamentos para sostener la legalidad del acto impugnado, debiendo contestar todos los motivos de
inconformidad planteados en el escrito inicial o en la ampliacion.

La convocante debera acompafar original o copia certificada de las pruebas documentales que se vinculen con
los motivos de inconformidad, asi como aquéllas ofrecidas como pruebas por el inconforme.

Para efectos del parrafo anterior, la convocante podra autorizar copias de las constancias que formen parte del
procedimiento de contratacion, incluyendo las proposiciones presentadas por los licitantes, sin mayor formalidad que
el sefialamiento de que la copia que se expide es fiel reproduccién del documento con el que fue cotejado. La copia
autorizada tendra un valor probatorio equivalente al documento con el cual fue cotejado.

Articulo 281.- Los argumentos que se hagan valer en la ampliacién de la inconformidad deberan sustentarse en
hechos o actos conocidos con motivo del informe circunstanciado rendido por la convocante; de lo contrario, dichos
argumentos seran desestimados por la autoridad que conozca de la inconformidad.

En el escrito de ampliacion de la inconformidad deberan indicarse las pruebas que ofrece el inconforme en
relacién con los nuevos motivos de inconformidad, asi como sendas copias para el traslado a la convocante y al o los
terceros interesados.

Articulo 282.- Los alegatos de las partes solo se tendran por rendidos cuando controviertan los argumentos de la
inconformidad, o de la ampliacion de la misma, los informes circunstanciados o las manifestaciones del tercero,
segun corresponda.

Articulo 283.- A partir de la informacién que obtenga la Secretaria de la Funcion Publica en ejercicio de sus
facultades de verificacion a que se refiere el articulo 75 de la Ley, podra iniciar, en cualquier tiempo, intervenciones
de oficio, las cuales en ninguin caso procederan a peticion de parte.

CAPITULO SEGUNDO
DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION

Articulo 284.- La presentacion de la solicitud de conciliacion y su atencidn por la Secretaria de la Funcién Puablica
o por el 6érgano interno de control cuando asi lo acuerde el titular de dicha dependencia, no suspende los efectos del
contrato o los actos derivados del mismo.

No obstante lo sefialado en el parrafo anterior, por acuerdo de las partes se podra diferir el cumplimiento de una
obligacion o el ejercicio de un derecho hasta el término del procedimiento de conciliacion.

Articulo 285.- No procedera la conciliacion respecto de los contratos que hayan sido administrativamente
rescindidos, sin perjuicio de que se solicite conciliacion respecto del finiquito que deban formular las dependencias y
entidades como consecuencia de la rescision determinada.

Cuando se siga juicio ante instancia judicial, se podra solicitar conciliacion a efecto de que el acuerdo al que se
llegue sirva para formular convenio judicial. En este supuesto, la validez del convenio de conciliacion al que lleguen
las partes estara condicionada a la formalizacion del convenio judicial.

No podra iniciarse otra conciliacidon sobre los mismos aspectos cuando las partes en un procedimiento anterior no
hayan logrado un arreglo, salvo que en la nueva solicitud de conciliacion se aporten elementos no contemplados en
la negociacioén anterior.

Articulo 286.- El escrito de solicitud de conciliacion que presente el contratista o la dependencia o entidad,
ademas de contener los elementos previstos en el articulo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo,
debera hacer referencia al objeto, vigencia y monto del contrato y, en su caso, a los convenios modificatorios,
debiendo adjuntar copia de dichos instrumentos debidamente suscritos. En los casos en que el solicitante no cuente
con dichos instrumentos debera presentar copia del fallo correspondiente. Una vez que se satisfagan los requisitos
del caso, correra el plazo previsto en el segundo parrafo del articulo 95 de la Ley.
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Si el escrito de solicitud de conciliacién no reune los requisitos indicados en los parrafos anteriores, la autoridad
que conozca del caso se sujetard a lo dispuesto en el articulo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo, debiendo prevenir al interesado que su omision provocara el desechamiento de la solicitud.

Articulo 287.- La Secretaria de la Funcién Publica o, en su caso, el érgano interno de control, emitira acuerdo por
el que se admita a tramite la solicitud de conciliacién y lo notificara a las partes, corriendo traslado a la que
corresponda con copia de la solicitud de conciliacion solicitandole que, dentro de un plazo no mayor a diez dias
habiles, remita los argumentos con los que dé contestacién a cada uno de los hechos y argumentos manifestados
por el solicitante, anexando copia de la documentacién relacionada con los mismos. En el caso de las dependencias
y entidades, el traslado se realizara a través del 6rgano interno de control correspondiente, en caso de que éste no
sea la autoridad que desahoga el procedimiento.

Se notificara también la fecha y hora en la que se llevara a cabo la audiencia de conciliacion, a la que asistira un
representante del 6érgano interno de control de la dependencia o entidad correspondiente, salvo el caso en que el
procedimiento de conciliacién sea desahogado por el érgano interno de control.

Articulo 288.- Al darse contestacion a la solicitud de conciliacion se debera precisar el nombre de las personas
facultadas para representar y obligar a la dependencia o entidad y, en su caso, al contratista en el procedimiento de
conciliacion. Si la dependencia o entidad o, en su caso, el contratista omiten dar contestacién a uno o varios de los
hechos o argumentos sefialados por el solicitante, se podra dar respuesta a los mismos durante la audiencia de
conciliacion.

A los servidores publicos facultados para representar a las dependencias y entidades que, sin causa justificada,
omitan dar contestacion a la solicitud de conciliacién o no asistan a las sesiones respectivas, se les prevendra de la
responsabilidad en que incurren, en términos del primer parrafo del articulo 80 de la Ley. La autoridad que conozca
del caso debera citar a una siguiente audiencia de conciliacion.

Articulo 289.- Las audiencias de conciliacién seran presididas por el servidor publico de la Secretaria de la
Funcién Publica o del 6rgano interno de control que sea competente, de conformidad con las disposiciones
aplicables, quien debera iniciar las sesiones, exponer los puntos comunes y de controversia, proporcionar la
normatividad que regule los términos y condiciones contractuales, proponer acuerdos de conciliacion, suspender o
dar por terminada una sesion, citar a sesiones posteriores, asi como dictar todas las determinaciones que se
requieran durante el desarrollo de las mismas.

La autoridad que conozca del caso podra solicitar a las partes los documentos que considere convenientes para
lograr la conciliacion.

En caso de que sea necesario, la audiencia se podra realizar en varias sesiones. Para ello, la Secretaria de la
Funcion Publica o el o6rgano interno de control sefialaran los dias y horas en que tendran verificativo. El
procedimiento de conciliacion debera agotarse en un plazo no mayor de cuarenta dias habiles contados a partir de la
fecha en que se haya celebrado la primera sesién, salvo que las partes acuerden un plazo mayor, por causas
debidamente justificadas.

En todos los casos, en la audiencia se permitira la presencia de un asesor por cada una de las partes.

De toda actuacién dentro del procedimiento de conciliacion debera levantarse acta circunstanciada, que sera
firmada por quienes intervengan en ella.

Articulo 290.- En la conciliacién las partes deberan procurar la realizacion de acciones que promuevan la
ejecucion de los trabajos y la completa resolucion de las controversias, a través de los convenios que acuerden las
mismas.

Los convenios celebrados en los procedimientos de conciliacién podran servir para efectos de solventar las
observaciones de los érganos de control y fiscalizacion.

Si las partes no llegan a un acuerdo respecto de la desavenencia, podran designar a su costa, ante la propia
Secretaria de la Funcion Publica o del érgano interno de control que desahoga el procedimiento, a un tercero o perito
que emita su opinién sobre los puntos controvertidos, a efecto de lograr que las partes concilien sus intereses.

Articulo 291.- En cualquier tiempo las partes podran manifestar su deseo de no continuar con el procedimiento
de conciliacién, sefialando las razones que tengan para ello; en consecuencia, la autoridad que conozca del caso
procedera a asentarlo en el acta correspondiente dando por concluido el procedimiento y dejando a salvo los
derechos de las partes en términos del ultimo parrafo del articulo 97 de la Ley.

Articulo 292.- El procedimiento de conciliacion concluye con:
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l. La celebracion del convenio respectivo;
1. La determinacién de cualquiera de las partes de no conciliar, o
1l. El desistimiento de la solicitud de conciliacion.

Articulo 293.- Las dependencias y entidades estaran obligadas a remitir a la autoridad que conozca del caso, un
informe sobre el avance de cumplimiento de los acuerdos de voluntades formulados con motivo del procedimiento de
conciliacion, en un plazo no mayor a diez dias habiles, contados a partir de la ultima sesion de conciliacion.

Articulo 294.- La unica documentacion que la Secretaria de la Funcién Publica o el érgano interno de control
estaran obligados a conservar, en términos del penultimo parrafo del articulo 74 de la Ley, seran las actas que se
levanten con motivo de las audiencias, asi como en su caso, la de los convenios de conciliacion.

CAPITULO TERCERO
DEL ARBITRAJE

Articulo 295.- El servidor publico facultado para determinar la conveniencia de incluir la clausula arbitral o firmar
el convenio correspondiente, en los términos del articulo 99 de la Ley, debera tener nivel jerarquico de director
general en las dependencias o equivalente en las entidades.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Reglamento entrara en vigor el dia siguiente al de su publicacion en el Diario Oficial de la
Federacion.

SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 20 de agosto de 2001.

TERCERO.- Se abrogan las siguientes disposiciones:

1. Acuerdo por el que se establecen los lineamientos que regulan la participacion de los testigos sociales en
las contrataciones que realicen las dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal,
publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 16 de diciembre de 2004;

1l Acuerdo que establece los lineamientos para la determinacion de los indices para efectuar el ajuste de
costos del asfalto y de los insumos considerados en los contratos a precios unitarios y mixtos en la parte
de la misma naturaleza, formalizados al amparo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 2 de enero de 2007;

1. Oficio-Circular numero UNCP/309/TU/00428/2009, emitido por la Titular de la Unidad de Normatividad de
Contrataciones Publicas de la Secretaria de la Funcion Publica, por el que se emiten los lineamientos para
fomentar la participacién de las micro, pequefias y medianas empresas (MIPYMES) en los procedimientos
de contratacion de obras publicas y servicios relacionados con las mismas que realicen las dependencias
y entidades de la Administracion Publica Federal, de fecha 1 de julio de 2009, y

V. Oficio-Circular numero UNCP/309/TU/00412/2009, emitido por la Titular de la Unidad de Normatividad de
Contrataciones Publicas de la Secretaria de la Funcion Publica, por el que se emiten las Directrices para
la aplicaciéon de las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para efecto de facilitar la contratacion que realicen las
dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal, entre tanto se expiden los Reglamentos
correspondientes y demas disposiciones administrativas, de fecha 23 de julio de 2009.

CUARTO.- Se deroga en lo relativo a las materias de obras publicas y servicios relacionados con las mismas, el
Oficio-Circular numero SP/100/0128/2004, emitido por el Secretario de la Funcion Publica, por el que se establecen
como obligatorios para las areas administrativas de la Secretaria de la Funcion Publica, su érgano desconcentrado y
los Organos Internos de Control en las dependencias y entidades de la Administracién Publica Federal y en la
Procuraduria General de la Republica, los criterios de interpretacion que emita la Unidad de Normatividad de
Adquisiciones, Obras Publicas, Servicios y Patrimonio Federal, en uso de su atribucion de interpretar para efectos
administrativos las disposiciones de las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como el Capitulo VI de la Ley General de Bienes
Nacionales, de fecha 9 de febrero de 2004.

QUINTO.- Se derogan las demas disposiciones que se opongan al presente Reglamento.

SEXTO.- Las referencias que en este Reglamento se realicen a los oficiales mayores de las dependencias, se
entenderan hechas a éstos o a los servidores publicos que, por el cambio de denominacién en el puesto o cargo,
asuman las atribuciones de aquéllos, en los términos de los reglamentos interiores de las propias dependencias.
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SEPTIMO.- A los actos y contratos que las dependencias y entidades hayan celebrado con anterioridad a la
entrada en vigor del presente Reglamento les seran aplicables las disposiciones vigentes al momento de su inicio o
celebracion.

OCTAVO.- Tratandose de obras que tengan caracter plurianual y que a la fecha de entrada en vigor del presente
Reglamento se encuentren en proceso de ejecucion durante el primer afio de vigencia del presente Reglamento las
partes podran acogerse de comun acuerdo a lo dispuesto en este ordenamiento, para lo cual se deberan suscribir los
convenios correspondientes, previa opinion de la Secretaria de la Funcién Publica.

NOVENO.- Las dependencias y entidades contaran con un plazo de treinta dias naturales contados a partir de la
entrada en vigor del presente Reglamento para ajustar la integracion de sus comités de obras publicas que hayan
establecido, a lo previsto en el articulo 26 de este ordenamiento. Hasta en tanto se realiza el ajuste sefialado, los
comités referidos continuaran funcionando conforme a su integracion actual.

Los comités de obras publicas que hayan establecido las dependencias y entidades conforme a lo dispuesto por
el articulo 25 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, deberan adecuar sus manuales
de integracién y funcionamiento a lo dispuesto en el presente Reglamento, en un plazo que no debera exceder de
sesenta dias naturales contados a partir de su entrada en vigor.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a trece de julio de
dos mil diez.- Felipe de Jesus Calderon Hinojosa.- Rubrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Publico, Ernesto
Javier Cordero Arroyo.- Rubrica.- El Secretario de Economia, Gerardo Ruiz Mateos.- Rubrica.- El Secretario de la
Funcién Publica, Salvador Vega Casillas.- Rubrica.
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